

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
KEPALA SKPD : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
BULAN : Agustus

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	291.087.720.000	42,44	47,56	5,13	112,08	134.475.735.269	46,20	22.231.556.304	138.521.943.790	47,59	1,39		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.942.871.000	68,19	69,96	1,77	102,59	57.045.763.987	66,38	6.136.879.903	56.669.800.159	65,94	(0,44)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.886.000	75,06	75,50	0,44	100,59	352.526.030	55,70	41.138.330	340.405.730	53,79	(1,92)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.022.000	77,75	78,12	0,37	100,48	203.910.460	50,97	16.071.330	199.620.160	49,90	(1,07)		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.022.000	77,75	78,12	0,37	100,48	203.910.460	50,97	16.071.330	199.620.160	49,90	(1,07)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.864.000	70,45	71,01	0,56	100,79	148.615.570	63,82	25.067.000	140.785.570	60,46	(3,36)		
a	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.864.000	70,45	71,01	0,56	100,79	148.615.570	63,82	25.067.000	140.785.570	60,46	(3,36)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.079.201.000	70,87	71,04	0,17	100,23	49.725.819.215	68,99	4.920.434.517	49.622.896.265	68,84	(0,14)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.873.418.000	71,14	71,14	0	100,00	49.061.262.735	69,22	4.824.630.037	48.880.062.735	68,97	(0,26)		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.873.418.000	71,14	71,14	0	100,00	49.061.262.735	69,22	4.824.630.037	48.880.062.735	68,97	(0,26)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.205.783.000	55,12	65,04	9,92	118,00	664.556.480	55,11	95.804.480	742.833.530	61,61	6,49		
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.205.783.000	55,12	65,04	9,92	118,00	664.556.480	55,11	95.804.480	742.833.530	61,61	6,49		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.457.000	19,05	19,81	0,76	103,97	23.900.000	19,05	5.175.000	23.465.000	18,70	(0,35)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.042.000	0	5,57	5,57	0	0	0,00	950.000	950.000	5,57	5,57		
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.042.000	0	5,57	5,57	0	0	0,00	950.000	950.000	5,57	5,57		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.068.000	43,40	43,40	0	100,00	23.900.000	43,40	4.225.000	22.515.000	40,89	(2,52)		
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.068.000	43,40	43,40	0	100,00	23.900.000	43,40	4.225.000	22.515.000	40,89	(2,52)		
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.347.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.347.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.662.494.000	53,88	78,69	24,82	146,06	830.557.000	49,96	59.879.500	820.684.196	49,36	(0,59)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.685.000	40,63	98,32	57,68	241,95	261.930.000	40,82	0	255.196.500	39,77	(1,05)		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.886.000	100,00	100,00	0	100,00	7.886.000	100,00	0	7.548.500	95,72	(4,28)		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.234.000	100,00	100,00	0	100,00	15.234.000	100,00	0	14.904.000	97,83	(2,17)		
c	Belanja Alay/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.514.000	40,09	100,00	59,91	249,44	9.426.000	40,09	0	9.064.000	38,55	(1,54)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.668.000	100,00	100,00	0	100,00	7.668.000	100,00	0	7.462.000	97,31	(2,69)		
e	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.095.000	49,98	100,00	50,02	200,08	3.546.000	49,98	0	7.015.000	98,87	48,89		
f	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	538.670.000	34,56	100,00	65,44	289,35	186.170.000	34,56	0	179.500.000	33,32	(1,24)		
g	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.404.000	66,68	66,68	0	100,00	22.786.000	70,32	0	20.988.000	64,77	(5,55)		
h	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		9.214.000	100,00	100,00	0	100,00	9.214.000	100,00	0	8.715.000	94,58	(5,42)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.432.000	72,27	76,92	4,65	106,43	27.775.000	72,27	4.980.000	29.560.000	76,92	4,64		
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.432.000	72,27	76,92	4,65	106,43	27.775.000	72,27	4.980.000	29.560.000	76,92	4,64		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	67,58	67,58	0	100,00	62.554.000	67,58	13.260.000	62.422.000	67,44	(0,14)		
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	67,58	67,58	0	100,00	62.554.000	67,58	13.260.000	62.422.000	67,44	(0,14)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.101.000	83,05	87,25	4,20	105,05	52.412.000	83,06	3.525.500	54.372.500	86,17	3,11		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.337.000	68,71	68,71	0	100,00	4.355.000	68,72	375.000	4.705.000	74,25	5,52		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.900.000	100,00	100,00	0	100,00	12.900.000	100,00	0	12.800.000	99,22	(0,78)		
c	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.013.000	100,00	100,00	0	100,00	6.013.000	100,00	0	5.817.000	96,74	(3,26)		
d	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.029.000	100,00	100,00	0	100,00	6.029.000	100,00	0	5.921.000	98,21	(1,79)		
e	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.218.000	50,00	90,00	40	180,00	2.609.000	50,00	450.000	4.692.000	89,92	39,92		
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.982.000	87,03	89,98	2,95	103,39	16.524.000	87,05	530.000	17.065.000	89,90	2,85		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.622.000	52,22	52,22	0	100,00	3.982.000	52,24	2.170.500	3.372.500	44,25	(8,00)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.445.000	96,25	100,00	3,75	103,90	4.445.000	100,00	0	4.349.000	97,84	(2,16)		
a	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000	100,00	100,00	0	100,00	420.000	100,00	0	420.000	100,00	0		
b	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	66,64	100,00	33,36	150,06	500.000	100,00	0	500.000	100,00	0		
c	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000	100,00	100,00	0	100,00	375.000	100,00	0	280.000	74,67	(25,33)		
d	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.000	100,00	100,00	0	100,00	510.000	100,00	0	510.000	100,00	0		
e	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000	100,00	100,00	0	100,00	550.000	100,00	0	549.000	99,82	(0,18)		
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	100,00	100,00	0	100,00	1.250.000	100,00	0	1.250.000	100,00	0		
g	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		840.000	100,00	100,00	0	100,00	840.000	100,00	0	840.000	100,00	0		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.282.000	73,35	95,49	22,14	130,19	50.820.000	73,35	1.305.000	46.519.000	67,14	(6,21)		
a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000	100,00	100,00	0	100,00	3.750.000	100,00	0	3.750.000	100,00	0		
b	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	55,56	85,71	30,15	154,27	3.000.000	55,56	0	3.000.000	55,56	0		
c	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.645.000	100,00	100,00	0	100,00	2.645.000	100,00	1.305.000	2.610.000	98,68	(1,32)		
d	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50,00	50,00	0	100,00	1.250.000	50,00	0	1.250.000	50,00	0		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.025.000	74,48	99,88	25,40	134,10	35.025.000	74,48	0	28.990.000	61,65	(12,83)		
f	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.462.000	36,98	76,62	39,64	207,17	1.650.000	36,98	0	3.419.000	76,62	39,65		
g	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000	100,00	100,00	0	100,00	3.500.000	100,00	0	3.500.000	100,00	0		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.696.000	68,86	79,28	10,42	115,13	142.052.000	65,86	9.159.000	142.498.696	66,06	0,21		
a	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.100.000	82,67	85,52	2,85	103,45	19.100.000	82,68	1.005.000	19.531.000	84,55	1,87		
b	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.450.000	34,39	78,87	44,48	229,34	6.000.000	34,38	0	13.762.800	78,87	44,49		
c	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.230.000	73,93	100,00	26,07	135,26	12.000.000	73,94	0	11.562.500	71,24	(2,70)		
d	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.656.000	63,63	80,09	16,46	125,87	11.872.000	63,64	970.000	14.875.500	79,74	16,10		
e	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.040.000	67,82	73,81	5,99	108,83	76.270.000	62,50	5.366.000	67.934.396	55,67	(6,83)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.895.000	100,00	87,54	(12,46)	87,54	9.895.000	100,00	1.448.000	7.247.500	73,24	(26,76)	proses kelengkapan dokumen SPJ SPPD Subbag TU	Pembayaran SPJ SPPD Subbag TU dilakukan di bulan September 2025
g	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.325.000	82,99	91,11	8,12	109,78	6.915.000	83,06	370.000	7.585.000	91,11	8,05		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.296.000	53,71	53,71	0	100,00	228.569.000	42,54	27.650.000	225.766.500	42,02	(0,52)		
a	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.090.000	93,97	93,97	0	100,00	198.363.000	64,59	27.650.000	225.766.500	73,52	8,92		
b	Pengembangan Sistem Informasi aplikasi Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.206.000	0	0	0	0	30.206.000	13,12	0	0	0	(13,12)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.589.918.000	66,29	66,88	0,60	100,90	3.674.481.292	65,73	426.660.350	3.190.402.898	57,07	(8,66)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.497.000	7,34	7,65	0,31	104,23	5.395.000	7,34	90.000	5.390.000	7,33	(0,01)		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000	100,00	0	800.000	100,00	0		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	100,00	100,00	0	100,00	1.200.000	100,00	0	1.200.000	100,00	0		
c	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.000	100,00	100,00	0	100,00	543.000	100,00	90.000	450.000	82,87	(17,13)		
d	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.514.000	0,93	0,93	0	100,00	640.000	0,93	0	500.000	0,73	(0,20)		
e	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	912.000	100,00	100,00	0	100,00	912.000	100,00	0	912.000	100,00	0		
f	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	528.000	56,82	100,00	43,18	175,99	300.000	56,82	0	528.000	100,00	43,18		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.851.573.000	63,62	65,32	1,70	102,67	1.174.501.121	63,43	151.610.244	1.023.068.560	55,25	(8,18)		
a	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.800.000	66,64	66,64	0	100,00	3.200.000	66,67	397.607	3.188.777	66,43	(0,23)		
b	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	66,64	66,64	0	100,00	128.000.000	66,67	14.559.479	114.287.581	59,52	(7,14)		
c	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.600.000	66,64	66,64	0	100,00	34.400.000	66,67	4.147.810	33.182.480	64,31	(2,36)		
d	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	66,64	66,64	0	100,00	4.800.000	66,67	244.288	2.600.134	36,11	(30,55)		
e	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.220.000	66,65	66,65	0	100,00	13.480.000	66,67	1.055.507	8.456.945	41,82	(24,84)		
f	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.360.000	66,67	66,67	0	100,00	6.240.000	66,67	182.100	1.562.900	16,70	(49,97)		
g	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.560.000	66,67	67,65	0,98	101,47	69.040.000	66,67	9.076.696	68.624.038	66,27	(0,40)		
h	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	66,67	66,67	0	100,00	16.000.000	66,67	1.708.300	13.656.400	56,90	(9,77)		
i	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.260.000	100,00	100,00	0	100,00	12.260.000	100,00	0	12.026.580	98,10	(1,90)		
j	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	692.980.000	65,76	66,64	0,88	101,34	455.976.000	65,80	50.394.537	378.267.348	54,59	(11,21)		
k	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000	64,91	64,91	(0,00)	100,00	1.480.000	64,91	108.349	864.153	37,90	(27,01)		
l	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	66,44	66,44	0,00	100,00	4.385.000	66,44	551.650	4.614.979	69,92	3,48		
m	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.645.000	66,40	66,40	0	100,00	92.145.000	63,70	11.676.309	80.877.306	55,91	(7,79)		
n	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	65,91	65,91	0,00	100,00	26.297.000	65,91	2.528.012	20.938.988	52,48	(13,43)		
o	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000	66,48	66,86	0,38	100,57	864.000	66,46	76.098	608.784	46,83	(19,63)		
p	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	65,04	65,18	0,14	100,22	10.400.000	65,00	1.080.600	8.828.445	55,18	(9,82)		
q	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	66,46	66,86	0,40	100,60	39.200.000	66,44	4.323.268	35.685.306	60,48	(5,96)		
r	Belanja Tagihan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	65,68	65,76	0,08	100,12	18.400.000	65,71	2.259.949	18.079.592	64,57	(1,14)		
s	Belanja Tagihan Telepon		16.200.000	66,64	67,63	0,99	101,49	10.800.000	66,67	1.188.926	10.956.658	67,63	0,97		
t	Belanja Tagihan Air		840.000	66,64	66,64	0	100,00	560.000	66,67	0	427.000	50,83	(15,83)		
u	Belanja Tagihan Listrik		108.672.000	66,64	66,64	0	100,00	72.448.000	66,67	8.371.862	70.026.385	64,44	(2,23)		
v	Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		17.908.000	47,30	71,75	24,45	151,69	8.476.121	47,33	921.860	8.819.841	49,25	1,92		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
w	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	64,14	66,64	2,50	103,90	6.350.000	64,14	361.200	5.575.940	56,32	(7,82)		
x	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.348.000	45,25	53,70	8,45	118,67	103.300.000	45,24	32.383.675	89.916.808	39,38	(5,86)		
y	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.000.000	66,66	66,66	0	100,00	36.000.000	66,67	4.012.162	30.995.192	57,40	(9,27)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.605.467.000	69,26	69,23	(0,03)	99,96	1.789.143.000	68,67	183.972.165	1.497.649.975	57,48	(11,19)		
a	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.605.467.000	69,26	69,23	(0,03)	99,96	1.789.143.000	68,67	183.972.165	1.497.649.975	57,48	(11,19)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.059.381.000	67,73	67,95	0,22	100,33	705.442.171	66,59	90.987.941	664.294.363	62,71	(3,88)		
a	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	61,52	61,52	0	100,00	72.000.000	61,54	8.911.500	69.430.500	59,34	(2,20)		
b	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	66,64	66,64	0	100,00	116.000.000	66,29	14.579.790	102.058.530	58,32	(7,97)		
c	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	66,67	66,67	0	100,00	72.024.000	61,56	8.905.000	70.045.000	59,87	(1,69)		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	444.790.000	70,61	70,61	0	100,00	314.097.700	70,62	38.901.705	296.229.475	66,60	(4,02)		
e	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.328.000	72,73	72,73	0,00	100,00	61.552.000	66,67	7.660.000	53.620.000	58,08	(8,59)		
f	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	61,46	61,78	0,32	100,52	43.040.000	61,49	5.416.236	42.875.532	61,25	(0,23)		
g	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		43.263.000	61,75	66,64	4,89	107,92	26.728.471	61,78	6.613.710	30.035.326	69,42	7,64		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.469.415.000	44,28	61,61	17,34	139,16	2.438.480.450	44,58	683.592.206	2.671.946.070	48,85	4,27		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.530.289.000	62,19	73,57	11,38	118,30	952.560.000	62,25	137.911.906	1.096.493.220	71,65	9,41		
a	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	88,16	65,69	(22,47)	74,51	35.264.000	88,16	1.300.000	35.200.000	88,00	(0,16)		
b	Belanja Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.450.000	61,81	61,91	0,10	100,16	54.690.000	61,83	7.040.000	54.657.000	61,79	(0,04)		
c	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perijinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.115.000	50,41	72,44	22,03	143,70	7.115.000	50,41	474.000	9.922.000	70,29	19,89		
d	Belanja Pemeliharaan Alat/Bengkel dan Alat Ukur-Alat/Bengkel Bermesin-Perkakas/Bengkel Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.500.000	53,70	82,17	28,47	153,02	58.500.000	57,64	7.585.000	83.404.000	82,17	24,54		
e	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	52,64	65,41	12,77	124,26	5.789.000	52,63	150.000	5.357.000	48,70	(3,93)		
f	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.750.000	81,74	81,74	0	100,00	23.500.000	81,74	4.175.000	22.278.840	77,49	(4,25)		
g	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.122.000	50,99	67,64	16,65	132,65	3.122.000	51,00	0	3.738.500	61,07	10,07		
h	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	71,27	71,29	0,02	100,03	19.100.000	71,27	4.500.000	18.980.000	70,82	(0,45)		
i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	894.525.000	62,89	74,96	12,07	119,19	556.950.000	62,26	68.088.406	664.092.380	74,24	11,98		
j	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.075.000	66,62	64,86	(1,76)	97,36	40.000.000	66,58	5.000.000	40.000.000	66,58	0		
k	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.748.000	64,22	64,22	0	100,00	8.188.000	64,23	298.000	4.944.000	38,78	(25,45)		
l	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.725.000	44,48	100,00	55,52	224,82	17.225.000	44,48	0	17.225.000	44,48	0		
m	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Dua	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.490.000	72,91	88,12	15,21	120,86	6.190.000	72,91	1.400.000	7.481.000	88,12	15,21		
n	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.255.000	100,00	100,00	0	100,00	3.255.000	100,00	0	3.250.000	99,85	(0,15)		
o	Belanja pembayaran pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.650.000	45,76	50,00	4,24	109,27	3.500.000	45,75	221.000	3.781.500	49,43	3,68		
p	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.300.000	50,00	50,00	0	100,00	27.150.000	50,00	14.006.000	25.519.000	47,00	(3,00)		
q	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		70.224.000	68,06	79,74	11,68	117,16	47.614.000	67,80	14.000.000	56.000.000	79,74	11,94		
r	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis		50.680.000	51,54	72,09	20,55	139,87	26.128.000	51,55	9.674.500	35.802.500	70,64	19,09		
s	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		12.880.000	51,01	51,01	0	100,00	9.280.000	72,05	0	4.860.500	37,74	(34,31)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.680.309.000	30,49	44,14	13,65	144,77	831.525.450	31,02	405.450.100	844.702.550	31,52	0,49		
a	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.668.000	19,13	100,00	80,87	522,74	22.316.500	19,13	0	22.316.500	19,13	0		
b	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100,00	100,00	0	100,00	90.000.000	100,00	0	89.918.000	99,91	(0,09)		
c	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.474.000	63,08	100,00	36,92	158,53	87.352.000	63,08	0	86.220.000	62,26	(0,82)		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.956.790.000	19,16	23,48	4,32	122,55	375.000.000	19,16	387.425.100	387.425.100	19,80	0,63		
e	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.879.000	76,26	100,00	23,74	131,13	104.379.000	76,26	0	102.845.000	75,14	(1,12)		
f	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.768.000	100,00	100,00	0	100,00	69.768.000	100,00	0	69.555.000	99,69	(0,31)		
g	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		171.730.000	39,82	100,00	60,18	251,13	82.709.950	48,16	18.025.000	86.422.950	50,32	2,16		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.258.817.000	51,86	84,30	32,44	162,54	654.395.000	51,98	140.230.200	730.750.300	58,05	6,07		
a	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	100,00	100,00	0	100,00	750.000	100,00	666.000	666.000	88,80	(11,20)		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.339.000	78,69	78,69	0	100,00	10.497.000	78,69	2.482.000	10.469.000	78,48	(0,21)		
c	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.083.000	79,82	79,82	0	100,00	14.433.000	79,82	3.640.000	14.372.500	79,48	(0,33)		
d	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.393.000	30,87	84,10	53,23	272,43	59.700.000	30,87	11.300.000	59.527.500	30,78	(0,09)		
e	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50,00	100,00	50	200,00	1.000.000	50,00	1.200.000	2.000.000	100,00	50		
f	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.004.000	100,00	100,00	0	100,00	11.004.000	100,00	0	10.790.000	98,06	(1,94)		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.560.000	63,07	100,00	36,93	158,55	14.229.000	63,07	0	14.229.000	63,07	0		
h	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	61,67	87,89	26,22	142,52	12.950.000	61,67	2.890.000	12.950.000	61,67	0	Item kegiatan masuk dalam usulan perubahan anggaran	Anggaran dioptimalkan setelah usulan perubahan anggaran disetujui
i	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.915.000	100,00	100,00	0	100,00	6.915.000	100,00	0	6.704.300	96,95	(3,05)		
j	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya- Alat/Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.167.000	100,00	100,00	0	100,00	10.167.000	100,00	1.109.700	9.716.000	95,56	(4,44)		
k	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.540.000	43,93	89,14	45,21	202,91	11.220.000	43,93	3.340.000	11.220.000	43,93	0		
l	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	701.862.000	58,04	79,78	21,74	137,46	407.444.000	58,05	92.650.000	467.420.500	66,60	8,55		
m	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.397.000	100,00	100,00	0	100,00	10.397.000	100,00	0	10.393.000	99,96	(0,04)		
n	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.105.000	66,34	50,00	(16,34)	75,37	4.050.000	66,34	500.000	3.500.000	57,33	(9,01)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan BBM Mesin Genset Subbag TU	Pembayaran SPJ SPJ Pengadaan BBM Mesin Genset Subbag TU dilakukan di bulan September 2025
o	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.123.000	100,00	100,00	0	100,00	10.123.000	100,00	0	10.111.000	99,88	(0,12)		
p	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.731.000	22,31	100,00	77,69	448,23	30.731.000	22,31	0	30.726.000	22,31	(0,00)		
q	Belanja-Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.002.000	100,00	100,00	0	100,00	5.002.000	100,00	0	3.356.000	67,09	(32,91)		
r	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.632.000	50,00	75,50	25,50	151,00	4.816.000	50,00	2.454.000	7.233.000	75,09	25,09		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
s	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-ALat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.400.000	50,00	75,50	25,50	151,00	3.200.000	50,00	450.000	4.825.000	75,39	25,39		
t	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-ALat Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.731.000	50,00	69,70	19,70	139,40	5.865.000	50,00	3.522.000	8.168.000	69,63	19,63		
u	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik		12.974.000	50,00	98,88	48,88	197,76	6.466.000	49,84	6.506.000	12.829.000	98,88	49,04		
v	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		17.606.000	53,00	96,42	43,42	181,92	10.836.000	61,55	7.520.500	16.976.500	96,42	34,88		
w	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya		4.503.000	57,70	57,70	0	100,00	2.600.000	57,74	0	2.568.000	57,03	(0,71)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	201.975.653.000	31,35	37,84	6,49	120,69	75.828.412.382	37,54	15.929.153.271	80.294.149.633	39,75	2,21		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	96.677.116.000	29,36	38,23	8,87	130,21	33.579.981.152	34,73	5.974.365.094	35.987.498.648	37,22	2,49		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	827.414.000	70,05	69,82	(0,22)	99,68	579.491.000	70,04	103.446.660	533.044.540	64,42	(5,61)		
a	FASILITASI DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.250.000	53,50	62,77	9,27	117,33	94.300.000	53,50	13.345.500	66.948.700	37,99	(15,52)		
b	FASILITASI KERJASAMA DALAM PENGELOLAA SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.542.000	71,43	73,67	2,24	103,14	212.636.000	71,46	85.971.830	256.186.810	86,10	14,64		
c	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.744.000	76,23	69,52	(6,71)	91,20	214.567.000	76,16	4.129.330	174.074.280	61,78	(14,37)		
d	PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.878.000	80,67	72,40	(8,27)	89,75	57.988.000	80,68	0	35.834.750	49,85	(30,82)		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.797.797.000	10,49	22,47	11,98	214,27	1.130.000.000	29,75	571.097.400	1.139.339.100	30,00	0,25		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Triharjo (Lanjutan) Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.894.139.000	16,00	35,00	19	218,75	560.000.000	29,56	0	568.241.700	30,00	0,44		
b	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung DAS Kalong (Lanjutan) Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.903.658.000	5,00	10,00	5	200,00	570.000.000	29,94	571.097.400	571.097.400	30,00	0,06	Jumlah alat kurang memadai untuk meningkatkan target progres	Percepatan pada bulan mendatang
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.000.000	47,61	74,72	27,11	156,93	1.245.000.000	87,37	302.249.000	857.277.500	60,16	(27,21)		
a	Pemeliharaan Alur Sistem Sungai Silandak (Kota Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	60,00	100,00	40	166,67	200.000.000	100,00	0	199.192.000	99,60	(0,40)		
b	Pemeliharaan Alur Anak Sungai Rawa Pening (Kab. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	60,00	100,00	40	166,67	270.000.000	90,00	264.279.000	299.319.000	99,77	9,77		
c	Pemeliharaan Alur Sungai Rambut (Kab. Pemalang/Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	40,00	40,00	0	100,00	210.000.000	70,00	17.490.000	17.490.000	5,83	(64,17)		
d	Pemeliharaan Alur Sungai Cacaban (Kab. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	40,00	40,00	0	100,00	270.000.000	90,00	18.805.000	18.805.000	6,27	(83,73)		
e	Persiapan Normalisasi/Restorasi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.400.000	100,00	100,00	0	100,00	6.400.000	100,00	0	5.916.000	92,44	(7,56)		
f	Pemantauan dan Evaluasi Normalisasi/Restorasi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.600.000	65,00	98,75	33,75	151,92	18.600.000	100,00	1.675.000	18.367.500	98,75	(1,25)		
g	Pemeliharaan Alur Sungai Blukar Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	40,00	100,00	60	250,00	270.000.000	90,00	0	298.188.000	99,40	9,40		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **		370.309.000	68,54	73,83	5,28	107,70	290.683.477	78,50	26.284.260	251.770.037	67,99	(10,51)		
a	Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Teknis Penggunaan SDA		275.586.000	71,10	73,25	2,15	103,02	195.960.477	71,11	23.427.260	193.615.557	70,26	(0,85)		
b	Pelaksanaan Kegiatan Uji Mutu Sarana Prasarana SDA		94.723.000	61,11	75,50	14,39	123,55	94.723.000	100,00	2.857.000	58.154.480	61,39	(38,61)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.958.000	82,02	80,51	(1,52)	98,15	457.289.676	81,96	58.664.130	423.132.756	75,84	(6,12)		
a	Pembinaan, Koordinasi & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Sarpras Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.428.000	82,47	81,67	(0,80)	99,03	74.109.000	82,87	6.886.000	70.485.320	78,82	(4,05)		
b	Pengelolaan Data Sungai dan Monitoring Bendungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.984.000	71,37	70,78	(0,59)	99,17	44.967.676	63,35	5.130.500	42.568.176	59,97	(3,38)		
c	Pembinaan Masyarakat dalam Konservasi SDA dan Penguatan Kelembagaan KPS	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.744.000	85,95	82,25	(3,70)	95,70	266.881.000	87,58	36.628.500	245.530.820	80,57	(7,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Pembinaan, Monirotng dan Evaluasi O&P Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.902.000	96,13	96,13	0	100,00	24.902.000	96,14	2.924.800	18.123.800	69,97	(26,17)		
e	Persiapan Monitoring Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.560.000	58,67	66,64	7,97	113,58	29.090.000	58,70	4.129.330	29.084.640	58,69	(0,01)		
f	Monitoring & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.340.000	100,00	100,00	0	100,00	17.340.000	100,00	2.965.000	17.340.000	100,00	0		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.164.591.000	68,44	74,06	5,62	108,20	6.081.637.348	66,36	590.624.423	5.832.270.732	63,64	(2,72)		
a	Hidrodatabase	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.094.000	71,44	71,44	0	100,00	289.613.298	71,14	22.723.330	282.070.488	69,29	(1,85)		
b	Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.021.000	52,56	52,56	0	100,00	59.408.000	52,56	655.000	57.618.500	50,98	(1,58)		
c	Rekomendasi Teknik	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.437.000	87,89	91,91	4,02	104,57	28.508.000	87,89	1.595.000	29.813.500	91,91	4,02		
d	Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.114.000	97,46	98,15	0,69	100,71	114.130.000	97,45	0	114.953.000	98,15	0,70		
e	Sertifikasi Tanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.752.000	60,02	15,00	(45,02)	24,99	5.852.000	60,01	0	655.000	6,72	(53,29)	Pelaksanaan Keempatnya Menunggu Sertifikat dari Badan Pertanahan Terbit	Setelah Sertifikat dari Badan Pertanahan Terbit, Kegiatan Sertifikat Tanah dilaksanakan
f	Piket Banjir dan Penanganan Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	919.287.000	73,19	82,78	9,59	113,10	485.568.500	52,82	31.658.000	549.125.000	59,73	6,91		
g	Pengelolaan Hidrologi dan Database	PAD & Dana Transfer Lainnya	358.158.000	59,54	63,87	4,33	107,27	213.186.000	59,52	52.275.740	235.063.820	65,63	6,11		
h	Pengelolaan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.421.000	87,98	79,10	(8,89)	89,90	111.236.000	87,99	4.829.000	109.819.050	86,87	(1,12)		
i	Pelaksanaan Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.908.000	58,01	58,01	0	100,00	121.158.000	58,00	0	120.982.350	57,91	(0,08)		
j	Pengadaan Bahan Banjiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.375.000	47,29	57,66	10,37	121,93	48.881.000	47,29	0	48.690.700	47,10	(0,18)		
k	Persiapan (Sosialisasi/Rapat/Koordinasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	615.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Penanganan Darurat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.997.000	47,45	52,35	4,90	110,33	93.016.000	47,46	8.552.167	91.717.652	46,80	(0,66)		
m	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.722.000	55,00	55,00	0	100,00	947.000	54,99	0	825.700	47,95	(7,04)		
n	Pemantauan Hidrologi dan Sistem Informasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	598.994.000	73,61	73,61	0,00	100,00	434.924.000	72,61	43.753.189	320.268.512	53,47	(19,14)	-	-
o	Pengelolaan Asset	PAD & Dana Transfer Lainnya	251.333.000	86,98	78,75	(8,23)	90,54	207.581.000	82,59	7.069.970	208.940.360	83,13	0,54	-	-
p	Pemantauan Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.420.000	100,00	100,00	0	100,00	53.420.000	100,00	0	52.522.000	98,32	(1,68)		
q	Pelaksanaan Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.000.000	50,01	66,75	16,74	133,47	121.500.000	50,00	0	162.000.000	66,67	16,67	-	-
r	Pengelolaan Banjir dan Tanggap Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.064.192.000	82,00	82,26	0,26	100,31	872.734.000	82,01	12.665.140	570.694.350	53,63	(28,38)	-	-
s	Pengelolaan Hidrologi dan Data base	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.124.000	70,13	65,55	(4,58)	93,47	141.767.000	70,14	13.571.469	139.431.352	68,98	(1,16)		
t	Pengelolaan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.092.000	72,43	75,44	3,01	104,16	176.785.000	72,43	18.078.900	176.930.750	72,49	0,06		
u	Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.970.000	65,07	65,56	0,49	100,75	68.290.000	65,06	8.091.440	68.168.070	64,94	(0,12)		
v	Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.055.000	57,61	59,55	1,94	103,37	96.245.000	57,61	0	91.339.300	54,68	(2,94)		
w	Penanganan Darurat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.056.000	57,24	74,03	16,79	129,33	346.878.550	57,24	69.197.400	365.135.400	60,25	3,01		
x	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.450.000	94,99	73,75	(21,24)	77,64	12.775.000	94,98	11.195.500	13.322.000	99,05	4,07		
y	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.743.000	50,95	52,10	1,15	102,26	27.383.000	50,95	0	27.389.620	50,96	0,01		
z	Pelaksanaan Pengendalian dan Pendayagunaan Aset SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.502.000	55,46	56,50	1,04	101,88	65.456.000	57,67	10.473.870	66.384.730	58,49	0,82		
aa	Pengelolaan Data Base SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.937.000	58,64	59,10	0,46	100,78	214.826.000	58,71	29.301.540	203.832.166	55,70	(3,00)		
ab	Sensus BMD dan Sertikasi Tanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.670.000	71,48	72,00	0,52	100,73	27.650.000	71,50	7.542.000	27.752.858	71,77	0,27		
ac	Pengelolaan Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.470.000	49,70	54,36	4,66	109,38	213.696.500	51,31	41.627.800	234.380.190	56,28	4,97		
ad	Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA - Pendukung Pelaporan Publikasi Data Hidrologi dan Sistem Informasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.842.000	73,49	74,37	0,88	101,20	85.883.000	72,27	8.239.700	77.982.600	65,62	(6,65)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ae	Slstem Informasi Hidrologi (SIH3) dan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.480.000	79,80	81,91	2,11	102,64	29.580.000	61,01	6.771.000	26.123.000	53,88	(7,13)		
af	Biaya Pulsa Logger Telemetry dan Server	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	66,65	67,65	1	101,50	50.000.000	66,67	6.250.000	50.000.000	66,67	0		
ag	Kalibrasi Peralatan Hidrologi dan klimatologi	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.495.000	76,80	100,00	23,20	130,21	18.000.000	32,44	2.943.430	32.943.430	59,36	26,93		
ah	Pengukuran Debit Pemanfaatan/Pengusahaan Air (NPA) untuk Pajak Air Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.000.000	100,00	100,00	0	100,00	189.000.000	100,00	0	189.000.000	100,00	0		
ai	Pembangunan dan / atau rehabilitasi Pos Hidrologi dan Hidroklimatologi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.405.000	66,37	94,00	27,63	141,63	136.405.000	100,00	136.405.000	136.405.000	100,00	0		
aj	Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki - Pendukung Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.590.000	68,84	73,16	4,32	106,28	23.990.000	57,68	0	22.314.000	53,65	(4,03)		
ak	Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki - Pengukuran Debit Pemanfaatan/Pengusahaan Air (NPA) untuk Pajak Air Permukaan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	67,28	71,13	3,85	105,72	16.000.000	62,75	0	25.221.000	98,91	36,16		
al	Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA - Inspeksi Pos-Pos Hidroklimatologi se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	64,01	81,39	17,38	127,15	9.000.000	62,50	0	19.793.500	137,45	74,95		
am	Pemantauan Kualitas Air		8.460.000	38,18	60,45	22,27	158,33	3.430.000	40,54	0	3.020.000	35,70	(4,85)		
an	Pengelolaan Aset		160.169.000	80,74	77,29	(3,45)	95,73	129.303.500	80,73	7.924.969	127.819.632	79,80	(0,93)		
ao	Pengelolaan Hidrologi dan Database		277.414.000	69,00	68,40	(0,60)	99,13	191.448.500	69,01	21.198.900	185.473.400	66,86	(2,15)		
ap	Pelaksanaan Piket Banjir		267.877.000	60,07	65,25	5,18	108,62	160.888.500	60,06	3.199.969	158.061.252	59,01	(1,06)		
aq	Penanganan Darurat Banjir		585.260.000	64,36	96,88	32,52	150,53	377.104.000	64,43	2.280.000	400.097.500	68,36	3,93		
ar	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA		8.190.000	100,00	100,00	0	100,00	8.190.000	100,00	555.000	8.190.000	100,00	0		
as	Pemantauan Kualitas Air		21.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	94,36	95,00	0,64	100,68	163.900.000	93,66	9.060.500	172.676.000	98,67	5,01		
a	Pengadaan Peralatan FFWS	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	0	149.500.000	99,67	(0,33)		
b	Pendukung Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	60,50	65,00	4,50	107,44	13.900.000	55,60	9.060.500	23.176.000	92,70	37,10		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.983.712.000	55,75	65,13	9,39	116,84	2.774.883.100	55,68	330.522.000	2.750.573.450	55,19	(0,49)		
a	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Embung dan Penampungan Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.044.000	52,78	67,13	14,36	127,20	513.024.000	52,78	46.317.000	511.052.000	52,57	(0,20)	-	-
b	Survey / Identifikasi Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.102.000	66,06	29,71	(36,35)	44,97	9.968.000	66,00	655.000	4.429.000	29,33	(36,68)	proses kelengkapan dokumen SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Embung	Pembayaran SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Embung dilakukan di bulan September 2025
c	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.368.000	64,37	64,37	0	100,00	179.032.000	62,74	25.300.000	165.241.000	57,90	(4,83)		
d	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.013.000	77,55	66,53	(11,02)	85,79	17.018.000	89,51	0	10.895.500	57,31	(32,20)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pemeliharaan rutin sarana & prasarana Embung	Pembayaran SPJ Pemeliharaan rutin sarana & prasarana Embung dilakukan di bulan September 2025
e	Pemeliharaan Embung Ringinarum Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.210.000	100,00	100,00	0	100,00	27.210.000	100,00	0	26.900.000	98,86	(1,14)		
f	Pemeliharaan Embung Sojomerto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.325.000	100,00	100,00	0	100,00	24.325.000	100,00	0	24.229.200	99,61	(0,39)		
g	Pemeliharaan Embung Sidokumpul Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	97,67	97,67	0	0	0,00	0	24.416.600	97,67	97,67		
h	Pemeliharaan Embung Tejorejo Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.118.000	100,00	100,00	0	100,00	29.118.000	100,00	0	29.118.000	100,00	0		
i	Pemeliharaan Embung Ngerjo Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	97,38	97,38	0	0	0,00	0	24.345.000	97,38	97,38		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Pemeliharaan Embung Kedungasri Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.464.000	50,00	97,86	47,86	195,72	12.000.000	49,05	0	24.464.000	100,00	50,95		
k	Pemeliharaan Embung Rowobranten Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.486.000	100,00	100,00	0	100,00	24.486.000	100,00	0	24.486.000	100,00	0		
l	Pemeliharaan Embung Bumiayu Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.575.000	100,00	100,00	0	100,00	22.575.000	100,00	0	22.575.000	100,00	0		
m	Pemeliharaan Embung Kedunggading Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.524.000	100,00	100,00	0	100,00	24.524.000	100,00	0	24.524.000	100,00	0		
n	Pemeliharaan Embung Bancak Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	95,93	95,93	0	0	0,00	5.571.000	19.186.000	95,93	95,93		
o	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.142.000	85,55	85,55	0	100,00	18.944.500	85,56	2.922.200	17.342.700	78,32	(7,23)		
p	Survey / Identifikasi Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.590.000	75,20	75,20	0	100,00	27.520.000	75,21	2.256.000	27.212.800	74,37	(0,84)		
q	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.659.000	62,36	58,58	(3,78)	93,94	238.595.000	62,35	36.800.000	232.280.250	60,70	(1,65)		
r	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.630.000	100,00	100,00	0	100,00	2.630.000	100,00	0	2.278.000	86,62	(13,38)		
s	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.462.000	66,38	66,38	0	100,00	70.446.000	65,55	9.200.000	60.667.500	56,45	(9,10)		
t	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.386.000	98,19	63,35	(34,84)	64,52	60.271.000	98,18	1.610.000	25.740.500	41,93	(56,25)	paket darurat embung belum di laksanakan	tahap persiapan
u	Pemeliharaan Embung Kalong (Kabupaten Kebumen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.586.000	99,41	(0,59)		
v	Pemeliharaan Embung Bagelen (Kabupaten Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
w	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.889.000	78,51	78,51	0	100,00	14.044.000	78,51	0	13.647.200	76,29	(2,22)		
x	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.809.000	61,33	53,21	(8,12)	86,76	266.724.800	61,34	44.140.800	266.662.000	61,33	(0,01)		
y	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.963.000	63,24	86,28	23,04	136,43	156.200.800	63,25	10.860.000	155.669.200	63,03	(0,22)		
z	Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Air Baku Embung Sridadi Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	99.737.500	99,74	(0,26)		
aa	Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Air Baku LS Warugunung Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	60.000.000	100,00	0	59.769.500	99,62	(0,38)		
ab	SURVEY/IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.356.000	100,00	100,00	0	100,00	4.356.000	100,00	0	3.560.000	81,73	(18,27)		
ac	OPERASI RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.817.000	62,42	64,33	1,91	103,06	104.139.000	62,43	16.100.000	101.208.000	60,67	(1,76)		
ad	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.382.000	100,00	100,00	0	100,00	22.382.000	100,00	0	20.299.000	90,69	(9,31)		
ae	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - EMBUNG PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.756.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
af	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - LONGSTORAGE KEDUNGJATI KABUPATEN PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.472.000	0	100,00	100	0	0	0,00	-43.888.000	0	0	0		
ag	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - EMBUNG DANASRI KABUPATEN CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.779.000	100,00	100,00	0	100,00	64.779.000	100,00	64.528.000	64.528.000	99,61	(0,39)		
ah	Pemeliharaan Embung Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
ai	Pemeliharaan Embung Wilayah Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
aj	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Doya (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.400.000	100,00	100,00	0	100,00	56.400.000	100,00	0	55.825.000	98,98	(1,02)		
ak	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Turi Sundang (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	60.000.000	100,00	0	59.321.500	98,87	(1,13)		
al	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Pringkuku (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.662.000	100,00	100,00	0	100,00	78.662.000	100,00	0	76.534.000	97,29	(2,71)		
am	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bowong (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.700.000	100,00	100,00	0	100,00	54.700.000	100,00	0	53.892.500	98,52	(1,48)		
an	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bakal (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	65.464.500	93,52	(6,48)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ao	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Nglasep (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	65,00	65,00	0	100,00	39.000.000	65,00	38.664.000	38.664.000	64,44	(0,56)		
ap	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Krikilan (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	100,00	100,00	0	100,00	72.000.000	100,00	0	71.072.000	98,71	(1,29)		
aq	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Mranggen (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.934.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ar	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Seboto (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.600.000	100,00	100,00	0	100,00	53.600.000	100,00	0	49.384.000	92,13	(7,87)		
as	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Alas Tuwo (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.300.000	65,00	65,00	0	100,00	31.395.000	65,00	31.002.000	31.002.000	64,19	(0,81)		
at	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bumi Aji (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.581.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
au	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Tewel (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	65,00	65,00	0	100,00	39.000.000	65,00	38.484.000	38.484.000	64,14	(0,86)		
av	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Guworejo (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.814.000	100,00	100,00	0	100,00	55.814.000	100,00	0	54.880.500	98,33	(1,67)		
aw	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Ngunduk (Kab. Wonogiri)		78.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.795.320.000	36,08	60,25	24,17	166,99	8.942.600.000	36,07	2.044.537.888	9.382.363.975	37,84	1,77		
a	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Tanggul dan Tebing Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.940.000	70,53	70,80	0,28	100,39	182.619.000	70,53	53.860.000	112.423.000	43,42	(27,11)	-	-
b	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tanggul dan Tebing Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	816.689.000	26,26	85,63	59,37	326,07	209.560.000	25,66	12.018.500	189.227.500	23,17	(2,49)	-	-
c	Pemeliharaan DAS Pemali	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	98,00	100,00	2	102,04	308.144.000	97,82	25.728.000	311.611.050	98,92	1,10	-	-
d	Pemeliharaan DAS Gangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	49,00	100,00	51	204,08	77.281.000	48,91	11.725.000	156.414.500	99,00	50,08	-	-
e	Pemeliharaan DAS Wadas	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	98,00	100,00	2	102,04	154.562.000	97,82	11.724.000	156.413.500	99,00	1,17	-	-
f	Pemeliharaan DAS Gung	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
g	Pemeliharaan DAS Cacaban	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	98,00	98,00	0	100,00	308.144.000	97,82	280.504.300	280.504.300	89,05	(8,77)	-	-
h	Pemeliharaan DAS Jimat	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	100,00	100,00	0	100,00	158.000.000	100,00	19.552.000	154.157.400	97,57	(2,43)	-	-
i	Pemeliharaan DAS Rambut	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	98,00	100,00	2	102,04	154.562.000	97,82	19.551.000	154.156.400	97,57	(0,26)		
j	Pemeliharaan DAS Waluh	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
k	Pemeliharaan DAS Comal	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
l	Pemeliharaan DAS Sragi Lama	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	98,00	100,00	2	102,04	227.930.000	97,82	19.237.000	231.166.350	99,21	1,39		
m	Pemeliharaan DAS Sragi Baru	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	100,00	100,00	0	100,00	158.000.000	100,00	19.551.000	154.156.400	97,57	(2,43)		
n	Pemeliharaan DAS Sengkarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
o	Pemeliharaan Sungai Breml	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	80,00	0	(80)	0	126.400.000	80,00	0	0	0	(80)	Terdapat perubahan titik lokasi kegiatan menyesuaikan dengan prioritas penanganan banjir dan rob	Akan segera dioptimalkan pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya
p	Pemeliharaan Sungai Meduri	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	98,00	0	(98)	0	227.930.000	97,82	0	0	0	(97,82)	Terdapat perubahan titik lokasi kegiatan menyesuaikan dengan prioritas penanganan banjir dan rob	Akan segera dioptimalkan pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
q	Pemeliharaan DAS Kupang	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	49,00	0	(49)	0	77.281.000	48,91	0	0	0	(48,91)	Terdapat perubahan titik lokasi kegiatan menyesuaikan dengan prioritas penanganan banjir dan rob	Akan segera dioptimalkan pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya
r	Pemeliharaan DAS Sambong	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	92,45	92,45	0	0	0,00	215.406.550	215.406.550	92,45	92,45	-	-
s	Pemeliharaan DAS Sono	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	87,59	87,59	0	0	0,00	138.393.000	138.393.000	87,59	87,59	-	-
t	Survey/Identifikasi sarana dan prasarana sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.000	74,71	39,10	(35,61)	52,34	58.149.000	79,73	700.000	33.978.500	46,59	(33,14)	proses kelengkapan dokumen SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Tanggul Tebing Sungai	Pembayaran SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Tanggul Tebing Sungai dilakukan di bulan September 2025
u	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	775.155.000	61,48	61,48	0	100,00	477.165.000	61,56	58.237.498	427.047.358	55,09	(6,47)		
v	Pemeliharaan Sungai Kendal Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100,00	66,66	(33,34)	66,66	300.000.000	100,00	0	85.456.000	28,49	(71,51)	Pekerjaan Sungai Kendal adalah Normalisasi Sungai, yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan PUPR Kab. Kendal dan juga menunggu disahkan nya PA PUPR Kab Kendal.	Pekerjaan akan dilaksanakan setelah disahkan nya PA PUPR Kab Kendal.
w	Pemeliharaan Sungai Waridin Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	100,00	100,00	0	100,00	266.000.000	100,00	0	260.482.400	97,93	(2,07)		
x	Pemeliharaan Sungai Aji Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	71,43	34,59	(36,84)	48,43	250.000.000	71,43	121.077.000	121.077.000	34,59	(36,84)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Bahan dan Upah Borong Pemeliharaan Sungai Aji Kab. Kendal	Pembayaran Pengadaan Bahan dan Upah Borong Pemeliharaan Sungai Aji Kab. Kendal dilakukan di bulan September 2025
y	Pemeliharaan Sungai Blorong Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50,00	51,97	1,97	103,94	100.000.000	50,00	60.100.000	103.945.000	51,97	1,97		
z	Pemeliharaan Sungai Bodri Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.700.000	100,00	100,00	0	100,00	134.700.000	100,00	0	131.616.000	97,71	(2,29)		
aa	Pemeliharaan Sungai Blukar Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.666.000	100,00	100,00	0	100,00	162.666.000	100,00	0	162.666.000	100,00	0		
ab	Pemeliharaan Sungai Kuto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.954.000	100,00	100,00	0	100,00	119.954.000	100,00	0	119.954.000	100,00	0		
ac	Pemeliharaan Sungai Bulanan Kab. Kendal		210.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ad	Penanganan Sarana Prasarana Akibat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.549.837.000	21,67	56,20	34,53	259,34	3.370.439.000	21,68	543.128.890	4.082.075.950	26,25	4,58		
ae	Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.959.000	45,60	63,35	17,75	138,93	174.273.000	45,51	3.314.000	190.601.500	49,77	4,26		
af	Rekomendasi Pemanfaatan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.574.950.000	68,67	83,91	15,24	122,19	1.081.560.000	68,67	292.337.150	1.271.041.317	80,70	12,03		
ag	Pemeliharaan DAS Gabus	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	49,00	87,59	38,59	178,76	77.281.000	48,91	138.393.000	138.393.000	87,59	38,68	-	-
ah	Pemeliharaan DAS Pemali II		162.535.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **		1.063.466.000	25,56	38,97	13,40	152,43	271.849.851	25,56	20.848.815	202.660.086	19,06	(6,51)		
a	Penyusunan Indeks Ketahanan Air di Provinsi Jawa Tengah (Konsultan Individu)		70.000.000	10,00	35,41	25,41	354,10	7.000.000	10,00	0	0	0	(10)		
b	Penyusunan Studi Perencanaan Konservasi dan Pemanfaatan Mata Air di WS Bodri Kuto		230.000.000	30,00	56,63	26,63	188,77	69.000.000	30,00	0	43.322.600	18,84	(11,16)		
c	Pendukung Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi		226.566.000	73,20	70,33	(2,87)	96,08	165.849.851	73,20	20.848.815	159.337.486	70,33	(2,87)		
d	Kajian Pemetaan Masalah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Solusi Penanganan		100.000.000	30,00	100,00	70	333,33	30.000.000	30,00	0	0	0	(30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e	Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Pengelolaan SDA		436.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.974.433.000	34,86	87,53	52,67	251,12	1.114.269.000	56,43	110.393.088	1.176.074.248	59,57	3,13		
a	Persiapan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.341.000	50,29	50,29	0	100,00	47.341.000	100,00	0	47.162.420	99,62	(0,38)		
b	Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.802.000	59,82	31,35	(28,47)	52,41	193.328.000	68,85	25.101.488	169.401.228	60,33	(8,52)	terdapat komponen perjalanan dinas luar daerah yang belum digunakan karena efisiensi anggaran	perjalanan dinas luar daerah akan digunakan di bulan depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	100,00	100,00	0	100,00	3.600.000	100,00	0	3.600.000	100,00	0		
d	Supervisi Konstruksi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.150.000	30,00	92,71	62,71	309,03	120.000.000	55,78	85.291.600	127.937.400	59,46	3,69		
e	Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.427.540.000	30,00	99,00	69	330,00	750.000.000	52,54	0	827.973.200	58,00	5,46		
12	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.171.944.000	14,05	13,29	(0,76)	94,59	10.289.234.200	22,28	1.798.957.600	13.046.452.424	28,26	5,97		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Kemurang Wetan Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000.000	34,00	8,00	(26)	23,53	1.250.000.000	20,33	0	1.580.809.500	25,70	5,38	Mobilisasi tenaga kerja masih kurang, belum sesuai rencana	Percepatan kegiatan pada bulan mendatang
b	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	934.585.000	53,00	60,00	7	113,21	485.984.200	52,00	44.870.500	207.899.624	22,25	(29,75)		
c	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Selur Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.872.258.000	11,00	8,00	(3)	72,73	1.402.250.000	28,78	0	1.461.677.400	30,00	1,22	Pekerjaan sering tertunda akibat terjadi hujan.	Percepatan pada bulan mendatang
d	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Salam Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.767.061.000	11,00	7,00	(4)	63,64	1.100.000.000	29,20	0	1.130.118.300	30,00	0,80	Cuaca tidak menentu/sering terjadi hujan, sehingga menghambat pekerjaan	Percepatan pada bulan mendatang
e	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Geblok Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.793.454.000	14,00	22,00	8	157,14	170.000.000	2,93	0	1.738.036.200	30,00	27,07	Keterlambatan pada pekerjaan pembesian dan bekisting serta cor oleh penyedia jasa, sehingga menghambat pekerjaan.	Percepatan pekerjaan pada bulan berikutnya
f	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Plosorejo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.282.009.000	16,00	16,00	0	100,00	1.200.000.000	28,02	0	1.284.602.700	30,00	1,98	Cuaca tidak menentu, Sering Turun hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan	Percepatan pekerjaan pada bulan mendatang
g	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Tegalwulung Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.367.577.000	5,00	10,00	5	200,00	1.080.000.000	24,73	0	1.310.273.100	30,00	5,27	Terjadi keterlambatan progres pekerjaan karena keterbatasan alat dan bahan	Akselerasi kegiatan pada bulan mendatang
h	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Rondo Kuning Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000.000	5,00	1,50	(3,50)	30,00	1.500.000.000	27,27	1.591.859.700	1.591.859.700	28,94	1,67	Terjadi keterlambatan progres pekerjaan karena keterbatasan alat	Perlu adanya tambahan alat untuk mempercepat proses Percepatan
i	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Karangjati Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000.000	5,00	15,00	10	300,00	1.800.000.000	20,00	0	2.578.948.500	28,65	8,65	1. Jumlah alat kurang mengingat lokasi bisa dikerjakan paralel. 2. Keterlambatan pelaksanaan pembesian dan bekisting serta cor	Menambah jumlah alat Percepatan pekerjaan pada bulan berikutnya
j	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	545.000.000	34,00	40,00	6	117,65	109.000.000	20,00	86.057.400	86.057.400	15,79	(4,21)		
k	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	34,00	40,00	6	117,65	96.000.000	20,00	76.170.000	76.170.000	15,87	(4,13)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
l	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	34,00	40,00	6	117,65	96.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.370.172.000	29,46	23,40	(6,05)	79,45	239.143.500	17,45	7.679.330	219.863.800	16,05	(1,41)		
a	Penunjang Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.704.000	76,51	76,55	0,04	100,05	129.143.500	79,37	7.679.330	118.370.200	72,75	(6,62)		
b	DD Sungai Pemali (Kabupaten Brebes)	PAD & Dana Transfer Lainnya	507.468.000	55,00	38,64	(16,36)	70,25	110.000.000	21,68	0	101.493.600	20,00	(1,68)	deviasi disebabkan keterlambatan dalam survey topografi dan Geologi	mempercepat realisasi progres kegiatan selanjutnya
c	Pengukuran Bathimetri Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Reviu DD Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Survey Sedimen, Arus Gelombang untuk Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Reviu DD Penanganan Banjir Rob Ds Blendung Kab Pematang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Rob Ds. Blendung Kab Pematang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Penyelidikan Geoteknik Tambahan Penanganan Banjir Rob Ds Blendung Kab Pematang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	105.298.537.000	33,19	37,49	4,30	112,96	42.248.431.230	40,12	9.954.788.177	44.306.650.985	42,08	1,95		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	67.119.918.000	18,80	23,24	4,45	123,67	20.379.896.050	30,36	6.421.243.154	22.485.956.440	33,50	3,14		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	80,00	80,00	0	100,00	62.250.000	30,00	146.289.000	146.289.000	70,50	40,50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Kepoh Kab. Sragen-Kab.Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.255.929.000	20,00	20,40	0,40	102,00	1.200.000.000	28,20	0	1.276.778.700	30,00	1,80	1. Lokasi yang sangat curam menyebabkan longsor dan menyulitkan pelaksanaan pengecoran bangunan DPT. 2. Pekerjaan bore tanah di lokasi DPT tertahan tanah keras berbatu pada kedalaman 1,60 m dari rencana kedalaman bor 10,00 meter 3. Kondisi kemiringan lereng di bawah bongkaran beton lereng existing memerlukan pengukuran ulang karena ditemukan banyak rongga dan cekungan. 4. Banyaknya batu (Bolder) besar menyulitkan memasang bouplank di beberapa titik, sehingga batu harus dipindahkan menggunakan alat berat karena dimensi sangat besar dan berat. 5. Curah hujan yang cukup tinggi di lokasi pada minggu ini memperlambat proses pekerjaan.	Percepatan/akselerasi kegiatan pada bulan mendatang
c	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean Kab. Semarang-Kab.Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	100,00	100,00	0	100,00	185.000.000	100,00	0	183.038.000	98,94	(1,06)		
d	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.349.127.000	8,00	17,00	9	212,50	1.000.000.000	29,86	0	1.004.738.100	30,00	0,14	Beberapa Lokasi pekerjaan yang posisi didalam akses jalan yang sulit dan membutuhkan proses langsiran untuk mob material pekerjaan.	Percepatan pada bulan mendatang
e	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Klego Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	100,00	100,00	0	100,00	197.000.000	100,00	0	195.405.000	99,19	(0,81)		
f	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pundung Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.851.017.000	20,00	25,00	5	125,00	800.000.000	28,06	0	855.305.100	30,00	1,94	1. Kondisi genangan kolam olak yang sangat dalam menyebabkan tertundanya pekerjaan sayap Kiri bendung, diperlukan proses dewatering yang terus menerus. 2. Penyedia Jasa kurang memperhatikan metode pelaksanaan sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan 3. Kurangnya tenaga kerja mempengaruhi laju pencapaian volume pekerjaan di tiap minggunya	Percepatan/akselerasi kegiatan pada bulan mendatang

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
g	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Dolog Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	100,00	98,50	(1,50)	98,50	197.500.000	100,00	54.534.000	194.408.000	98,43	(1,57)		
h	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Bonggo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.000.000	62,00	69,00	7	111,29	120.000.000	61,22	129.659.000	129.659.000	66,15	4,93		
i	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Braholo Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	100,00	100,00	0	100,00	192.000.000	100,00	0	190.025.000	98,97	(1,03)		
j	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Kedungboyo Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.000.000	62,00	99,50	37,50	160,48	120.000.000	61,86	65.447.000	192.400.000	99,18	37,32		
k	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Walikan Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	100,00	100,00	0	100,00	197.500.000	100,00	0	195.978.000	99,23	(0,77)		
l	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Lenggong Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Gangsa Lumingsar Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.984.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Sojomerto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	100,00	100,00	0	100,00	197.500.000	100,00	0	196.135.000	99,31	(0,69)		
o	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Penggaron Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100,00	100,00	0	100,00	195.000.000	100,00	0	192.879.000	98,91	(1,09)		
p	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Dwicupaksari Kab. Purbalingga-Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	80,00	80,00	0	100,00	60.000.000	29,56	2.610.500	2.610.500	1,29	(28,27)		
q	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Krenceng Kab. Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.000.000	80,00	80,00	0	100,00	60.000.000	29,27	145.184.000	145.184.000	70,82	41,55		
r	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Tangsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.381.004.000	5,00	3,00	(2)	60,00	700.000.000	29,40	714.301.200	714.301.200	30,00	0,60	Mobilisasi material oleh penyedia jasa tersendat/tidak lancar	Percepatan Mobilisasi material
s	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Nyaen Kab. Sukoharjo-Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	80,00	94,50	14,50	118,13	57.000.000	30,00	65.248.000	188.144.000	99,02	69,02		
t	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Jetu Kab. Karanganyar - Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	80,00	80,00	0	100,00	59.000.000	29,87	126.443.000	126.443.000	64,02	34,15		
u	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Soropadan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000.000	5,00	6,00	1	120,00	900.000.000	20,00	0	1.300.539.900	28,90	8,90	Mobilisasi tenaga, material dan alat terlambat	Percepatan kegiatan pada bulan mendatang
v	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-2	PAD & Dana Transfer Lainnya	645.000.000	34,00	35,00	1	102,94	129.000.000	20,00	0	100.533.600	15,59	(4,41)		
w	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN APBD dan DAK	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.132.849.000	67,00	73,00	6	108,96	1.392.896.050	65,31	129.093.549	780.056.435	36,57	(28,73)		
x	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Bakalan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.299.744.000	12,00	17,80	5,80	148,33	900.000.000	27,27	0	989.923.200	30,00	2,73	Curah hujan yang masih tinggi menghambat pekerjaan	Percepatan/akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
y	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Bapang Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.310.784.000	17,00	34,00	17	200,00	1.200.000.000	27,84	0	1.293.235.200	30,00	2,16		
z	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Sudikampir Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.537.121.000	5,00	3,00	(2)	60,00	1.000.000.000	28,27	1.061.136.300	1.061.136.300	30,00	1,73	Curah hujan tinggi, sehingga memperlambat pekerjaan	Percepatan pekerjaan pada bulan mendatang
aa	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Beji Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.842.353.000	13,00	23,80	10,80	183,08	850.000.000	29,90	0	852.705.900	30,00	0,10	Mobilisasi bor pile dan peralatan Terkendala ases jalan, dan perlu pembersihan lokasi akses jalan	Percepatan/akselerasi kegiatan pada bulan mendatang
ab	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Pundung Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100,00	99,50	(0,50)	99,50	195.000.000	100,00	58.762.000	193.470.000	99,22	(0,78)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ac	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Kwangsan Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.860.065.000	9,00	30,00	21	333,33	1.100.000.000	28,50	0	1.158.019.500	30,00	1,50	1. Lokasi terbagi di beberapa lokasi terpisah, para jauh dari jalan raya, diperlukan langsiran yang akan mempengaruhi cepat lambatnya pelaksanaan pekerjaan. 2. Tim Tenaga Kerja masih kurang sehingga berpengaruh dengan capaian progres mingguan.	Percepatan/akselerasi kegiatan pada bulan mendatang oleh penyedia jasa
ad	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Mejagong Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.857.507.000	7,00	3,00	(4)	42,86	1.700.000.000	29,02	1.757.252.100	1.757.252.100	30,00	0,98	Untuk pekerjaan borpile, penyedia jasa belum melakukan pekerjaan, baru melakukan mobilisasi bahan dan alat, sehingga mempengaruhi progres kegiatan	Percepatan/Akselerasi kegiatan pada bulan mendatang
ae	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Banjaran Kab. Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.859.388.000	7,00	5,00	(2)	71,43	1.100.000.000	28,50	0	1.157.816.400	30,00	1,50	Keterlambatan mobilisasi alat dan material oleh Penyedia Jasa	Segera mobilisasi alat dan material oleh Penyedia Jasa Percepatan Kegiatan pada bulan mendatang
af	Pembuatan Database Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (Epaksi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	30,00	30	0	0	0,00	0	0	0	0	Penetapan pemenang seleksi	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ag	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Klego Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.808.538.000	8,00	15,00	7	187,50	1.400.250.000	20,57	0	2.042.561.400	30,00	9,43	Cuaca hujan pada siang hingga sore hari, menghambat pelaksanaan pekerjaan di lokasi.	Percepatan kegiatan pada bulan mendatang, terutama saat cuaca dalam keadaan cerah.
ah	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean Kab. Semarang-Kab.Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.679.008.000	16,00	15,00	(1)	93,75	1.700.000.000	29,93	0	1.703.702.400	30,00	0,07	Mobilisasi tenaga kurang sehingga mempengaruhi progres kegiatan	Percepatan kegiatan pada bulan mendatang
ai	Pengadaan Pipa Corrugated HDPE Double Wall ID 600 mm (SN8-UKURAN 6M-NON PERFORATED)+Assesories (RUBBER RING ID 600 MM) 6 Balai PSDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000.000	100,00	987.206.250	987.206.250	98,72	(1,28)		
aj	Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) terhadap AKNPI Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	10,00	10	0	0	0,00	0	0	0	0	Pemenang pekerjaan pendahuluan	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ak	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-1	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.000.000	29,00	35,00	6	120,69	100.000.000	15,67	102.708.655	102.708.655	16,10	0,42		
al	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-3	PAD & Dana Transfer Lainnya	565.000.000	34,00	35,00	1	102,94	113.000.000	20,00	86.913.600	86.913.600	15,38	(4,62)		
am	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Kemurang Wetan Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	99.301.000	99.301.000	99,30	99,30		
an	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Rondo Kuning Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	97.338.000	97.338.000	97,34	97,34		
ao	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Karangjati Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	99.223.000	99.223.000	99,22	99,22		
ap	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Selur Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	99.018.000	99.018.000	99,02	99,02		
aq	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Salam Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	97.338.000	97.338.000	97,34	97,34		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ar	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Geblok Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	99.368.000	99.368.000	99,37	99,37		
as	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Plosorejo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	97.534.000	97.534.000	97,53	97,53		
at	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Tegalwulung Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	99.335.000	99.335.000	99,34	99,34		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.152.809.000	59,67	63,35	3,68	106,16	20.997.120.480	58,08	3.471.491.693	21.170.336.235	58,56	0,48		
a	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.386.000	52,76	52,81	0,05	100,10	34.496.000	52,76	0	8.415.500	12,87	(39,89)	-	-
b	Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.170.338.000	57,87	57,74	(0,14)	99,76	2.971.219.000	57,47	364.540.378	2.934.667.684	56,76	(0,71)	-	-
c	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.057.000	76,74	55,96	(20,77)	72,93	200.326.000	76,74	10.089.500	202.242.000	77,47	0,73	-	-
d	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.420.000	100,00	100,00	0	100,00	19.420.000	100,00	0	14.750.000	75,95	(24,05)		
e	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Ws Pemali Comal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.795.000	63,15	2,72	(60,44)	4,30	59.233.000	63,15	539.000	4.095.500	4,37	(58,79)	'- Dokumen Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) sebagai bahan sidang masih dalam proses penyusunan '- Item pendukung kegiatan masuk dalam usulan perubahan anggaran	Akan diproses secepatnya
f	Pemeliharaan D.I. Lenggong	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	80,00	100,00	20	125,00	40.000.000	80,00	0	49.941.000	99,88	19,88		
g	Pemeliharaan D.I. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40,00	61,75	21,75	154,38	20.000.000	40,00	30.877.000	30.877.000	61,75	21,75	-	-
h	Pemeliharaan D.I. Gondang	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	64,90	64,90	0	0	0,00	42.183.000	42.183.000	64,90	64,90	-	-
i	Pemeliharaan D.I. Parakan Kidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	40,00	0	(40)	0	60.000.000	40,00	0	0	0	(40)	Menyesuaikan kebutuhan petani akan ketersediaan air pada saat akhir MT II agar tidak terganggu dan kemudahan akses material saat pengeringan	Akan dioptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada bulan berikutnya atau saat pengeringan
j	Pemeliharaan D.I. Beji	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	80,00	0	(80)	0	52.000.000	80,00	0	0	0	(80)	Menyesuaikan kebutuhan petani akan ketersediaan air pada saat akhir MT II agar tidak terganggu dan kemudahan akses material saat pengeringan	Akan dioptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada bulan berikutnya atau saat pengeringan
k	Pemeliharaan D.I. Kemaron	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	62,66	62,66	0	0	0,00	40.730.500	40.730.500	62,66	62,66	-	-
l	Pemeliharaan D.I. Pesayangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	94,69	94,69	0	0	0,00	142.028.350	142.028.350	94,69	94,69	-	-
m	Pemeliharaan D.I. Sidapura	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	40,00	0	(40)	0	26.000.000	40,00	0	0	0	(40)	Menyesuaikan kebutuhan petani akan ketersediaan air pada saat akhir MT II agar tidak terganggu dan kemudahan akses material saat pengeringan	Akan dioptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada bulan berikutnya atau saat pengeringan
n	Pemeliharaan D.I. Gangsa Lumingser	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	80,00	100,00	20	125,00	52.000.000	80,00	0	64.047.000	98,53	18,53		
o	Pemeliharaan D.I. Mejagong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
p	Pemeliharaan D.I. Sudikampir	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	40,00	100,00	60	250,00	26.000.000	40,00	7.436.000	64.966.500	99,95	59,95		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
q	Pemeliharaan D.I. Padurekso	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Menyesuaikan kebutuhan petani akan ketersediaan air pada saat akhir MT II agar tidak terganggu dan kemudahan akses material saat pengeringan	Akan dioptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada bulan berikutnya atau saat pengeringan
r	Pemeliharaan D.I. Tapak Menjangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	40,00	0	(40)	0	26.000.000	40,00	0	0	0	(40)	Menyesuaikan kebutuhan petani akan ketersediaan air pada saat akhir MT II agar tidak terganggu dan kemudahan akses material saat pengeringan	Akan dioptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada bulan berikutnya atau saat pengeringan
s	Pemeliharaan D.I. Asem Siketek	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
t	Pemeliharaan D.I. Kedungdowo Kramat	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
u	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.909.000	76,24	74,72	(1,52)	98,01	22.789.000	76,19	655.000	20.238.500	67,67	(8,53)		
v	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.194.508.000	63,97	61,09	(2,88)	95,50	2.587.167.000	61,68	362.487.990	2.431.430.060	57,97	(3,71)		
w	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.315.000	59,25	41,29	(17,96)	69,69	45.943.000	25,20	5.480.000	63.085.820	34,60	9,40		
x	Pemeliharaan DI. Sojomerto I Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100,00	100,00	0	100,00	110.000.000	100,00	0	108.588.000	98,72	(1,28)		
y	Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon I Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100,00	100,00	0	100,00	80.000.000	100,00	12.512.000	78.812.000	98,52	(1,49)		
z	Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon II Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	50,00	96,27	46,27	192,54	30.000.000	50,00	0	57.760.000	96,27	46,27		
aa	Pemeliharaan DI. Guntur I Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.267.000	100,00	100,00	0	100,00	125.267.000	100,00	0	125.267.000	100,00	0		
ab	Pemeliharaan DI. Guntur II Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.826.000	100,00	100,00	0	100,00	83.826.000	100,00	0	83.286.000	99,36	(0,64)		
ac	Pemeliharaan DI. Pelayaran Sayung Batu Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	99,23	99,23	0	0	0,00	125.287.000	248.078.000	38,17	38,17		
ad	Pemeliharaan DI. Dolok Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.960.000	100,00	100,00	0	100,00	118.960.000	100,00	0	117.540.000	98,81	(1,19)		
ae	Pemeliharaan DI. Pengaron Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.620.000	100,00	100,00	0	100,00	122.620.000	100,00	0	122.620.000	100,00	0		
af	Pemeliharaan DI. Senjoyo Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.535.000	100,00	100,00	0	100,00	118.535.000	100,00	0	118.002.000	99,55	(0,45)		
ag	Pemeliharaan DI. Sinongko Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	0	98,22	98,22	0	0	0,00	0	37.323.000	98,22	98,22		
ah	Pemeliharaan DI. Isep Isep Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.100.000	100,00	100,00	0	100,00	30.100.000	100,00	14.543.000	29.645.000	98,49	(1,51)		
ai	Pemeliharaan DI. Rejoso Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100,00	63,87	(36,13)	63,87	80.000.000	100,00	0	51.099.000	63,87	(36,13)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Rejoso Kab Semarang	Pembayaran Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Rejoso Kab Semarang dilakukan di bulan September 2025
aj	Pemeliharaan DI. Padasklorot Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.869.000	0	98,30	98,30	0	0	0,00	0	149.282.000	98,30	98,30		
ak	Pemeliharaan DI. Sucen Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.850.000	100,00	100,00	0	100,00	63.850.000	100,00	0	63.595.000	99,60	(0,40)		
al	Pemeliharaan DI. Aji Getas Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.950.000	53,85	97,77	43,92	181,56	35.000.000	54,73	0	63.548.000	99,37	44,64		
am	Pemeliharaan DI. Plumbon Kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.238.000	100,00	100,00	0	100,00	31.238.000	100,00	0	30.356.500	97,18	(2,82)		
an	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.496.000	55,30	63,34	8,04	114,54	163.790.000	28,66	10.747.000	164.909.000	28,86	0,20		
ao	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.206.000	71,91	90,50	18,59	125,85	303.888.050	77,88	22.080.500	293.644.100	75,25	(2,63)		
ap	Survey identifikasi Sarana Prasanana Irigasi		97.245.000	82,07	88,25	6,18	107,53	78.982.000	81,22	8.021.000	68.191.150	70,12	(11,10)		
aq	Peningkatan OP dan Peran Kemasyarakatan		1.980.000	100,00	100,00	0	100,00	1.980.000	100,00	0	1.631.500	82,40	(17,60)		
ar	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan (PPM)		49.170.000	100,00	100,00	0	100,00	49.170.000	100,00	0	49.020.000	99,69	(0,31)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
as	Operasirasionalisasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.714.512.000	60,53	60,53	0	100,00	2.332.862.500	62,80	333.617.199	2.266.181.652	61,01	(1,80)		
at	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.318.000	77,18	77,18	0	100,00	30.348.000	77,19	0	23.168.500	58,93	(18,26)		
au	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.923.183.000	58,46	58,46	0	100,00	1.685.284.000	57,65	254.850.720	1.562.697.160	53,46	(4,19)		
av	Pemeliharaan Rutin sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.776.000	67,07	73,78	6,71	110,00	528.971.000	65,40	113.745.000	525.254.000	64,94	(0,46)		
aw	Pemeliharaan DI. Loning Kragilan_Kabupaten Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	100,00	0	100,00	105.000.000	100,00	104.641.000	104.641.000	99,66	(0,34)		
ax	Pemeliharaan DI. Watujagir_Kabupaten Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100,00	100,00	0	100,00	110.000.000	100,00	0	109.649.500	99,68	(0,32)		
ay	Pemeliharaan DI. Tangsi_Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	100,00	0	100,00	105.000.000	100,00	0	104.628.000	99,65	(0,35)		
az	Pemeliharaan DI. Galeh_Kabupaten Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	100,00	0	100,00	105.000.000	100,00	0	104.663.000	99,68	(0,32)		
ba	Pemeliharaan DI. Soropadan_Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	99.570.000	99,57	(0,43)		
bb	Pemeliharaan DI. Catgawen_Kabupaten Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	59.634.000	99.344.000	99,34	(0,66)		
bc	Pemeliharaan DI. Kalibutek_Kabupaten Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50,00	100,00	50	200,00	45.000.000	50,00	0	89.559.500	99,51	49,51		
bd	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi		51.377.000	56,73	68,14	11,41	120,11	31.850.000	61,99	8.925.000	35.008.000	68,14	6,15		
be	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi		806.584.000	57,41	58,69	1,28	102,23	461.440.000	57,21	68.391.700	462.024.100	57,28	0,07		
bf	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi		2.856.413.000	54,14	57,15	3,01	105,56	1.546.817.380	54,15	258.760.939	1.587.787.823	55,59	1,43		
bg	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi		29.020.000	0	61,18	61,18	0	0	0,00	28.760.000	28.760.000	99,10	99,10		
bh	Pemeliharaan Berkala DI. Medani Kab. Jepara		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	49.000.000	70,00	0	69.373.500	99,11	29,11		
bi	Pemeliharaan Berkala DI. Logung Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	69.645.000	99,49	99,49		
bj	Pemeliharaan Berkala DI. Kedungsapen Kab. Rembang		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.436.900	99,20	(0,80)		
bk	Pemeliharaan Berkala DI. Widodaren Kab. Pati		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.472.000	99,25	(0,75)		
bl	Pemeliharaan Berkala DI. Sentul Kab. Pati		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.736.000	99,62	(0,38)		
bm	Pemeliharaan Berkala DI Siwayut Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	49.000.000	70,00	0	69.055.500	98,65	28,65		
bn	Pemeliharaan Berkala DI. Kramat, Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.817.500	99,74	(0,26)		
bo	Pemeliharaan Berkala DI. Bakalan Kab. Jepara		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	69.766.500	99,67	99,67		
bp	Pemeliharaan Berkala DI. Kedungwaru Kab. Grobogan		80.000.000	100,00	100,00	0	100,00	80.000.000	100,00	0	79.222.500	99,03	(0,97)		
bq	SURVEI IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.908.000	78,43	96,10	17,67	122,53	78.355.000	78,43	0	84.418.500	84,50	6,07		
br	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	542.003.000	80,89	83,05	2,16	102,67	438.409.000	80,89	35.973.000	370.475.500	68,35	(12,53)		
bs	OPERASI RUTIN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.431.811.000	59,65	59,31	(0,34)	99,43	2.047.143.000	59,65	298.158.417	1.911.830.936	55,71	(3,94)		
bt	APEMASI (APLIKASI PEMBAGIAN AIR IRIGASI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.450.000	55,96	67,92	11,96	121,37	3.050.000	55,96	1.750.000	1.750.000	32,11	(23,85)		
bu	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.760.000	100,00	100,00	0	100,00	35.760.000	100,00	0	30.500.000	85,29	(14,71)		
bv	Pemeliharaan DI. Sidopangus Kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	100,00	65,34	(34,66)	65,34	47.000.000	100,00	30.710.000	30.710.000	65,34	(34,66)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan Sidopangus Kota Semarang dilakukan di bulan September 2025	Pembayaran Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan Sidopangus Kota Semarang dilakukan di bulan September 2025
bw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cengklik (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.411.000	65,00	65,00	0	100,00	111.417.150	65,00	102.416.000	102.416.000	59,75	(5,25)		
bx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Lemahban II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.500.000	100,00	100,00	0	100,00	179.500.000	100,00	0	177.349.000	98,80	(1,20)		
by	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Nglasem (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.656.000	100,00	100,00	0	100,00	53.656.000	100,00	0	52.973.000	98,73	(1,27)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
bz	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sidomakmur (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.736.000	65,00	65,00	0	100,00	31.028.400	65,00	30.195.500	30.195.500	63,26	(1,74)		
ca	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Walikan (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.440.000	100,00	100,00	0	100,00	73.440.000	100,00	0	72.620.500	98,88	(1,12)		
cb	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Semanding (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.776.000	100,00	100,00	0	100,00	61.776.000	100,00	0	61.130.000	98,95	(1,05)		
cc	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Latung (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.976.000	100,00	100,00	0	100,00	53.976.000	100,00	0	53.312.000	98,77	(1,23)		
cd	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cangkring (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.392.000	65,00	65,00	0	100,00	32.104.800	65,00	30.834.500	30.834.500	62,43	(2,57)		
ce	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Lemahbang II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cf	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kepoh (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.856.000	100,00	100,00	0	100,00	61.856.000	100,00	0	60.844.500	98,36	(1,64)		
cg	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kwangsan (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.608.000	100,00	100,00	0	100,00	49.608.000	100,00	0	48.937.500	98,65	(1,35)		
ch	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Mindi (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.710.000	100,00	100,00	0	100,00	45.710.000	100,00	0	45.059.000	98,58	(1,42)		
ci	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bakdalem II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.912.000	100,00	100,00	0	100,00	51.912.000	100,00	0	51.259.000	98,74	(1,26)		
cj	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Trani (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.416.000	100,00	100,00	0	100,00	79.416.000	100,00	0	76.817.000	96,73	(3,27)		
ck	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bonggo (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.616.000	100,00	100,00	0	100,00	77.616.000	100,00	0	76.175.500	98,14	(1,86)		
cl	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cengklik Sal. Kanan (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.688.000	100,00	100,00	0	100,00	59.688.000	100,00	0	58.522.000	98,05	(1,95)		
cm	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Tritis (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.128.000	100,00	100,00	0	100,00	61.128.000	100,00	0	55.890.000	91,43	(8,57)		
cn	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Nyaen / Tirip (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.896.000	100,00	100,00	0	100,00	67.896.000	100,00	0	66.967.000	98,63	(1,37)		
co	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Baran (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.880.000	100,00	100,00	0	100,00	51.880.000	100,00	0	51.194.000	98,68	(1,32)		
cp	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Gunung Maling (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.244.000	100,00	100,00	0	100,00	50.244.000	100,00	0	49.634.000	98,79	(1,21)		
cq	Pemeliharaan Berkala Irigasi I. Pakelan (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.856.000	100,00	100,00	0	100,00	44.856.000	100,00	0	44.222.000	98,59	(1,41)		
cr	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Brajan (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.224.000	100,00	100,00	0	100,00	46.224.000	100,00	0	43.263.000	93,59	(6,41)		
cs	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Mantren (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.272.000	65,00	65,00	0	100,00	28.126.800	65,00	27.475.000	27.475.000	63,49	(1,51)		
ct	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Wonotono (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.560.000	65,00	65,00	0	100,00	45.864.000	65,00	38.390.000	38.390.000	54,41	(10,59)		
cu	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kedungboyo (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.834.000	100,00	100,00	0	100,00	61.834.000	100,00	0	61.029.000	98,70	(1,30)		
cv	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Klego. (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.352.000	65,00	65,00	0	100,00	48.978.800	65,00	48.494.000	48.494.000	64,36	(0,64)		
cw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bapang (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.896.000	100,00	100,00	0	100,00	77.896.000	100,00	0	76.377.000	98,05	(1,95)		
cx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Karang (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	100,00	100,00	0	100,00	72.000.000	100,00	0	71.191.000	98,88	(1,12)		
cy	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Sende(Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.016.000	100,00	100,00	0	100,00	65.016.000	100,00	0	64.263.000	98,84	(1,16)		
cz	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Plosowareng Sal.Sek. Boto (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.952.000	100,00	100,00	0	100,00	65.952.000	100,00	0	65.178.000	98,83	(1,17)		
da	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Braholo	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.272.000	100,00	100,00	0	100,00	57.272.000	100,00	0	56.568.000	98,77	(1,23)		
db	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Menggok	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dc	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Pulo	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.416.000	100,00	100,00	0	100,00	48.416.000	100,00	0	47.751.000	98,63	(1,37)		
dd	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jetis	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.016.000	65,00	65,00	0	100,00	24.060.400	65,00	23.669.500	23.669.500	63,94	(1,06)		
de	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sudangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.904.000	65,00	65,00	0	100,00	23.987.600	65,00	23.655.000	23.655.000	64,10	(0,90)		
df	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Seloromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.984.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dg	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sedayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.808.000	100,00	100,00	0	100,00	47.808.000	100,00	0	46.942.000	98,19	(1,81)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
dh	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Temantenan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.408.000	65,00	65,00	0	100,00	25.615.200	65,00	22.258.000	22.258.000	56,48	(8,52)		
di	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kasihan II	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.048.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dj	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Srambang	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.416.000	100,00	100,00	0	100,00	56.416.000	100,00	0	55.598.000	98,55	(1,45)		
dk	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Munggur	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.592.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dl	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jetu	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.406.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dm	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Blingi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.816.000	100,00	100,00	0	100,00	39.816.000	100,00	0	39.247.000	98,57	(1,43)		
dn	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jumeneng	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.376.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
do	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Pundung	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.296.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dp	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Gisik	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.056.000	100,00	100,00	0	100,00	52.056.000	100,00	0	51.419.500	98,78	(1,22)		
dq	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Ngasem	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.304.000	65,00	65,00	0	100,00	30.747.600	65,00	30.351.000	30.351.000	64,16	(0,84)		
dr	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Glodog	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.224.000	65,00	65,00	0	100,00	28.095.600	65,00	27.697.000	27.697.000	64,08	(0,92)		
ds	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Majegan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.056.000	100,00	100,00	0	100,00	46.056.000	100,00	0	45.432.500	98,65	(1,35)		
dt	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Parean	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.688.000	100,00	100,00	0	100,00	78.688.000	100,00	0	76.591.000	97,34	(2,66)		
du	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sumber Tlatar / Pager	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.872.000	100,00	100,00	0	100,00	46.872.000	100,00	0	44.139.000	94,17	(5,83)		
dv	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Pandanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.728.000	65,00	65,00	0	100,00	36.223.200	65,00	35.703.000	35.703.000	64,07	(0,93)		
dw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Plosowareng Sal.Sek. Dukuh	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.128.000	100,00	100,00	0	100,00	52.128.000	100,00	0	51.544.500	98,88	(1,12)		
dx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Garat	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.224.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dy	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KALISAPI KAB. BANJARNEGARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.887.000	76,49	83,78	7,29	109,53	0	0,00	0	0	0	0		
dz	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KRENCENG KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.101.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ea	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BANJARAN KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.556.000	0	54,77	54,77	0	0	0,00	0	0	0	0		
eb	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. CIJALU KAB. CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.115.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ec	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KEDUNGLIMUS ARCA KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.586.000	0	46,66	46,66	0	0	0,00	0	0	0	0		
ed	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. CILEUMEUH KAB. CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.692.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ee	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BUNIAYU KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.639.000	52,52	99,66	47,14	189,76	35.000.000	52,52	12.898.000	66.415.000	99,66	47,14		
ef	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KEBASEN KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.592.000	70,24	97,52	27,28	138,84	40.000.000	51,55	54.095.000	54.095.000	69,72	18,17		
eg	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. ANDONGBANG KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.952.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eh	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. PRIBADI KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.494.000	100,00	100,00	0	100,00	49.494.000	100,00	49.086.000	49.086.000	99,18	(0,82)		
ei	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BODAG KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.680.000	100,00	100,00	0	100,00	47.680.000	100,00	47.380.000	47.380.000	99,37	(0,63)		
ej	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. PIASA KAB. BANJARNEGARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.175.000	77,27	63,86	(13,41)	82,65	55.000.000	77,27	48.803.000	48.803.000	68,57	(8,71)		
ek	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. DWI CUPAKSARI KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.468.000	0	38,74	38,74	0	0	0,00	19.937.000	19.937.000	63,36	63,36		
el	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Brajan Saluran Suplesi Cengklik (Kab. Boyolali)		150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
em	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bapang Sek. Mayang (Kab. Sragen)		180.096.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.632.000	26,32	38,34	12,02	145,68	532.667.700	33,28	5.010.000	329.395.420	20,58	(12,70)		
a	Biaya Penunjang Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.320.000	68,63	68,71	0,08	100,12	77.667.700	70,40	5.010.000	75.884.020	68,79	(1,62)		
b	DD DI. Sidopangus (Kabupaten Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	55,00	57,70	2,70	104,91	125.000.000	50,00	0	46.177.000	18,47	(31,53)		
c	DD Penanganan Longsor Saluran Sekunder Watujagir (Kabupaten Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
d	Penyelidikan Geoteknik DI. Klego Kab. Boyolali dan Embung Geblok Kab. Temanggung		100.000.000	0	100,00	100	0	100.000.000	100,00	0	99.272.000	99,27	(0,73)		
e	DD DI. Tapak Menjangan (Kabupaten Pekalongan)		540.312.000	20,00	35,84	15,84	179,20	130.000.000	24,06	0	108.062.400	20,00	(4,06)		
f	Reviu DD. DI. Kedungsapen (Kabupaten Rembang)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Reviu DD. DI. Widodaren (Kabupaten Pati)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Reviu DD. DI. Medani (Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	DD. Penanganan Kerusakan DI. Catgawen III (Kabupaten Temanggung)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	DD. Penanganan Kerusakan DI. Gisik dan DI. Wonotoro (Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali)		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	DD Penanganan DI. Klego Kab. Boyolali dan Review DD Embung Geblok Kab. Temanggung		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.178.000	79,24	84,09	4,85	106,12	338.747.000	79,67	57.043.330	320.962.890	75,49	(4,18)		
a	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi O&P Jaringan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.118.000	68,28	81,52	13,24	119,39	75.887.000	68,29	6.700.000	69.556.050	62,60	(5,70)		
b	Pelatihan Petugas O&P	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.500.000	100,00	100,00	0	100,00	57.500.000	100,00	0	57.300.000	99,65	(0,35)		
c	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi P3A/GP3A/IP3A	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.895.000	79,60	100,00	20,40	125,63	8.895.000	100,00	0	7.080.000	79,60	(20,40)		
d	Persiapan Monitoring Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.560.000	58,67	66,64	7,97	113,58	29.090.000	58,70	4.129.330	29.084.640	58,69	(0,01)		
e	Monitoring & Evaluasi Kinerja, Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.840.000	71,67	71,81	0,14	100,20	69.410.000	71,67	18.964.500	69.315.500	71,58	(0,10)		
f	Pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.325.000	100,00	100,00	0	100,00	95.325.000	100,00	26.529.500	86.248.500	90,48	(9,52)		
g	Rapat Koordinasi Bidang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	100,00	100,00	0	100,00	1.200.000	100,00	0	940.000	78,33	(21,67)		
h	Rapat Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	100,00	100,00	0	100,00	1.440.000	100,00	720.000	1.438.200	99,88	(0,13)		
i	Rapat Koordinasi (Rakor)		3.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.169.196.000	50,46	59,96	9,49	118,81	1.601.558.900	50,54	165.523.130	1.557.993.998	49,16	(1,37)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.079.309.000	40,27	47,45	7,18	117,82	434.691.000	40,27	52.370.940	344.517.210	31,92	(8,35)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.005.064.000	41,69	47,27	5,58	113,39	419.072.000	41,70	23.473.500	298.873.470	29,74	(11,96)		
a	Arahan Pengembangan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	920.686.000	41,35	42,97	1,62	103,91	380.763.000	41,36	13.677.000	219.347.960	23,82	(17,53)	Karena Kontrak awal sempat tertunda dari awal penjadwalan sehingga pembayaran termin ikut tertunda sementara	
b	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.378.000	45,40	94,25	48,85	207,60	38.309.000	45,40	9.796.500	79.525.510	94,25	48,85		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.245.000	21,03	49,79	28,76	236,75	15.619.000	21,04	28.897.440	45.643.740	61,48	40,44		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.245.000	21,03	49,79	28,76	236,75	15.619.000	21,04	28.897.440	45.643.740	61,48	40,44		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	403.645.000	61,43	66,89	5,46	108,89	247.948.000	61,43	13.481.900	227.128.898	56,27	(5,16)		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.817.000	66,22	70,05	3,83	105,78	164.773.000	66,22	11.981.900	178.844.398	71,88	5,66		
a	Pembinaan RTR Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.817.000	66,22	70,05	3,83	105,78	164.773.000	66,22	11.981.900	178.844.398	71,88	5,66		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	53,73	61,82	8,09	115,06	83.175.000	53,72	1.500.000	48.284.500	31,19	(22,54)		
a	Kajian Tematik Sektoral	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	53,73	61,82	8,09	115,06	83.175.000	53,72	1.500.000	48.284.500	31,19	(22,54)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	586.444.000	54,47	64,91	10,44	119,16	319.389.400	54,46	27.065.030	278.304.540	47,46	(7,01)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	448.950.000	55,44	66,97	11,53	120,79	248.874.800	55,43	27.065.030	218.650.940	48,70	(6,73)		
a	Penyebarluasan Informasi Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.997.000	40,77	44,11	3,34	108,19	32.616.000	40,77	5.318.300	29.609.000	37,01	(3,76)		
b	Operasionalisasi Forum Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.010.000	78,35	81,43	3,08	103,93	128.492.000	78,34	13.069.400	106.812.000	65,13	(13,22)		
c	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.943.000	42,84	64,32	21,48	150,14	87.766.800	42,82	8.677.330	82.229.940	40,12	(2,70)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.494.000	51,29	58,18	6,89	113,43	70.514.600	51,29	0	59.653.600	43,39	(7,90)		
a	Pembina Data Geospasial	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.724.000	93,47	93,81	0,34	100,36	39.931.600	93,46	0	32.454.600	75,96	(17,50)		
b	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.770.000	32,28	42,12	9,84	130,48	30.583.000	32,27	0	27.199.000	28,70	(3,57)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.099.798.000	54,31	67,05	12,74	123,46	599.530.500	54,51	72.605.260	708.043.350	64,38	9,87		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	826.581.000	58,15	60,75	2,60	104,47	482.905.500	58,42	63.645.930	486.273.947	58,83	0,41		
a	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.088.000	61,57	61,57	0	100,00	49.620.000	70,80	4.129.330	49.231.960	70,24	(0,55)		
b	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.714.000	62,87	62,87	0	100,00	34.398.000	62,87	4.313.900	33.882.700	61,93	(0,94)		
c	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.458.000	65,50	66,22	0,72	101,10	45.480.000	65,48	6.404.900	38.842.330	55,92	(9,56)	-	-
d	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.291.000	59,54	60,86	1,32	102,22	34.117.000	59,55	3.658.900	33.350.200	58,21	(1,34)		
e	Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.518.000	80,80	87,56	6,76	108,37	172.056.000	78,74	17.020.000	190.553.800	87,20	8,47		
f	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.157.000	41,51	42,06	0,55	101,32	84.753.000	41,51	15.040.000	68.228.600	33,42	(8,09)		
g	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.591.000	3,50	19,29	15,79	551,14	2.260.000	3,50	6.500.000	11.209.000	17,35	13,85		
h	Pemantauan Pemanfaatan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.692.000	60,74	61,00	0,26	100,43	35.031.500	60,72	5.098.900	34.368.757	59,57	(1,15)		
i	Pemantauan Pemanfaatan Ruang		30.072.000	82,74	62,71	(20,03)	75,79	25.190.000	83,77	1.480.000	26.606.600	88,48	4,71		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.362.000	67,80	86,45	18,65	127,51	95.857.000	67,81	4.129.330	111.662.140	78,99	11,18		
a	Pengawasan Kinerja TURBINLAK dan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.362.000	67,80	86,45	18,65	127,51	95.857.000	67,81	4.129.330	111.662.140	78,99	11,18		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	15,75	85,74	69,99	544,38	20.768.000	15,75	4.830.000	110.107.263	83,51	67,76		
a	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	15,75	85,74	69,99	544,38	20.768.000	15,75	4.830.000	110.107.263	83,51	67,76		

** Sub Kegiatan