

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
KEPALA SKPD : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
BULAN : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	291.087.720.000	27,93	31,11	3,18	111,40	79.525.328.459	27,32	19.115.508.262	78.362.579.459	26,92	(0,40)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.942.871.000	53,89	55,14	1,25	102,31	44.796.575.207	52,12	10.597.522.393	44.063.720.113	51,27	(0,85)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.886.000	61,60	61,75	0,15	100,25	282.656.870	44,66	23.746.330	261.600.070	41,33	(3,33)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.022.000	66,35	66,52	0,17	100,26	166.238.300	41,56	11.811.330	160.466.500	40,11	(1,44)		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.022.000	66,35	66,52	0,17	100,26	166.238.300	41,56	11.811.330	160.466.500	40,11	(1,44)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.864.000	53,44	53,56	0,12	100,22	116.418.570	49,99	11.935.000	101.133.570	43,43	(6,56)		
a	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.864.000	53,44	53,56	0,12	100,22	116.418.570	49,99	11.935.000	101.133.570	43,43	(6,56)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.079.201.000	56,64	56,84	0,20	100,35	39.413.911.205	54,68	9.858.797.445	39.349.494.005	54,59	(0,09)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.873.418.000	56,98	56,98	0	100,00	38.971.663.185	54,99	9.770.509.215	38.819.263.185	54,77	(0,22)		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.873.418.000	56,98	56,98	0	100,00	38.971.663.185	54,99	9.770.509.215	38.819.263.185	54,77	(0,22)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.205.783.000	36,68	48,59	11,91	132,47	442.248.020	36,68	88.288.230	530.230.820	43,97	7,30		
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.205.783.000	36,68	48,59	11,91	132,47	442.248.020	36,68	88.288.230	530.230.820	43,97	7,30		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.457.000	19,05	19,05	0	100,00	23.900.000	19,05	2.500.000	9.475.000	7,55	(11,50)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.042.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.042.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.068.000	43,40	43,40	0	100,00	23.900.000	43,40	2.500.000	9.475.000	17,21	(26,19)		
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.068.000	43,40	43,40	0	100,00	23.900.000	43,40	2.500.000	9.475.000	17,21	(26,19)		
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.347.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.347.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.662.494.000	31,72	57,71	25,98	181,91	525.627.000	31,62	56.745.000	542.014.300	32,60	0,99		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.685.000	38,85	97,22	58,37	250,23	251.117.000	39,13	5.032.000	250.423.500	39,03	(0,11)		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.886.000	100,00	100,00	0	100,00	7.886.000	100,00	399.000	7.548.500	95,72	(4,28)		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.234.000	67,42	100,00	32,58	148,32	10.271.000	67,42	4.633.000	14.904.000	97,83	30,41		
c	Belanja Alay/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.514.000	35,58	88,75	53,17	249,44	8.366.000	35,58	0	8.040.000	34,19	(1,39)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.668.000	100,00	100,00	0	100,00	7.668.000	100,00	0	7.462.000	97,31	(2,69)		
e	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.095.000	49,98	100,00	50,02	200,08	3.546.000	49,98	0	7.015.000	98,87	48,89		
f	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	538.670.000	34,56	100,00	65,44	289,35	186.170.000	34,56	0	179.500.000	33,32	(1,24)		
g	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.404.000	50,01	53,20	3,19	106,38	17.996.000	55,54	0	17.239.000	53,20	(2,34)		
h	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		9.214.000	100,00	100,00	0	100,00	9.214.000	100,00	0	8.715.000	94,58	(5,42)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.432.000	58,48	58,48	0	100,00	22.475.000	58,48	0	19.595.000	50,99	(7,49)		
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.432.000	58,48	58,48	0	100,00	22.475.000	58,48	0	19.595.000	50,99	(7,49)		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	51,38	51,47	0,09	100,18	47.556.000	51,38	11.720.000	46.762.000	50,52	(0,86)		
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	51,38	51,47	0,09	100,18	47.556.000	51,38	11.720.000	46.762.000	50,52	(0,86)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.101.000	69,58	80,29	10,71	115,39	47.312.000	74,98	2.480.000	48.649.000	77,10	2,12		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.337.000	56,09	56,09	0	100,00	3.555.000	56,10	0	3.532.000	55,74	(0,36)		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.900.000	58,22	100,00	41,78	171,76	10.910.000	84,57	1.890.000	12.800.000	99,22	14,65		
c	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.013.000	100,00	100,00	0	100,00	6.013.000	100,00	0	5.817.000	96,74	(3,26)		
d	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.029.000	100,00	74,99	(25,01)	74,99	6.029.000	100,00	0	4.521.000	74,99	(25,01)	proses kelengkapan dokumen SPJ Bahan Cetak Subbag TU	Pembayaran SPJ Bahan Cetak Subbag TU dilakukan di bulan Juli 2025
e	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.218.000	50,00	81,50	31,50	163,00	2.609.000	50,00	0	4.242.000	81,30	31,30		
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.982.000	80,61	87,11	6,50	108,06	15.304.000	80,62	590.000	16.535.000	87,11	6,49		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.622.000	37,92	37,92	0	100,00	2.892.000	37,94	0	1.202.000	15,77	(22,17)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.445.000	94,37	100,00	5,63	105,96	4.445.000	100,00	0	4.349.000	97,84	(2,16)		
a	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000	100,00	100,00	0	100,00	420.000	100,00	0	420.000	100,00	0		
b	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	49,98	100,00	50,02	200,08	500.000	100,00	0	500.000	100,00	0		
c	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000	100,00	100,00	0	100,00	375.000	100,00	0	280.000	74,67	(25,33)		
d	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.000	100,00	100,00	0	100,00	510.000	100,00	0	510.000	100,00	0		
e	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000	100,00	100,00	0	100,00	550.000	100,00	0	549.000	99,82	(0,18)		
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	100,00	100,00	0	100,00	1.250.000	100,00	0	1.250.000	100,00	0		
g	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		840.000	100,00	100,00	0	100,00	840.000	100,00	0	840.000	100,00	0		
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.282.000	62,11	64,92	2,81	104,53	43.030.000	62,11	450.000	31.574.000	45,57	(16,54)		
a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000	100,00	100,00	0	100,00	3.750.000	100,00	0	3.750.000	100,00	0		
b	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	55,56	85,71	30,15	154,27	3.000.000	55,56	0	3.000.000	55,56	0		
c	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.645.000	49,34	49,34	0	100,00	1.305.000	49,34	0	1.305.000	49,34	0		
d	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50,00	50,00	0	100,00	1.250.000	50,00	0	0	0	(50)		
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.025.000	61,72	58,48	(3,24)	94,75	29.025.000	61,72	0	16.975.000	36,10	(25,62)		
f	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.462.000	26,89	68,22	41,33	253,66	1.200.000	26,89	450.000	3.044.000	68,22	41,33		
g	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000	100,00	100,00	0	100,00	3.500.000	100,00	0	3.500.000	100,00	0		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.696.000	54,20	65,20	11,01	120,31	109.692.000	50,85	14.143.000	117.741.800	54,59	3,73		
a	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.100.000	71,42	71,42	0	100,00	16.500.000	71,43	555.000	16.369.000	70,86	(0,57)		
b	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.450.000	22,93	64,58	41,65	281,64	4.000.000	22,92	2.187.500	11.269.000	64,58	41,66		
c	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.230.000	73,93	100,00	26,07	135,26	12.000.000	73,94	1.248.000	11.562.500	71,24	(2,70)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.656.000	45,45	66,09	20,64	145,41	8.480.000	45,45	1.724.000	12.265.500	65,75	20,29		
e	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.040.000	51,74	60,13	8,39	116,22	55.930.000	45,83	7.717.500	55.341.300	45,35	(0,48)		
f	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.895.000	68,08	46,38	(21,70)	68,12	6.737.000	68,08	711.000	4.589.500	46,38	(21,70)	proses kelengkapan dokumen SPJ SPPD Subbag TU	Pembayaran SPJ SPPD Subbag TU dilakukan di bulan Juli 2025
g	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.325.000	72,59	76,22	3,63	105,00	6.045.000	72,61	0	6.345.000	76,22	3,60		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.296.000	0	4,58	4,58	0	0	0,00	22.920.000	22.920.000	4,27	4,27		
a	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.090.000	0	8,02	8,02	0	0	0,00	22.920.000	22.920.000	7,46	7,46		
b	Pengembangan Sistem Informasi aplikasi Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.206.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.589.918.000	49,64	50,83	1,19	102,39	2.763.941.682	49,45	405.643.618	2.358.204.728	42,19	(7,26)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.497.000	7,16	7,16	0,00	100,03	5.262.000	7,16	0	5.015.000	6,82	(0,34)		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000	100,00	0	800.000	100,00	0		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	100,00	100,00	0	100,00	1.200.000	100,00	0	1.200.000	100,00	0		
c	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.000	75,51	75,51	0	100,00	410.000	75,51	0	360.000	66,30	(9,21)		
d	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.514.000	0,93	0,93	0	100,00	640.000	0,93	0	500.000	0,73	(0,20)		
e	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	912.000	100,00	100,00	0	100,00	912.000	100,00	0	912.000	100,00	0		
f	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	528.000	56,82	57,10	0,28	100,49	300.000	56,82	0	243.000	46,02	(10,80)		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.851.573.000	44,87	48,09	3,23	107,19	837.353.121	45,22	124.425.222	725.880.747	39,20	(6,02)		
a	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.800.000	49,98	49,98	0	100,00	2.400.000	50,00	397.607	2.392.342	49,84	(0,16)		
b	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	49,98	49,98	0	100,00	96.000.000	50,00	13.947.362	86.305.328	44,95	(5,05)		
c	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.600.000	49,98	49,98	0	100,00	25.800.000	50,00	4.147.810	24.886.860	48,23	(1,77)		
d	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	49,98	49,98	0	100,00	3.600.000	50,00	235.131	2.114.868	29,37	(20,63)		
e	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.220.000	49,97	49,97	0	100,00	10.110.000	50,00	1.063.107	6.341.769	31,36	(18,64)		
f	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.360.000	50,00	50,00	0	100,00	4.680.000	50,00	159.300	1.193.050	12,75	(37,25)		
g	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.560.000	50,00	50,98	0,98	101,96	51.780.000	50,00	8.884.284	51.394.537	49,63	(0,37)		
h	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	50,00	50,00	0	100,00	12.000.000	50,00	1.708.300	10.239.800	42,67	(7,33)		
i	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.260.000	0	100,00	100	0	12.260.000	100,00	0	12.026.580	98,10	(1,90)		
j	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	692.980.000	49,32	49,98	0,66	101,34	341.982.000	49,35	43.214.462	282.801.961	40,81	(8,54)		
k	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000	46,49	46,49	(0,00)	100,00	1.060.000	46,49	110.786	642.964	28,20	(18,29)		
l	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	49,47	49,47	0,00	100,00	3.265.000	49,47	53.100	2.356.829	35,71	(13,76)		
m	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.645.000	49,62	50,85	1,23	102,48	65.895.000	45,56	11.851.550	59.819.013	41,36	(4,20)		
n	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	49,10	49,10	(0,00)	100,00	19.591.000	49,10	2.415.930	15.995.046	40,09	(9,01)		
o	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000	49,86	49,86	0	100,00	648.000	49,85	76.098	456.588	35,12	(14,72)		
p	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	48,78	48,78	0	100,00	7.800.000	48,75	928.215	6.832.345	42,70	(6,05)		
q	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	49,86	49,86	0	100,00	29.400.000	49,83	4.487.648	27.030.431	45,81	(4,02)		
r	Belanja Tagihan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	49,26	49,26	0	100,00	13.800.000	49,29	2.259.949	13.559.694	48,43	(0,86)		
s	Belanja Tagihan Telepon		16.200.000	49,98	52,96	2,98	105,96	8.100.000	50,00	1.188.926	8.578.806	52,96	2,96		
t	Belanja Tagihan Air		840.000	49,98	49,98	0	100,00	420.000	50,00	61.000	366.000	43,57	(6,43)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
u	Belanja Tagihan Listrik		108.672.000	49,98	49,98	0	100,00	54.336.000	50,00	18.018.279	54.021.727	49,71	(0,29)		
v	Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		17.908.000	41,72	57,63	15,91	138,14	7.476.121	41,75	921.860	6.976.121	38,96	(2,79)		
w	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	50,00	49,98	(0,02)	99,96	4.950.000	50,00	583.915	4.634.925	46,82	(3,18)		
x	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.348.000	14,46	30,56	16,10	211,34	33.000.000	14,45	3.771.376	21.869.360	9,58	(4,87)		
y	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.000.000	50,00	50,00	0	100,00	27.000.000	50,00	3.939.227	23.043.803	42,67	(7,33)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.605.467.000	53,64	53,83	0,19	100,35	1.389.981.000	53,35	186.672.165	1.130.405.645	43,39	(9,96)		
a	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.605.467.000	53,64	53,83	0,19	100,35	1.389.981.000	53,35	186.672.165	1.130.405.645	43,39	(9,96)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.059.381.000	51,10	51,25	0,15	100,29	531.345.561	50,16	94.546.231	496.903.336	46,91	(3,25)		
a	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	46,14	46,14	0	100,00	54.000.000	46,15	8.911.500	51.607.500	44,11	(2,04)		
b	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	49,98	49,98	0	100,00	87.000.000	49,71	14.579.790	72.898.950	41,66	(8,06)		
c	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	50,00	50,00	0	100,00	53.134.000	45,41	8.905.000	52.235.000	44,65	(0,77)		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	444.790.000	53,65	53,66	0,01	100,02	238.652.800	53,66	49.073.705	229.704.065	51,64	(2,01)		
e	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.328.000	54,55	54,55	0,00	100,01	46.164.000	50,00	7.660.000	38.300.000	41,48	(8,52)		
f	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	46,10	46,10	0	100,00	32.280.000	46,11	5.416.236	32.043.060	45,78	(0,34)		
g	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		43.263.000	46,47	49,98	3,51	107,55	20.114.761	46,49	0	20.114.761	46,49	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.469.415.000	32,41	40,26	7,84	124,19	1.786.538.450	32,66	250.090.000	1.542.932.010	28,21	(4,45)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.530.289.000	48,29	51,34	3,05	106,32	751.039.000	49,08	122.886.500	727.478.960	47,54	(1,54)		
a	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	72,25	51,45	(20,80)	71,21	28.900.000	72,25	2.000.000	28.900.000	72,25	0		
b	Belanja Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.450.000	45,99	45,99	0	100,00	40.690.000	46,00	6.783.000	40.578.000	45,88	(0,13)		
c	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.115.000	50,41	68,49	18,08	135,87	7.115.000	50,41	5.860.500	9.448.000	66,94	16,53		
d	Belanja Pemeliharaan Alat/Bengkel dan Alat Ukur- Alat/Bengkel Bermesin-Perkakas/Begkel Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.500.000	45,82	64,07	18,25	139,83	53.500.000	52,71	1.892.000	65.029.000	64,07	11,36		
e	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	45,36	60,88	15,52	134,22	4.989.000	45,35	0	4.986.000	45,33	(0,03)		
f	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.750.000	64,35	64,35	0	100,00	18.500.000	64,35	0	11.446.960	39,82	(24,53)		
g	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.122.000	37,93	53,31	15,38	140,55	2.322.000	37,93	1.241.500	3.517.500	57,46	19,53		
h	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	48,51	48,53	0,02	100,04	13.000.000	48,51	2.000.000	12.880.000	48,06	(0,45)		
i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	894.525.000	46,89	47,34	0,45	100,96	419.450.000	46,89	68.545.000	404.095.500	45,17	(1,72)		
j	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.075.000	49,93	36,55	(13,38)	73,20	30.000.000	49,94	5.000.000	30.000.000	49,94	0	proses kelengkapan dokumen SPJ BBM Rutin Subbag TU	Pembayaran SPJ BBM Rutin Subbag TU dilakukan di bulan Juli 2025
k	Belanja Pembayran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.748.000	57,16	35,72	(21,44)	62,49	7.288.000	57,17	0	2.201.000	17,27	(39,90)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pajak Kendaraan Dinas Subbag TU	Pembayaran SPJ Pajak Kendaraan Dinas Subbag TU dilakukan di bulan Juli 2025
l	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.725.000	44,48	100,00	55,52	224,82	17.225.000	44,48	0	17.225.000	44,48	0		
m	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Dua	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.490.000	44,11	71,63	27,52	162,39	3.745.000	44,11	1.500.000	6.081.000	71,63	27,51		
n	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.255.000	100,00	100,00	0	100,00	3.255.000	100,00	1.150.000	3.250.000	99,85	(0,15)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
o	Belanja pembayaran pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.650.000	39,22	47,50	8,28	121,11	3.000.000	39,22	0	3.560.500	46,54	7,33		
p	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.300.000	50,00	50,00	0	100,00	27.150.000	50,00	6.879.000	11.513.000	21,20	(28,80)		
q	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		70.224.000	52,06	59,81	7,75	114,89	36.442.000	51,89	14.000.000	42.000.000	59,81	7,91		
r	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis		50.680.000	51,54	64,75	13,21	125,63	26.128.000	51,55	2.570.000	26.128.000	51,55	0		
s	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		12.880.000	25,13	36,02	10,89	143,33	8.340.000	64,75	3.465.500	4.639.500	36,02	(28,73)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.680.309.000	17,22	25,19	7,97	146,28	461.518.450	17,22	56.094.000	384.005.450	14,33	(2,89)		
a	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.668.000	19,13	100,00	80,87	522,74	22.316.500	19,13	0	22.316.500	19,13	0		
b	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100,00	100,00	0	100,00	90.000.000	100,00	0	89.918.000	99,91	(0,09)		
c	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.474.000	41,00	65,00	24	158,54	56.778.000	41,00	56.094.000	56.094.000	40,51	(0,49)		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.956.790.000	3,83	0	(3,83)	0	75.000.000	3,83	0	0	0	(3,83)	Masih dibutuhkan waktu evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga serta pembuktian kualifikasi.	
e	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.879.000	76,26	100,00	23,74	131,13	104.379.000	76,26	0	102.845.000	75,14	(1,12)		
f	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.768.000	100,00	100,00	0	100,00	69.768.000	100,00	0	69.555.000	99,69	(0,31)		
g	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		171.730.000	25,20	100,00	74,80	396,83	43.276.950	25,20	0	43.276.950	25,20	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.258.817.000	45,47	58,87	13,40	129,47	573.981.000	45,60	71.109.500	431.447.600	34,27	(11,32)		
a	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.339.000	59,95	59,95	0	100,00	7.997.000	59,95	0	7.987.000	59,88	(0,07)		
c	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.083.000	59,37	59,37	0	100,00	10.735.000	59,37	0	10.732.500	59,35	(0,01)		
d	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.393.000	25,02	44,28	19,26	176,98	48.380.000	25,02	44.877.500	48.227.500	24,94	(0,08)		
e	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50,00	50,00	0	100,00	1.000.000	50,00	800.000	800.000	40,00	(10)		
f	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.004.000	90,00	90,88	0,88	100,98	10.000.000	90,88	0	10.000.000	90,88	0		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.560.000	63,07	100,00	36,93	158,55	14.229.000	63,07	4.979.000	14.229.000	63,07	0		
h	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	47,91	77,45	29,54	161,66	10.060.000	47,90	4.010.000	10.060.000	47,90	0		
i	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.915.000	100,00	100,00	0	100,00	6.915.000	100,00	3.033.000	6.704.300	96,95	(3,05)		
j	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya- Alat/Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.167.000	87,00	89,00	2	102,30	8.829.000	86,84	0	8.606.300	84,65	(2,19)		
k	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.540.000	23,14	46,99	23,85	203,07	5.910.000	23,14	600.000	5.910.000	23,14	0		
l	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	701.862.000	50,84	51,45	0,61	101,20	356.890.000	50,85	0	221.433.000	31,55	(19,30)	Masih dalam tahap pembuatan RAB Instalasi jaringan listrik.	
m	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.397.000	100,00	100,00	0	100,00	10.397.000	100,00	2.144.000	10.393.000	99,96	(0,04)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
n	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.105.000	49,14	34,22	(14,92)	69,64	3.000.000	49,14	0	2.500.000	40,95	(8,19)	proses kelengkapan dokumen SPJ BBM Genset Subbag TU	Pembayaran SPJ BBM Genset Subbag TU dilakukan di bulan Juli 2025
o	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.123.000	100,00	100,00	0	100,00	10.123.000	100,00	0	10.111.000	99,88	(0,12)		
p	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.731.000	22,31	100,00	77,69	448,23	30.731.000	22,31	0	30.726.000	22,31	(0,00)		
q	Belanja-Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.002.000	100,00	100,00	0	100,00	5.002.000	100,00	3.356.000	3.356.000	67,09	(32,91)		
r	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.632.000	50,00	50,00	0	100,00	4.816.000	50,00	4.779.000	4.779.000	49,62	(0,38)		
s	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-ALat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.400.000	50,00	50,00	0	100,00	3.200.000	50,00	700.000	1.900.000	29,69	(20,31)		
t	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-ALat Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.731.000	50,00	50,00	0	100,00	5.865.000	50,00	0	4.646.000	39,60	(10,39)		
u	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik		12.974.000	50,00	50,00	0	100,00	6.466.000	49,84	0	6.323.000	48,74	(1,10)		
v	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		17.606.000	53,00	53,71	0,71	101,34	10.836.000	61,55	0	9.456.000	53,71	(7,84)		
w	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya		4.503.000	57,70	57,70	0	100,00	2.600.000	57,74	1.831.000	2.568.000	57,03	(0,71)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	201.975.653.000	16,81	20,76	3,95	123,48	33.697.389.852	16,68	8.336.181.616	33.268.012.071	16,47	(0,21)		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	96.677.116.000	15,40	22,64	7,24	147,05	15.389.186.852	15,92	5.082.213.666	15.970.297.475	16,52	0,60		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	827.414.000	50,36	50,49	0,13	100,26	416.327.000	50,32	88.574.160	370.071.720	44,73	(5,59)		
a	FASILITASI DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.250.000	44,59	46,87	2,28	105,11	78.600.000	44,60	34.232.500	42.428.700	24,07	(20,52)		
b	FASILITASI KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.542.000	40,48	47,87	7,39	118,26	120.275.000	40,42	37.935.830	145.620.650	48,94	8,52		
c	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.744.000	59,75	57,92	(1,83)	96,94	168.127.000	59,67	10.163.330	165.815.620	58,85	(0,82)		
d	PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.878.000	68,62	41,10	(27,52)	59,90	49.325.000	68,62	6.242.500	16.206.750	22,55	(46,08)		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.797.797.000	0	1,00	1,00	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Triharjo (Lanjutan) Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.894.139.000	0	2,00	2	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
b	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung DAS Kalong (Lanjutan) Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.903.658.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.000.000	18,97	44,62	25,64	235,16	742.840.000	52,13	285.763.000	518.209.500	36,37	(15,76)		
a	Pemeliharaan Alur Sistem Sungai Silandak (Kota Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25,00	100,00	75	400,00	180.000.000	90,00	0	199.192.000	99,60	9,60		
b	Pemeliharaan Alur Anak Sungai Rawa Pening (Kab. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25,00	40,00	15	160,00	150.000.000	50,00	0	0	0	(50)		
c	Pemeliharaan Alur Sungai Rambut (Kab. Pemalang/Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	15,00	0	(15)	0	90.000.000	30,00	0	0	0	(30)	sedang mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pekerjaan kontruksi belum mulai	pekerjaan dimulai bulan depan (secara bertahap)

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Pemeliharaan Alur Sungai Cacaban (Kab. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	15,00	0	(15)	0	150.000.000	50,00	0	0	0	(50)	sedang mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pekerjaan kontruksi belum mulai	pekerjaan dimulai bulan depan (secara bertahap)
e	Persiapan Normalisasi/Restorasi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.400.000	75,00	92,44	17,44	123,25	6.400.000	100,00	0	5.916.000	92,44	(7,56)		
f	Pemantauan dan Evaluasi Normalisasi/Restorasi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.600.000	30,00	53,22	23,22	177,40	16.440.000	88,39	5.015.000	14.913.500	80,18	(8,21)		
g	Pemeliharaan Alur Sungai Blukar Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	15,00	100,00	85	666,67	150.000.000	50,00	280.748.000	298.188.000	99,40	49,40		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **		370.309.000	55,01	52,85	(2,16)	96,07	208.942.477	56,42	18.988.660	203.327.617	54,91	(1,52)		
a	Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Teknis Penggunaan SDA		275.586.000	53,86	56,00	2,14	103,97	148.442.477	53,86	18.988.660	148.030.137	53,71	(0,15)		
b	Pelaksanaan Kegiatan Uji Mutu Sarana Prasarana SDA		94.723.000	58,37	43,70	(14,67)	74,87	60.500.000	63,87	0	55.297.480	58,38	(5,49)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.958.000	57,91	60,52	2,61	104,50	345.651.176	61,95	76.994.830	314.490.796	56,36	(5,58)		
a	Pembinaan, Koordinasi & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Sarpras Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.428.000	66,92	64,67	(2,25)	96,64	60.196.000	67,31	11.257.500	56.516.320	63,20	(4,11)		
b	Pengelolaan Data Sungai dan Monitoring Bendungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.984.000	41,47	47,85	6,38	115,38	30.422.176	42,86	6.333.500	27.188.676	38,30	(4,56)		
c	Pembinaan Masyarakat dalam Konservasi SDA dan Penguatan Kelembagaan KPS	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.744.000	58,60	61,25	2,65	104,52	199.761.000	65,55	47.355.500	185.570.820	60,89	(4,66)		
d	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi O&P Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.902.000	82,08	82,08	0	100,00	21.262.000	82,09	4.719.000	11.999.000	46,32	(35,76)		
e	Persiapan Monitoring Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.560.000	42,01	49,98	7,97	118,97	20.830.000	42,03	4.129.330	20.825.980	42,02	(0,01)		
f	Monitoring & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.340.000	76,00	76,00	0	100,00	13.180.000	76,01	3.200.000	12.390.000	71,45	(4,56)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.164.591.000	54,63	59,59	4,96	109,09	4.835.792.248	52,77	919.153.874	4.809.686.199	52,48	(0,28)		
a	Hidrodatabse	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.094.000	56,76	58,52	1,76	103,10	229.734.298	56,43	101.616.608	234.928.550	57,71	1,28		
b	Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.021.000	52,56	52,56	0	100,00	59.408.000	52,56	26.429.000	56.963.500	50,40	(2,16)		
c	Rekomendasi Teknik	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.437.000	73,50	82,96	9,46	112,87	23.841.000	73,50	2.065.000	26.908.500	82,96	9,46		
d	Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.114.000	70,36	91,81	21,45	130,49	82.392.000	70,35	25.535.000	107.528.000	91,81	21,46		
e	Sertifikasi Tanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.752.000	40,02	15,00	(25,02)	37,48	3.902.000	40,01	0	655.000	6,72	(33,30)	proses kelengkapan dokumen SPJ Sertifikat Tanah	Pembayaran SPJ Sertifikat Tanah dilakukan di bulan Juli 2025
f	Piket Banjir dan Penanganan Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	919.287.000	71,89	73,67	1,78	102,48	483.063.500	52,55	19.870.000	488.708.000	53,16	0,61		
g	Pengelolaan Hidrologi dan Database	PAD & Dana Transfer Lainnya	358.158.000	43,71	41,37	(2,34)	94,65	156.525.000	43,70	3.224.000	156.330.600	43,65	(0,05)		
h	Pengelolaan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.421.000	81,45	69,05	(12,40)	84,78	102.981.000	81,46	49.155.000	101.970.050	80,66	(0,80)		
i	Pelaksanaan Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.908.000	58,01	58,01	0	100,00	121.158.000	58,00	0	120.982.350	57,91	(0,08)		
j	Pengadaan Bahan Banjiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.375.000	47,29	57,66	10,37	121,93	48.881.000	47,29	0	48.690.700	47,10	(0,18)		
k	Persiapan (Sosialisasi/Rapat/Koordinasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	615.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Penanganan Darurat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.997.000	38,45	42,42	3,97	110,33	75.361.000	38,45	8.653.440	74.239.485	37,88	(0,57)		
m	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.722.000	9,99	9,99	0	100,00	172.000	9,99	0	170.700	9,91	(0,08)		
n	Pemantauan Hidrologi dan Sistem Informasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	598.994.000	54,19	54,35	0,16	100,30	332.566.500	55,52	45.667.189	238.498.134	39,82	(15,70)	-	-
o	Pengelolaan Asset	PAD & Dana Transfer Lainnya	251.333.000	44,24	59,05	14,81	133,48	109.370.000	43,52	47.431.970	156.618.420	62,32	18,80	-	-
p	Pemantauan Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.420.000	100,00	100,00	0	100,00	53.420.000	100,00	53.227.000	53.227.000	99,64	(0,36)	-	-
q	Pelaksanaan Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.000.000	50,01	66,75	16,74	133,47	121.500.000	50,00	0	162.000.000	66,67	16,67	-	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
r	Pengelolaan Banjir dan Tanggap Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.064.192.000	60,72	60,98	0,26	100,43	646.162.000	60,72	104.730.140	542.189.070	50,95	(9,77)	-	-
s	Pengelolaan Hidrologi dan Data base	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.124.000	56,37	50,32	(6,05)	89,27	113.949.000	56,38	14.661.969	111.912.914	55,37	(1,01)		
t	Pengelolaan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.092.000	60,83	64,22	3,39	105,57	148.480.000	60,83	13.657.400	146.340.950	59,95	(0,88)		
u	Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.970.000	47,45	48,25	0,80	101,69	49.800.000	47,44	8.572.940	49.758.640	47,40	(0,04)		
v	Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.055.000	57,61	59,55	1,94	103,37	96.245.000	57,61	0	91.339.300	54,68	(2,94)		
w	Penanganan Darurat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.056.000	43,00	53,36	10,36	124,09	260.567.450	42,99	23.919.900	254.525.100	42,00	(1,00)		
x	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.450.000	34,95	12,25	(22,70)	35,05	4.700.000	34,94	602.500	602.500	4,48	(30,46)		
y	Pelaksanaan Pemantuan Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.743.000	50,95	51,50	0,55	101,08	27.383.000	50,95	0	26.839.620	49,94	(1,01)		
z	Pelaksanaan Pengendalian dan Pendayagunaan Aset SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.502.000	40,28	40,50	0,22	100,55	47.540.000	41,88	10.108.870	46.251.990	40,75	(1,13)		
aa	Pengelolaan Data Base SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.937.000	42,52	43,10	0,58	101,36	158.111.000	43,21	23.799.610	146.823.620	40,12	(3,08)		
ab	Sensus BMD dan Sertikasi Tanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.670.000	50,41	51,00	0,59	101,17	19.500.000	50,43	0	15.907.608	41,14	(9,29)		
ac	Pengelolaan Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.470.000	38,61	43,16	4,55	111,78	166.052.500	39,87	7.317.800	183.919.590	44,16	4,29		
ad	Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA - Pendukung Pelaporan Publikasi Data Hidrologi dan Sistem Informasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.842.000	60,21	60,57	0,36	100,60	69.403.500	58,40	8.239.700	61.503.200	51,75	(6,65)		
ae	Slstem Informasi Hidrologi (SIH3) dan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.480.000	54,91	55,91	1	101,82	21.380.000	44,10	3.021.000	11.367.000	23,45	(20,65)		
af	Biaya Pulsa Logger Telemetry dan Server	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	49,98	50,15	0,17	100,34	37.500.000	50,00	6.250.000	37.500.000	50,00	0		
ag	Kalibrasi Peralatan Hidrologi dan klimatologi	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.495.000	23,20	68,60	45,40	295,69	14.000.000	25,23	0	30.000.000	54,06	28,83		
ah	Pengukuran Debit Pemanfaatan/Pengusahaan Air (NPA) untuk Pajak Air Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.000.000	100,00	100,00	0	100,00	189.000.000	100,00	189.000.000	189.000.000	100,00	0		
ai	Pembangunan dan / atau rehabilitasi Pos Hidrologi dan Hidroklimatologi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.405.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aj	Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki - Pendukung Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.590.000	36,34	37,15	0,81	102,23	15.190.000	36,52	6.643.000	14.549.500	34,98	(1,54)		
ak	Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki - Pengukuran Debit Pemanfaatan/Pengusahaan Air (NPA) untuk Pajak Air Permukaan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	45,47	45,77	0,30	100,66	9.600.000	37,65	0	18.167.000	71,24	33,60		
al	Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA - Inspeksi Pos-Pos Hidroklimatologi se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	39,27	55,00	15,73	140,06	5.000.000	34,72	0	19.793.500	137,45	102,73		
am	Pemantauan Kualitas Air		8.460.000	13,65	50,00	36,35	366,30	2.510.000	29,67	800.000	1.800.000	21,28	(8,39)		
an	Pengelolaan Aset		160.169.000	66,80	60,32	(6,48)	90,30	106.980.500	66,79	7.974.969	105.999.694	66,18	(0,61)		
ao	Pengelolaan Hidrologi dan Database		277.414.000	53,14	50,72	(2,42)	95,45	147.433.500	53,15	25.903.900	143.365.600	51,68	(1,47)		
ap	Pelaksanaan Piket Banjir		267.877.000	57,60	61,25	3,65	106,34	154.300.500	57,60	3.199.969	148.361.314	55,38	(2,22)		
aq	Penanganan Darurat Banjir		585.260.000	53,82	92,85	39,03	172,52	315.464.000	53,90	77.876.000	383.449.500	65,52	11,62		
ar	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA		8.190.000	64,29	0	(64,29)	0	5.265.000	64,29	0	0	0	(64,29)	Belum ada arahan dari Dinas PUSDATARU terkait pelaksanaan lomba korpokla	Terus melakukan koordinasi dengan Dinas PUSDATARU terkait pelaksanaan lomba korpokla
as	Pemantauan Kualitas Air		21.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	91,07	91,14	0,07	100,08	158.500.000	90,57	6.188.000	155.688.000	88,96	(1,61)		
a	Pengadaan Peralatan FFWS	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	0	149.500.000	99,67	(0,33)		
b	Pendukung Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	37,50	38,00	0,50	101,33	8.500.000	34,00	6.188.000	6.188.000	24,75	(9,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.983.712.000	42,56	46,87	4,31	110,12	2.118.440.300	42,51	403.934.850	2.136.491.450	42,87	0,36		
a	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Embung dan Penampungan Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.044.000	41,87	54,23	12,36	129,53	407.003.000	41,87	141.532.500	386.995.500	39,81	(2,06)	Beberapa item sub - sub kegiatan masuk dalam proses perubahan anggaran	Akan diproses setelah perubahan anggaran disahkan
b	Survey / Identifikasi Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.102.000	45,65	19,71	(25,94)	43,18	6.888.000	45,61	0	2.784.000	18,43	(27,18)	proses kelengkapan dokumen SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Embung	Pembayaran SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Embung dilakukan di bulan Juli 2025
c	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.368.000	46,57	37,63	(8,94)	80,80	129.527.000	45,39	23.900.000	119.041.000	41,71	(3,67)		
d	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.013.000	55,04	51,52	(3,52)	93,60	12.078.000	63,52	655.000	10.240.500	53,86	(9,66)		
e	Pemeliharaan Embung Ringinarum Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.210.000	0	97,20	97,20	0	0	0,00	0	26.900.000	98,86	98,86		
f	Pemeliharaan Embung Sojomerto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.325.000	50,00	96,92	46,92	193,84	12.325.000	50,67	0	24.229.200	99,61	48,94		
g	Pemeliharaan Embung Sidokumpul Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	64,22	64,22	0	0	0,00	16.055.600	16.055.600	64,22	64,22		
h	Pemeliharaan Embung Tejorejo Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.118.000	100,00	100,00	0	100,00	29.118.000	100,00	0	29.118.000	100,00	0		
i	Pemeliharaan Embung Ngerjo Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	97,38	97,38	0	0	0,00	9.644.000	24.345.000	97,38	97,38		
j	Pemeliharaan Embung Kedungasri Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.464.000	0	97,86	97,86	0	0	0,00	0	24.464.000	100,00	100		
k	Pemeliharaan Embung Rowobranten Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.486.000	50,00	97,94	47,94	195,88	12.500.000	51,05	0	24.486.000	100,00	48,95		
l	Pemeliharaan Embung Bumiayu Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.575.000	100,00	100,00	0	100,00	22.575.000	100,00	0	22.575.000	100,00	0		
m	Pemeliharaan Embung Kedunggading Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.524.000	100,00	100,00	0	100,00	24.524.000	100,00	0	24.524.000	100,00	0		
n	Pemeliharaan Embung Bancak Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
o	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.142.000	68,77	68,77	0	100,00	15.227.000	68,77	0	14.420.500	65,13	(3,64)		
p	Survey / Identifikasi Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.590.000	63,97	63,97	0	100,00	23.411.500	63,98	4.696.500	22.662.300	61,94	(2,05)		
q	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.659.000	43,85	41,52	(2,33)	94,69	167.763.000	43,84	29.840.250	166.680.250	43,56	(0,28)		
r	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.630.000	100,00	100,00	0	100,00	2.630.000	100,00	0	2.278.000	86,62	(13,38)		
s	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.462.000	49,35	49,35	0	100,00	51.697.000	48,11	6.800.000	44.267.500	41,19	(6,91)		
t	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.386.000	41,30	41,45	0,15	100,36	25.346.000	41,29	0	22.720.500	37,01	(4,28)		
u	Pemeliharaan Embung Kalong (Kabupaten Kebumen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.586.000	99,41	(0,59)		
v	Pemeliharaan Embung Bagelen (Kabupaten Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
w	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.889.000	78,51	78,51	0	100,00	14.044.000	78,51	0	13.647.200	76,29	(2,22)		
x	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.809.000	43,45	37,94	(5,51)	87,32	188.984.000	43,46	31.280.000	188.921.200	43,45	(0,01)		
y	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.963.000	57,66	73,72	16,06	127,85	142.420.800	57,67	21.276.000	141.889.200	57,45	(0,22)		
z	Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Air Baku Embung Sridadi Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	79.133.500	79,13	(20,87)		
aa	Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Air Baku LS Warugunung Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	60.000.000	100,00	0	41.241.500	68,74	(31,26)		
ab	SURVEY/IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.356.000	100,00	100,00	0	100,00	4.356.000	100,00	0	3.560.000	81,73	(18,27)		
ac	OPERASI RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.817.000	44,26	46,49	2,23	105,04	73.850.000	44,27	22.800.000	83.808.000	50,24	5,97		
ad	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.382.000	93,81	93,81	0	100,00	20.997.000	93,81	1.125.000	19.544.000	87,32	(6,49)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ae	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - EMBUNG PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.756.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
af	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - LONGSTORAGE KEDUNGGATI KABUPATEN PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.472.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ag	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - EMBUNG DANASRI KABUPATEN CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.779.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ah	Pemeliharaan Embung Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
ai	Pemeliharaan Embung Wilayah Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
aj	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Doya (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.400.000	100,00	100,00	0	100,00	56.400.000	100,00	0	55.825.000	98,98	(1,02)		
ak	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Turi Sundang (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	60.000.000	100,00	20.727.000	59.321.500	98,87	(1,13)		
al	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Pringkuku (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.662.000	100,00	100,00	0	100,00	78.662.000	100,00	0	76.534.000	97,29	(2,71)		
am	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bowong (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.700.000	100,00	100,00	0	100,00	54.700.000	100,00	18.910.000	53.892.500	98,52	(1,48)		
an	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bakal (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	20.496.000	65.464.500	93,52	(6,48)		
ao	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Nglasep (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ap	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Krikilan (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	100,00	100,00	0	100,00	72.000.000	100,00	0	71.072.000	98,71	(1,29)		
aq	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Mranggen (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.934.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ar	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Seboto (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.600.000	100,00	100,00	0	100,00	53.600.000	100,00	14.921.000	49.384.000	92,13	(7,87)		
as	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Alas Tuwo (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
at	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bumi Aji (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.581.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
au	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Tewel (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
av	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Guworejo (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.814.000	100,00	100,00	0	100,00	55.814.000	100,00	19.276.000	54.880.500	98,33	(1,67)		
aw	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Ngunduk (Kab. Wonogiri)		78.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.795.320.000	20,74	43,84	23,10	211,35	5.144.407.000	20,75	3.071.927.362	6.420.895.952	25,90	5,15		
a	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Tanggul dan Tebing Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.940.000	31,95	32,00	0,05	100,17	82.719.000	31,95	655.000	56.796.500	21,93	(10,01)	-	-
b	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tanggul dan Tebing Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	816.689.000	23,15	47,12	23,97	203,57	184.142.000	22,55	90.734.000	166.633.000	20,40	(2,14)	-	-
c	Pemeliharaan DAS Pemali	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	0	91,00	91	0	0	0,00	285.883.050	285.883.050	90,76	90,76		
d	Pemeliharaan DAS Gangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	92,00	92	0	0	0,00	144.689.500	144.689.500	91,58	91,58	-	-
e	Pemeliharaan DAS Wadas	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	92,00	92	0	0	0,00	144.689.500	144.689.500	91,58	91,58	-	-
f	Pemeliharaan DAS Gung	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
g	Pemeliharaan DAS Cacaban	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
h	Pemeliharaan DAS Jimat	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	98,00	98,00	0	100,00	154.562.000	97,82	134.605.400	134.605.400	85,19	(12,63)	-	-
i	Pemeliharaan DAS Rambut	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	86,00	86	0	0	0,00	134.605.400	134.605.400	85,19	85,19	-	-

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Pemeliharaan DAS Waluh	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
k	Pemeliharaan DAS Comal	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
l	Pemeliharaan DAS Sragi Lama	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	91,00	91	0	0	0,00	211.929.350	211.929.350	90,96	90,96	-	-
m	Pemeliharaan DAS Sragi Baru	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	98,00	98,00	0	100,00	154.562.000	97,82	134.605.400	134.605.400	85,19	(12,63)	-	-
n	Pemeliharaan DAS Sengkarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
o	Pemeliharaan Sungai Breml	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
p	Pemeliharaan Sungai Meduri	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
q	Pemeliharaan DAS Kupang	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
r	Pemeliharaan DAS Sambong	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
s	Pemeliharaan DAS Sono	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
t	Survey/Identifikasi sarana dan prasarana sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.000	50,90	21,10	(29,80)	41,45	44.925.000	61,60	5.250.000	18.673.500	25,60	(35,99)	proses kelengkapan dokumen SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Tanggul Tebing Sungai	Pembayaran SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Tanggul Tebing Sungaidilakukan di bulan Juli 2025
u	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	775.155.000	45,90	40,02	(5,88)	87,19	356.165.000	45,95	60.510.480	309.898.880	39,98	(5,97)		
v	Pemeliharaan Sungai Kendal Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	66,66	66,66	0	100,00	200.000.000	66,67	24.978.000	85.456.000	28,49	(38,18)		
w	Pemeliharaan Sungai Waridin Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	37,59	85,65	48,06	227,85	100.000.000	37,59	180.410.400	227.840.400	85,65	48,06		
x	Pemeliharaan Sungai Aji Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
y	Pemeliharaan Sungai Blorong Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
z	Pemeliharaan Sungai Bodri Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.700.000	59,39	66,56	7,17	112,07	80.000.000	59,39	89.660.000	89.660.000	66,56	7,17		
aa	Pemeliharaan Sungai Blukar Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.666.000	100,00	100,00	0	100,00	162.666.000	100,00	0	162.666.000	100,00	0		
ab	Pemeliharaan Sungai Kuto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.954.000	100,00	100,00	0	100,00	119.954.000	100,00	0	119.954.000	100,00	0		
ac	Pemeliharaan Sungai Bulanan Kab. Kendal		210.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ad	Penanganan Sarana Prasarana Akibat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.549.837.000	16,10	44,31	28,21	275,22	2.502.879.000	16,10	1.317.456.010	2.998.541.730	19,28	3,19		
ae	Pelaksanaan Picket Banjir dan Tanggap Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.959.000	45,60	61,05	15,45	133,88	174.273.000	45,51	7.870.000	183.712.500	47,97	2,46		
af	Rekomendasi Pemanfaatan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.574.950.000	52,55	58,23	5,68	110,81	827.560.000	52,55	103.395.872	810.055.842	51,43	(1,11)		
ag	Pemeliharaan DAS Gabus	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
ah	Pemeliharaan DAS Pemali II		162.535.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **		1.063.466.000	15,88	20,36	4,48	128,22	168.849.851	15,88	12.535.000	122.077.171	11,48	(4,40)		
a	Penyusunan Indeks Ketahanan Air di Provinsi Jawa Tengah (Konsultan Individu)		70.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyusunan Studi Perencanaan Konservasi dan Pemanfaatan Mata Air di WS Bodri Kuto		230.000.000	10,00	10,00	0	100,00	23.000.000	10,00	0	0	0	(10)		
c	Pendukung Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi		226.566.000	59,96	55,64	(4,32)	92,80	135.849.851	59,96	12.535.000	122.077.171	53,88	(6,08)		
d	Kajian Pemetaan Masalah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Solusi Penanganan		100.000.000	10,00	67,44	57,44	674,40	10.000.000	10,00	0	0	0	(10)		
e	Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Pengelolaan SDA		436.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.974.433.000	14,74	37,71	22,97	255,79	764.885.000	38,74	19.604.900	641.263.060	32,48	(6,26)		
a	Persiapan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.341.000	50,29	50,29	0	100,00	47.341.000	100,00	0	47.162.420	99,62	(0,38)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.802.000	35,39	22,13	(13,26)	62,53	143.944.000	51,26	19.604.900	119.592.840	42,59	(8,67)	terdapat komponen perjalanan dinas luar daerah yang belum digunakan.	perjalanan dinas luar daerah akan digunakan di bulan depan
c	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	100,00	100,00	0	100,00	3.600.000	100,00	0	3.600.000	100,00	0		
d	Supervisi Konstruksi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.150.000	10,00	55,46	45,46	554,60	120.000.000	55,78	0	42.645.800	19,82	(35,95)		
e	Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.427.540.000	10,00	37,52	27,52	375,20	450.000.000	31,52	0	428.262.000	30,00	(1,52)		
12	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.171.944.000	1,25	0,59	(0,66)	46,95	261.683.800	0,57	35.426.100	78.665.430	0,17	(0,40)		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Kemurang Wetan Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000.000	4,00	0	(4)	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
b	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	934.585.000	29,00	29,00	0	100,00	261.683.800	28,00	35.426.100	78.665.430	8,42	(19,58)		
c	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Selur Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.872.258.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
d	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Salam Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.767.061.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
e	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Geblok Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.793.454.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
f	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Plosorejo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.282.009.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
g	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Tegalsungul Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.367.577.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
h	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Rondo Kuning Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
i	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Karangjati Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
j	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	545.000.000	4,00	0	(4)	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
k	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	4,00	0	(4)	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
l	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	4,00	0	(4)	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.370.172.000	14,83	14,91	0,08	100,53	222.868.000	16,27	143.122.930	199.430.580	14,56	(1,71)		
a	Penunjang Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.704.000	62,50	62,54	0,04	100,06	112.868.000	69,37	41.629.330	97.936.980	60,19	(9,18)		
b	DD Sungai Pemali (Kabupaten Brebes)	PAD & Dana Transfer Lainnya	507.468.000	20,00	20,20	0,20	101,00	110.000.000	21,68	101.493.600	101.493.600	20,00	(1,68)		
c	Pengukuran Bathimetri Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Reviu DD Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Survey Sedimen, Arus Gelombang untuk Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Reviu DD Penanganan Banjir Rob Ds Blendung Kab Pemalang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Rob Ds. Blendung Kab Pemalang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Penyelidikan Geoteknik Tambahan Penanganan Banjir Rob Ds Blendung Kab Pemalang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	105.298.537.000	18,11	19,03	0,92	105,09	18.308.203.000	17,39	3.253.967.950	17.297.714.596	16,43	(0,96)		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	67.119.918.000	4,67	5,32	0,65	113,98	2.960.035.370	4,41	123.054.657	1.623.367.587	2,42	(1,99)		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	20,00	20,00	0	100,00	62.250.000	30,00	0	0	0	(30)		
b	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Kepoh Kab. Sragen-Kab.Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.255.929.000	0	2,00	2	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
c	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean Kab. Semarang-Kab.Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	100,00	100,00	0	100,00	185.000.000	100,00	0	183.038.000	98,94	(1,06)		
d	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.349.127.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
e	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Klego Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	100,00	100,00	0	100,00	197.000.000	100,00	0	195.405.000	99,19	(0,81)		
f	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pundung Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.851.017.000	0	2,00	2	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Dolog Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	50,00	50,00	0	100,00	59.000.000	29,87	0	0	0	(29,87)		
h	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Bonggo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.000.000	2,00	2,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
i	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Braholo Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	100,00	100,00	0	100,00	192.000.000	100,00	0	190.025.000	98,97	(1,03)		
j	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Kedungboyo Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.000.000	2,00	2,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
k	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Walikan Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	100,00	100,00	0	100,00	197.500.000	100,00	0	195.978.000	99,23	(0,77)		
l	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Lenggor Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Gangsa Lumingsar Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.984.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Sojomerto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	50,00	100,00	50	200,00	60.000.000	30,38	0	196.135.000	99,31	68,93		
o	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Penggaron Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	50,00	100,00	50	200,00	60.000.000	30,77	0	192.879.000	98,91	68,14		
p	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Dwicupaksari Kab. Purbalingga-Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	20,00	20,00	0	100,00	60.000.000	29,56	0	0	0	(29,56)		
q	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Krenceng Kab. Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.000.000	20,00	20,00	0	100,00	60.000.000	29,27	0	0	0	(29,27)		
r	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Tangsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.381.004.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
s	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Nyaen Kab. Sukoharjo-Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	20,00	20,00	0	100,00	57.000.000	30,00	0	0	0	(30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
t	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Jetu Kab. Karanganyar - Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	20,00	20,00	0	100,00	59.000.000	29,87	0	0	0	(29,87)		
u	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Soropadan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
v	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-2	PAD & Dana Transfer Lainnya	645.000.000	4,00	0	(4)	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
w	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN APBD dan DAK	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.132.849.000	47,00	48,00	1	102,13	1.011.285.370	47,41	123.054.657	469.907.587	22,03	(25,38)		
x	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Bakalan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.299.744.000	0	2,00	2	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
y	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Bapang Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.310.784.000	0	2,00	2	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
z	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Sudikampir Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.537.121.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
aa	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Beji Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.842.353.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
ab	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Pundung Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	25,00	25,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ac	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Kwangsan Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.860.065.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
ad	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Mejagong Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.857.507.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
ae	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Banjaran Kab. Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.859.388.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
af	Pembuatan Database Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (Epaksi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ag	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Klego Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.808.538.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
ah	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean Kab. Semarang-Kab.Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.679.008.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
ai	Pengadaan Pipa Corrugated HDPE Double Wall ID 600 mm (SN8-UKURAN 6M-NON PERFORATED)+Assesories (RUBBER RING ID 600 MM) 6 Balai PSDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	70,00	70,00	0	100,00	700.000.000	70,00	0	0	0	(70)		
aj	Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) terhadap AKNPI Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ak	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-1	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.000.000	4,00	0	(4)	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam Proses kontrak dan pengukuran	Akselerasi kegiatan pada bulan berikutnya
al	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-3	PAD & Dana Transfer Lainnya	565.000.000	4,00	0	(4)	0	0	0,00	0	0	0	0		
am	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Kemurang Wetan Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
an	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Rondo Kuning Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ao	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Karangjati Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ap	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Selur Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
aq	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Salam Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ar	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Geblok Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
as	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Plosorejo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
at	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Tegalwulung Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.152.809.000	42,58	44,04	1,46	103,43	14.671.505.430	40,58	3.033.771.463	15.388.207.759	42,56	1,98		
a	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.386.000	34,76	34,81	0,05	100,15	22.726.000	34,76	0	8.273.000	12,65	(22,10)	-	-
b	Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.170.338.000	42,83	42,32	(0,50)	98,83	2.193.151.000	42,42	365.590.378	2.184.350.328	42,25	(0,17)	-	-
c	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.057.000	69,26	41,33	(27,93)	59,67	180.816.000	69,26	107.658.000	180.225.000	69,04	(0,23)	-	-
d	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.420.000	100,00	0	(100)	0	19.420.000	100,00	0	0	0	(100)	Masuk dalam proses perubahan anggaran	Akan diproses setelah perubahan anggaran disahkan
e	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Ws Pemali Comal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.795.000	21,06	1,84	(19,22)	8,72	19.753.000	21,06	0	2.818.000	3,00	(18,06)	Dokumen Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) masih dalam proses penyusunan	-
f	Pemeliharaan D.I. Lenggong	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	67,31	67,31	0	0	0,00	33.655.000	33.655.000	67,31	67,31	-	-
g	Pemeliharaan D.I. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
h	Pemeliharaan D.I. Gondang	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
i	Pemeliharaan D.I. Parakan Kidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
j	Pemeliharaan D.I. Beji	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
k	Pemeliharaan D.I. Kemaron	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
l	Pemeliharaan D.I. Pesayangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
m	Pemeliharaan D.I. Sidapurna	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
n	Pemeliharaan D.I. Gangsa Lumingsar	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	92,66	92,66	0	0	0,00	60.228.000	60.228.000	92,66	92,66	-	-
o	Pemeliharaan D.I. Mejagong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
p	Pemeliharaan D.I. Sudikampir	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	88,51	88,51	0	0	0,00	57.530.500	57.530.500	88,51	88,51	-	-
q	Pemeliharaan D.I. Padurekso	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
r	Pemeliharaan D.I. Tapak Menjangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
s	Pemeliharaan D.I. Asem Siketek	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
t	Pemeliharaan D.I. Kedungdowo Kramat	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
u	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.909.000	59,10	61,72	2,62	104,43	17.669.000	59,08	2.904.000	18.458.500	61,72	2,64		
v	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.194.508.000	46,13	38,09	(8,04)	82,57	1.868.157.000	44,54	346.477.990	1.766.904.080	42,12	(2,41)	proses kelengkapan dokumen SPJ Operasi Rutin sarana & prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	Pembayaran SPJ Operasi Rutin sarana & prasarana Jaringan Irigasi Permukaan dilakukan di bulan Juli 2025
w	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.315.000	59,25	35,27	(23,98)	59,53	45.943.000	25,20	10.805.000	36.132.000	19,82	(5,38)		
x	Pemeliharaan DI. Sojomerto I Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	0	98,72	98,72	0	0	0,00	74.106.000	108.588.000	98,72	98,72		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
y	Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon I Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	62,50	20,00	(42,50)	32,00	50.000.000	62,50	0	0	0	(62,50)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Bahan Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon I Kab Kendal	Pembayaran Pengadaan Bahan Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon I Kab Kendal dilakukan di bulan Juli 2025
z	Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon II Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	65,45	65,45	0	0	0,00	39.270.000	39.270.000	65,45	65,45		
aa	Pemeliharaan DI. Guntur I Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.267.000	100,00	100,00	0	100,00	125.267.000	100,00	0	125.267.000	100,00	0		
ab	Pemeliharaan DI. Guntur II Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.826.000	100,00	100,00	0	100,00	83.826.000	100,00	0	83.286.000	99,36	(0,64)		
ac	Pemeliharaan DI. Pelayaran Sayung Batu Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	21,12	21,12	0	0	0,00	52.791.000	52.791.000	8,12	8,12		
ad	Pemeliharaan DI. Dolok Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.960.000	50,00	97,95	47,95	195,90	60.000.000	50,44	0	117.540.000	98,81	48,37		
ae	Pemeliharaan DI. Pengaron Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.620.000	100,00	100,00	0	100,00	122.620.000	100,00	0	122.620.000	100,00	0		
af	Pemeliharaan DI. Senjoyo Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.535.000	50,00	98,34	48,34	196,68	60.000.000	50,62	0	118.002.000	99,55	48,93		
ag	Pemeliharaan DI. Sinongko Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	0	69,52	69,52	0	0	0,00	26.419.000	26.419.000	69,52	69,52		
ah	Pemeliharaan DI. Isep Isep Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.100.000	100,00	25,00	(75)	25,00	30.100.000	100,00	0	0	0	(100)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Bahan Pemeliharaan DI. Isep Isep Kab Semarang	Pembayaran Pengadaan Bahan Pemeliharaan DI. Isep Isep Kab Semarang dilakukan di bulan Juli 2025
ai	Pemeliharaan DI. Rejoso Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100,00	63,87	(36,13)	63,87	80.000.000	100,00	51.099.000	51.099.000	63,87	(36,13)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Rejoso Kab Semarang	Pembayaran Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Rejoso Kab Semarang dilakukan di bulan Juli 2025
aj	Pemeliharaan DI. Padasklorot Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.869.000	0	73,24	73,24	0	0	0,00	111.230.000	111.230.000	73,24	73,24		
ak	Pemeliharaan DI. Sucek Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.850.000	0	97,84	97,84	0	0	0,00	0	63.595.000	99,60	99,60		
al	Pemeliharaan DI. Aji Getas Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.950.000	0	97,77	97,77	0	0	0,00	0	63.548.000	99,37	99,37		
am	Pemeliharaan DI. Plumbon Kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.238.000	100,00	100,00	0	100,00	31.238.000	100,00	0	30.356.500	97,18	(2,82)		
an	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.496.000	52,04	52,04	0	100,00	135.370.000	23,69	1.377.000	131.830.000	23,07	(0,62)		
ao	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.206.000	61,49	80,08	18,59	130,23	281.193.550	72,06	19.056.100	265.032.100	67,92	(4,14)		
ap	Survey identifikasi Sarana Prasanana Irigasi		97.245.000	54,29	60,47	6,18	111,38	55.878.000	57,46	9.847.000	46.814.150	48,14	(9,32)		
aq	Peningkatan OP dan Peran Masyarakat		1.980.000	100,00	100,00	0	100,00	1.980.000	100,00	0	1.631.500	82,40	(17,60)		
ar	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan (PPM)		49.170.000	51,06	64,56	13,50	126,44	24.000.000	48,81	0	0	0	(48,81)		
as	Operasirasionalisasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.714.512.000	43,62	43,62	0	100,00	1.671.948.500	45,01	267.112.079	1.652.494.374	44,49	(0,52)		
at	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.318.000	61,98	62,07	0,09	100,15	24.368.000	61,98	0	22.413.500	57,01	(4,97)		
au	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.923.183.000	41,58	42,09	0,51	101,23	1.122.097.000	38,39	185.475.860	1.107.060.580	37,87	(0,51)		
av	Pemeliharaan Rutin sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.776.000	36,61	42,18	5,57	115,21	261.030.000	32,27	0	274.963.000	34,00	1,72		
aw	Pemeliharaan DI. Loning Kragilan_Kabupaten Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	50,00	(50)	50,00	105.000.000	100,00	0	0	0	(100)	masih dalam proses	segera diselesaikan
ax	Pemeliharaan DI. Watujagir_Kabupaten Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100,00	100,00	0	100,00	110.000.000	100,00	0	109.649.500	99,68	(0,32)		
ay	Pemeliharaan DI. Tangsi_Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
az	Pemeliharaan DI. Galeh_Kabupaten Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	100,00	0	100,00	105.000.000	100,00	0	104.663.000	99,68	(0,32)		
ba	Pemeliharaan DI. Soropadan_Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	99.570.000	99,57	(0,43)		
bb	Pemeliharaan DI. Catgawen_Kabupaten Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	40,00	0	(40)	0	40.000.000	40,00	0	0	0	(40)	masih proses gambar dan RAB	segera diselesaikan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
bc	Pemeliharaan DI. Kalibutek_Kabupaten Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	89.559.500	99,51	99,51		
bd	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi		51.377.000	56,73	56,73	0	100,00	31.850.000	61,99	450.000	26.083.000	50,77	(11,22)		
be	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi		806.584.000	42,38	43,89	1,51	103,56	340.230.000	42,18	48.896.700	340.820.700	42,25	0,07		
bf	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi		2.856.413.000	40,57	41,64	1,07	102,64	1.159.090.380	40,58	252.928.939	1.156.831.945	40,50	(0,08)		
bg	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi		29.020.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bh	Pemeliharaan Berkala DI. Medani Kab. Jepara		70.000.000	0	61,63	61,63	0	0	0,00	0	43.143.500	61,63	61,63		
bi	Pemeliharaan Berkala DI. Logung Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	18.869.000	69.645.000	99,49	99,49		
bj	Pemeliharaan Berkala DI. Kedungsapen Kab. Rembang		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	49.000.000	70,00	0	48.601.900	69,43	(0,57)		
bk	Pemeliharaan Berkala DI. Widodaren Kab. Pati		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	42.333.000	60,48	(39,52)		
bl	Pemeliharaan Berkala DI. Sentul Kab. Pati		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	23.645.000	69.736.000	99,62	(0,38)		
bm	Pemeliharaan Berkala DI Siwayut Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	69.055.500	98,65	98,65		
bn	Pemeliharaan Berkala DI. Kramat, Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	69.817.500	99,74	99,74		
bo	Pemeliharaan Berkala DI. Bakalan Kab. Jepara		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	37.176.000	69.766.500	99,67	99,67		
bp	Pemeliharaan Berkala DI. Kedungwaru Kab. Grobogan		80.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	18.569.000	79.222.500	99,03	99,03		
bq	SURVEI IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.908.000	67,53	76,82	9,29	113,76	67.470.000	67,53	0	66.653.500	66,71	(0,82)		
br	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	542.003.000	60,55	64,50	3,95	106,52	328.166.000	60,55	8.165.000	309.887.500	57,17	(3,37)		
bs	OPERASI RUTIN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.431.811.000	40,96	43,11	2,15	105,25	1.405.780.000	40,96	416.542.917	1.559.303.102	45,44	4,47		
bt	APEMASI (APLIKASI PEMBAGIAN AIR IRIGASI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.450.000	0	9,57	9,57	0	0	0,00	0	0	0	0		
bu	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.760.000	100,00	100,00	0	100,00	35.760.000	100,00	0	0	0	(100)		
bv	Pemeliharaan DI. Sidopangus Kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	57,45	20,00	(37,45)	34,81	27.000.000	57,45	0	0	0	(57,45)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Bahan Pemeliharaan DI. Sidopangus Kota Semarang	Pembayaran Pengadaan Bahan Pemeliharaan DI. Sidopangus Kota Semarang dilakukan di bulan Juli 2025
bw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cengklik (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.411.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Lemahban II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.500.000	100,00	100,00	0	100,00	179.500.000	100,00	62.157.000	177.349.000	98,80	(1,20)		
by	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Nglasem (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.656.000	100,00	100,00	0	100,00	53.656.000	100,00	0	52.973.000	98,73	(1,27)		
bz	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sidomakmur (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.736.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ca	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Walikan (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.440.000	100,00	100,00	0	100,00	73.440.000	100,00	25.381.000	72.620.500	98,88	(1,12)		
cb	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Semanding (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.776.000	100,00	100,00	0	100,00	61.776.000	100,00	21.356.000	61.130.000	98,95	(1,05)		
cc	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Latung (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.976.000	100,00	100,00	0	100,00	53.976.000	100,00	0	53.312.000	98,77	(1,23)		
cd	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cangkring (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.392.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ce	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Lemahbang II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cf	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kepoh (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.856.000	100,00	100,00	0	100,00	61.856.000	100,00	21.368.000	60.844.500	98,36	(1,64)		
cg	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kwangsan (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.608.000	100,00	100,00	0	100,00	49.608.000	100,00	0	48.937.500	98,65	(1,35)		
ch	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Mindi (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.710.000	100,00	100,00	0	100,00	45.710.000	100,00	0	45.059.000	98,58	(1,42)		
ci	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bakdalem II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.912.000	100,00	100,00	0	100,00	51.912.000	100,00	0	51.259.000	98,74	(1,26)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cj	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Trani (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.416.000	100,00	100,00	0	100,00	79.416.000	100,00	0	76.817.000	96,73	(3,27)		
ck	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bonggo (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.616.000	100,00	100,00	0	100,00	77.616.000	100,00	27.298.000	76.175.500	98,14	(1,86)		
cl	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cengklik Sal. Kanan (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.688.000	100,00	100,00	0	100,00	59.688.000	100,00	20.481.000	58.522.000	98,05	(1,95)		
cm	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Tritis (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.128.000	100,00	100,00	0	100,00	61.128.000	100,00	21.102.000	55.890.000	91,43	(8,57)		
cn	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Nyaen / Tirip (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.896.000	100,00	100,00	0	100,00	67.896.000	100,00	0	66.967.000	98,63	(1,37)		
co	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Baran (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.880.000	100,00	100,00	0	100,00	51.880.000	100,00	0	51.194.000	98,68	(1,32)		
cp	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Gunung Maling (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.244.000	100,00	100,00	0	100,00	50.244.000	100,00	0	49.634.000	98,79	(1,21)		
cq	Pemeliharaan Berkala Irigasi I. Pakelan (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.856.000	100,00	100,00	0	100,00	44.856.000	100,00	0	44.222.000	98,59	(1,41)		
cr	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Brajan (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.224.000	100,00	100,00	0	100,00	46.224.000	100,00	15.979.000	43.263.000	93,59	(6,41)		
cs	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Mantren (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.272.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ct	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Wonotoro (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.560.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cu	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kedungboyo (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.834.000	100,00	100,00	0	100,00	61.834.000	100,00	0	61.029.000	98,70	(1,30)		
cv	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Klego. (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.352.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bapang (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.896.000	100,00	100,00	0	100,00	77.896.000	100,00	0	76.377.000	98,05	(1,95)		
cx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Karang (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	100,00	100,00	0	100,00	72.000.000	100,00	25.000.000	71.191.000	98,88	(1,12)		
cy	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Sende(Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.016.000	100,00	100,00	0	100,00	65.016.000	100,00	0	64.263.000	98,84	(1,16)		
cz	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Plosowareng Sal.Sek. Boto (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.952.000	100,00	100,00	0	100,00	65.952.000	100,00	0	65.178.000	98,83	(1,17)		
da	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Braholo	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.272.000	100,00	100,00	0	100,00	57.272.000	100,00	0	56.568.000	98,77	(1,23)		
db	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Menggok	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dc	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Pulo	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.416.000	100,00	100,00	0	100,00	48.416.000	100,00	16.707.000	47.751.000	98,63	(1,37)		
dd	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jetis	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.016.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
de	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sudangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.904.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
df	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Seloromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.984.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dg	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sedayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.808.000	100,00	100,00	0	100,00	47.808.000	100,00	16.480.000	46.942.000	98,19	(1,81)		
dh	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Temantenan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.408.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
di	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kasihan II	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.048.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dj	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Srambang	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.416.000	100,00	100,00	0	100,00	56.416.000	100,00	19.490.000	55.598.000	98,55	(1,45)		
dk	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Munggur	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.592.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dl	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jetu	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.406.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dm	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Blingi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.816.000	100,00	100,00	0	100,00	39.816.000	100,00	13.725.000	39.247.000	98,57	(1,43)		
dn	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jumeng	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.376.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
do	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Pundung	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.296.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dp	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Gisik	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.056.000	100,00	100,00	0	100,00	52.056.000	100,00	17.985.000	51.419.500	98,78	(1,22)		
dq	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Ngasem	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.304.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dr	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Glodog	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.224.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ds	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Majegan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.056.000	100,00	100,00	0	100,00	46.056.000	100,00	0	45.432.500	98,65	(1,35)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
dt	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Parean	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.688.000	100,00	100,00	0	100,00	78.688.000	100,00	27.090.000	76.591.000	97,34	(2,66)		
du	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sumber Tlatar / Pager	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.872.000	100,00	100,00	0	100,00	46.872.000	100,00	16.200.000	44.139.000	94,17	(5,83)		
dv	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Pandanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.728.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Plosowareng Sal.Sek. Dukuh	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.128.000	100,00	100,00	0	100,00	52.128.000	100,00	18.098.000	51.544.500	98,88	(1,12)		
dx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Garat	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.224.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dy	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KALISAPI KAB. BANJARNEGARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.887.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dz	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KRENCENG KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.101.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ea	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BANJARAN KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.556.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eb	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. CIJALU KAB. CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.115.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ec	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KEDUNGLIMUS ARCA KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.586.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ed	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. CILEUMEUH KAB. CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.692.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ee	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BUNIAYU KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.639.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ef	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KEBASEN KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.592.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eg	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. ANDONGBANG KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.952.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eh	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. PRIBADI KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.494.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ei	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BODAG KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ej	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. PIASA KAB. BANJARNEGARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.175.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ek	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. DWI CUPAKSARI KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.468.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
el	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Brajan Saluran Suplesi Cengklik (Kab. Boyolali)		150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
em	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bapang Sek. Mayang (Kab. Sragen)		180.096.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.632.000	19,71	19,21	(0,50)	97,47	447.067.700	27,93	3.865.000	66.154.020	4,13	(23,80)		
a	Biaya Penunjang Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.320.000	52,03	52,11	0,08	100,15	67.067.700	60,79	3.865.000	66.154.020	59,97	(0,83)		
b	DD DI. Sidopangus (Kabupaten Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	20,00	20,00	0	100,00	50.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
c	DD Penanganan Longsor Saluran Sekunder Watujagir (Kabupaten Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
d	Penyelidikan Geoteknik DI. Klego Kab. Boyolali dan Embung Geblok Kab. Temanggung		100.000.000	0	100,00	100	0	100.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
e	DD DI. Tapak Menjangan (Kabupaten Pekalongan)		540.312.000	20,00	0	(20)	0	130.000.000	24,06	0	0	0	(24,06)	Paket Pekerjaan masih dalam tahap masa sanggah, belum kontrak.	mempercepat realisasi progres kegiatan selanjutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Reviu DD. DI. Kedungsapen (Kabupaten Rembang)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Reviu DD. DI. Widodaren (Kabupaten Pati)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Reviu DD. DI. Medani (Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	DD. Penanganan Kerusakan DI. Catgawen III (Kabupaten Temanggung)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	DD. Penanganan Kerusakan DI. Gisik dan DI. Wonotoro (Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali)		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	DD Penanganan DI. Klego Kab. Boyolali dan Review DD Embung Geblok Kab. Temanggung		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.178.000	54,00	57,19	3,19	105,91	229.594.500	54,00	93.276.830	219.985.230	51,74	(2,26)		
a	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi O&P Jaringan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.118.000	49,29	62,48	13,19	126,76	54.779.500	49,30	5.280.000	54.128.050	48,71	(0,59)		
b	Pelatihan Petugas O&P	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.500.000	100,00	100,00	0	100,00	57.500.000	100,00	57.300.000	57.300.000	99,65	(0,35)		
c	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi P3A/GP3A/IP3A	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.895.000	79,60	21,52	(58,08)	27,04	7.080.000	79,60	0	7.080.000	79,60	0		
d	Persiapan Monitoring Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.560.000	42,01	49,98	7,97	118,97	20.830.000	42,03	4.129.330	20.825.980	42,02	(0,01)		
e	Monitoring & Evaluasi Kinerja, Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.840.000	43,79	43,93	0,14	100,32	42.410.000	43,79	7.367.500	38.594.000	39,85	(3,94)		
f	Pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.325.000	47,29	47,29	0	100,00	45.075.000	47,29	19.200.000	40.399.000	42,38	(4,91)		
g	Rapat Koordinasi Bidang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	100,00	100,00	0	100,00	1.200.000	100,00	0	940.000	78,33	(21,67)		
h	Rapat Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	50,00	50,00	0	100,00	720.000	50,00	0	718.200	49,88	(0,13)		
i	Rapat Koordinasi (Rakor)		3.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.169.196.000	32,24	39,22	6,98	121,65	1.031.363.400	32,54	181.804.253	1.030.847.275	32,53	(0,02)		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.079.309.000	21,82	21,25	(0,57)	97,38	235.537.000	21,82	11.100.100	114.195.597	10,58	(11,24)		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.005.064.000	22,20	21,56	(0,64)	97,12	223.202.000	22,21	10.965.300	107.005.797	10,65	(11,56)		
a	Arahan Pengembangan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	920.686.000	20,60	16,35	(4,25)	79,38	189.717.000	20,61	10.677.300	50.376.087	5,47	(15,13)	Kajian Arahan Pengembangan Wilayah Banglor dan Wonobanjar baru terkontrak di pertengahan Juni 2025.	Rencananya akan dilaksanakan Pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Arahan Pengembangan Wilayah Banglor pada tgl 8 Juli 2025 dan Wonobanjar pada tgl 10 Juli 2025.
b	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.378.000	39,68	78,42	38,74	197,62	33.485.000	39,68	288.000	56.629.710	67,11	27,43		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.245.000	16,61	16,95	0,34	102,04	12.335.000	16,61	134.800	7.189.800	9,68	(6,93)		
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.245.000	16,61	16,95	0,34	102,04	12.335.000	16,61	134.800	7.189.800	9,68	(6,93)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	403.645.000	41,48	45,99	4,51	110,89	167.409.000	41,47	29.043.400	176.403.598	43,70	2,23		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.817.000	56,04	58,33	2,29	104,08	139.442.000	56,04	17.705.400	157.803.598	63,42	7,38		
a	Pembinaan RTR Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.817.000	56,04	58,33	2,29	104,08	139.442.000	56,04	17.705.400	157.803.598	63,42	7,38		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	18,07	26,16	8,09	144,79	27.967.000	18,06	11.338.000	18.600.000	12,01	(6,05)		
a	Kajian Tematik Sektoral	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	18,07	26,16	8,09	144,79	27.967.000	18,06	11.338.000	18.600.000	12,01	(6,05)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	586.444.000	38,62	46,14	7,52	119,47	226.464.900	38,62	66.852.230	229.213.680	39,09	0,47		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	448.950.000	43,20	46,16	2,96	106,86	193.909.300	43,19	39.653.230	171.152.080	38,12	(5,07)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Penyebarluasan Informasi Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.997.000	35,08	38,61	3,53	110,06	28.061.000	35,08	655.000	19.858.700	24,82	(10,25)		
b	Operasionalisasi Forum Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.010.000	58,89	63,20	4,31	107,32	96.576.500	58,88	5.321.900	86.257.600	52,59	(6,29)		
c	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.943.000	33,81	35,47	1,66	104,91	69.271.800	33,80	33.676.330	65.035.780	31,73	(2,07)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.494.000	23,68	46,09	22,40	194,60	32.555.600	23,68	27.199.000	58.061.600	42,23	18,55		
a	Pembina Data Geospasial	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.724.000	74,84	74,85	0,01	100,01	31.972.600	74,84	0	30.862.600	72,24	(2,60)		
b	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.770.000	0,62	33,12	32,50	5,341,94	583.000	0,62	27.199.000	27.199.000	28,70	28,08		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.099.798.000	35,67	50,67	15,01	142,07	401.952.500	36,55	74.808.523	511.034.400	46,47	9,92		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	826.581.000	35,71	42,47	6,76	118,93	304.839.500	36,88	50.059.430	318.199.657	38,50	1,62		
a	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.088.000	45,63	45,63	0	100,00	41.361.000	59,01	4.129.330	40.973.300	58,46	(0,55)		
b	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.714.000	46,55	46,55	0	100,00	25.468.000	46,55	4.363.900	25.204.900	46,07	(0,48)		
c	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.458.000	47,76	48,68	0,92	101,93	33.162.000	47,74	4.927.900	26.825.400	38,62	(9,12)	-	-
d	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.291.000	44,13	44,39	0,26	100,59	25.287.000	44,14	3.658.900	25.399.900	44,33	0,20		
e	Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.518.000	56,48	64,49	8,01	114,18	123.419.000	56,48	21.861.500	142.027.600	65,00	8,52		
f	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.157.000	3,90	22,88	18,98	586,67	7.962.000	3,90	4.140.000	6.462.000	3,17	(0,73)		
g	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.591.000	0	8,76	8,76	0	0	0,00	2.209.000	4.709.000	7,29	7,29		
h	Pemantauan Pemanfaatan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.692.000	44,58	45,00	0,42	100,94	25.712.500	44,57	3.658.900	24.060.957	41,71	(2,86)		
i	Pemantauan Pemanfaatan Ruang		30.072.000	73,69	50,19	(23,50)	68,11	22.468.000	74,71	1.110.000	22.536.600	74,94	0,23		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.362.000	57,85	78,88	21,03	136,35	81.793.000	57,86	9.554.330	100.963.480	71,42	13,56		
a	Pengawasan Kinerja TURBINLAK dan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.362.000	57,85	78,88	21,03	136,35	81.793.000	57,86	9.554.330	100.963.480	71,42	13,56		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	11,62	71,86	60,24	618,42	15.320.000	11,62	15.194.763	91.871.263	69,68	58,06		
a	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	11,62	71,86	60,24	618,42	15.320.000	11,62	15.194.763	91.871.263	69,68	58,06		

** Sub Kegiatan