

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
KEPALA SKPD : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
BULAN : Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	291.087.720.000	34,61	39,99	5,37	115,52	98.229.333.127	33,75	37.927.808.027	116.290.387.486	39,95	6,20		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.942.871.000	61,09	62,58	1,50	102,45	51.189.513.335	59,56	6.469.200.143	50.532.920.256	58,80	(0,76)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.886.000	68,66	68,84	0,18	100,26	320.280.200	50,61	37.667.330	299.267.400	47,29	(3,32)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.022.000	72,33	72,52	0,19	100,26	189.688.630	47,42	23.082.330	183.548.830	45,88	(1,53)		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.022.000	72,33	72,52	0,19	100,26	189.688.630	47,42	23.082.330	183.548.830	45,88	(1,53)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.864.000	62,35	62,51	0,16	100,26	130.591.570	56,08	14.585.000	115.718.570	49,69	(6,39)		
a	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.864.000	62,35	62,51	0,16	100,26	130.591.570	56,08	14.585.000	115.718.570	49,69	(6,39)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.079.201.000	63,77	63,96	0,18	100,29	44.774.309.948	62,12	5.352.967.743	44.702.461.748	62,02	(0,10)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.873.418.000	64,08	64,08	0	100,00	44.222.132.698	62,40	5.236.169.513	44.055.432.698	62,16	(0,24)		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.873.418.000	64,08	64,08	0	100,00	44.222.132.698	62,40	5.236.169.513	44.055.432.698	62,16	(0,24)		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.205.783.000	45,80	56,80	11	124,02	552.177.250	45,79	116.798.230	647.029.050	53,66	7,87		
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.205.783.000	45,80	56,80	11	124,02	552.177.250	45,79	116.798.230	647.029.050	53,66	7,87		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.457.000	19,05	19,05	0	100,00	23.900.000	19,05	8.815.000	18.290.000	14,58	(4,47)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.042.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.042.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.068.000	43,40	43,40	0	100,00	23.900.000	43,40	8.815.000	18.290.000	33,21	(10,19)		
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.068.000	43,40	43,40	0	100,00	23.900.000	43,40	8.815.000	18.290.000	33,21	(10,19)		
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.347.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.347.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.662.494.000	33,55	72,27	38,72	215,39	552.982.000	33,26	218.790.396	760.804.696	45,76	12,50		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.685.000	39,02	98,22	59,20	251,72	252.177.000	39,30	4.773.000	255.196.500	39,77	0,47		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.886.000	100,00	100,00	0	100,00	7.886.000	100,00	0	7.548.500	95,72	(4,28)		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.234.000	67,42	100,00	32,58	148,32	10.271.000	67,42	0	14.904.000	97,83	30,41		
c	Belanja Alay/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.514.000	40,09	100,00	59,91	249,44	9.426.000	40,09	1.024.000	9.064.000	38,55	(1,54)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.668.000	100,00	100,00	0	100,00	7.668.000	100,00	0	7.462.000	97,31	(2,69)		
e	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.095.000	49,98	100,00	50,02	200,08	3.546.000	49,98	0	7.015.000	98,87	48,89		
f	Penyediaan Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	538.670.000	34,56	100,00	65,44	289,35	186.170.000	34,56	0	179.500.000	33,32	(1,24)		
g	Penyediaan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.404.000	50,01	64,77	14,76	129,51	17.996.000	55,54	3.749.000	20.988.000	64,77	9,23		
h	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		9.214.000	100,00	100,00	0	100,00	9.214.000	100,00	0	8.715.000	94,58	(5,42)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.432.000	58,48	63,96	5,48	109,37	22.475.000	58,48	4.985.000	24.580.000	63,96	5,48		
a	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.432.000	58,48	63,96	5,48	109,37	22.475.000	58,48	4.985.000	24.580.000	63,96	5,48		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	54,00	54,09	0,09	100,17	49.985.000	54,00	2.400.000	49.162.000	53,12	(0,89)		
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.557.000	54,00	54,09	0,09	100,17	49.985.000	54,00	2.400.000	49.162.000	53,12	(0,89)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.101.000	79,23	83,79	4,56	105,76	50.002.000	79,24	2.198.000	50.847.000	80,58	1,34		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.337.000	62,40	62,40	0	100,00	3.955.000	62,41	798.000	4.330.000	68,33	5,92		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.900.000	100,00	100,00	0	100,00	12.900.000	100,00	0	12.800.000	99,22	(0,78)		
c	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.013.000	100,00	100,00	0	100,00	6.013.000	100,00	0	5.817.000	96,74	(3,26)		
d	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.029.000	100,00	100,00	0	100,00	6.029.000	100,00	1.400.000	5.921.000	98,21	(1,79)		
e	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.218.000	50,00	81,50	31,50	163,00	2.609.000	50,00	0	4.242.000	81,30	31,30		
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.982.000	80,61	87,11	6,50	108,06	15.304.000	80,62	0	16.535.000	87,11	6,49		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.622.000	41,86	41,86	0	100,00	3.192.000	41,88	0	1.202.000	15,77	(26,11)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.445.000	95,31	100,00	4,69	104,92	4.445.000	100,00	0	4.349.000	97,84	(2,16)		
a	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000	100,00	100,00	0	100,00	420.000	100,00	0	420.000	100,00	0		
b	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	58,31	100,00	41,69	171,50	500.000	100,00	0	500.000	100,00	0		
c	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.000	100,00	100,00	0	100,00	375.000	100,00	0	280.000	74,67	(25,33)		
d	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.000	100,00	100,00	0	100,00	510.000	100,00	0	510.000	100,00	0		
e	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000	100,00	100,00	0	100,00	550.000	100,00	0	549.000	99,82	(0,18)		
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	100,00	100,00	0	100,00	1.250.000	100,00	0	1.250.000	100,00	0		
g	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		840.000	100,00	100,00	0	100,00	840.000	100,00	0	840.000	100,00	0		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.282.000	67,09	93,56	26,47	139,46	46.480.000	67,09	13.640.000	45.214.000	65,26	(1,83)		
a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000	100,00	100,00	0	100,00	3.750.000	100,00	0	3.750.000	100,00	0		
b	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	55,56	85,71	30,15	154,27	3.000.000	55,56	0	3.000.000	55,56	0		
c	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.645.000	49,34	49,34	0	100,00	1.305.000	49,34	0	1.305.000	49,34	0		
d	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50,00	50,00	0	100,00	1.250.000	50,00	1.250.000	1.250.000	50,00	0		
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.025.000	68,10	99,88	31,78	146,67	32.025.000	68,10	12.015.000	28.990.000	61,65	(6,45)		
f	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.462.000	36,98	76,62	39,64	207,17	1.650.000	36,98	375.000	3.419.000	76,62	39,65		
g	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000	100,00	100,00	0	100,00	3.500.000	100,00	0	3.500.000	100,00	0		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.696.000	62,25	74,87	12,63	120,28	127.418.000	59,07	15.597.896	133.339.696	61,82	2,75		
a	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.100.000	77,91	80,76	2,85	103,66	18.000.000	77,92	2.157.000	18.526.000	80,20	2,28		
b	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.450.000	34,39	78,87	44,48	229,34	6.000.000	34,38	2.493.800	13.762.800	78,87	44,49		
c	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.230.000	73,93	100,00	26,07	135,26	12.000.000	73,94	0	11.562.500	71,24	(2,70)		
d	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.656.000	54,54	75,09	20,55	137,68	10.176.000	54,55	1.640.000	13.905.500	74,54	19,99		
e	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.040.000	59,78	67,98	8,20	113,72	66.100.000	54,16	7.227.096	62.568.396	51,27	(2,89)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.895.000	87,54	87,54	0,00	100,00	8.662.000	87,54	1.210.000	5.799.500	58,61	(28,93)		
g	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.325.000	77,79	86,67	8,88	111,42	6.480.000	77,84	870.000	7.215.000	86,67	8,83		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.296.000	0	39,63	39,63	0	0	0,00	175.196.500	198.116.500	36,87	36,87		
a	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.090.000	0	69,34	69,34	0	0	0,00	175.196.500	198.116.500	64,51	64,51		
b	Pengembangan Sistem Informasi aplikasi Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.206.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.589.918.000	58,28	59,03	0,74	101,28	3.230.442.737	57,79	405.537.820	2.763.742.548	49,44	(8,35)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.497.000	7,16	7,47	0,31	104,34	5.262.000	7,16	285.000	5.300.000	7,21	0,05		
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000	100,00	0	800.000	100,00	0		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	100,00	100,00	0	100,00	1.200.000	100,00	0	1.200.000	100,00	0		
c	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.000	75,51	75,51	0	100,00	410.000	75,51	0	360.000	66,30	(9,21)		
d	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.514.000	0,93	0,93	0	100,00	640.000	0,93	0	500.000	0,73	(0,20)		
e	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	912.000	100,00	100,00	0	100,00	912.000	100,00	0	912.000	100,00	0		
f	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	528.000	56,82	100,00	43,18	175,99	300.000	56,82	285.000	528.000	100,00	43,18		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.851.573.000	54,67	56,69	2,02	103,70	1.007.577.121	54,42	145.577.569	871.458.316	47,07	(7,35)		
a	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.800.000	58,31	58,31	0	100,00	2.800.000	58,33	398.828	2.791.170	58,15	(0,18)		
b	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	58,31	58,31	0	100,00	112.000.000	58,33	13.422.774	99.728.102	51,94	(6,39)		
c	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.600.000	58,31	58,31	0	100,00	30.100.000	58,33	4.147.810	29.034.670	56,27	(2,06)		
d	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	58,31	58,31	0	100,00	4.200.000	58,33	240.978	2.355.846	32,72	(25,61)		
e	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.220.000	58,31	58,31	0	100,00	11.795.000	58,33	1.059.669	7.401.438	36,60	(21,73)		
f	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.360.000	58,33	58,33	0	100,00	5.460.000	58,33	187.750	1.380.800	14,75	(43,58)		
g	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.560.000	58,33	59,31	0,98	101,68	60.410.000	58,33	8.152.805	59.547.342	57,50	(0,83)		
h	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	58,33	58,33	0	100,00	14.000.000	58,33	1.708.300	11.948.100	49,78	(8,55)		
i	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.260.000	100,00	100,00	0	100,00	12.260.000	100,00	0	12.026.580	98,10	(1,90)		
j	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	692.980.000	57,54	58,31	0,77	101,34	398.979.000	57,57	45.070.850	327.872.811	47,31	(10,26)		
k	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000	55,70	55,70	(0,00)	100,00	1.270.000	55,70	112.840	755.804	33,15	(22,55)		
l	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	57,95	57,95	(0,00)	99,99	3.825.000	57,95	1.706.500	4.063.329	61,57	3,61		
m	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.645.000	58,01	58,01	0	100,00	79.020.000	54,63	9.381.984	69.200.997	47,84	(6,79)		
n	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	57,50	57,50	(0,00)	99,99	22.944.000	57,50	2.415.930	18.410.976	46,14	(11,36)		
o	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000	58,17	59,36	1,19	102,05	756.000	58,15	76.098	532.686	40,98	(17,18)		
p	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	56,91	57,78	0,87	101,53	9.100.000	56,88	915.500	7.747.845	48,42	(8,45)		
q	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.000.000	58,16	58,86	0,70	101,20	34.300.000	58,14	4.331.607	31.362.038	53,16	(4,98)		
r	Belanja Tagihan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	57,47	57,76	0,29	100,50	16.100.000	57,50	2.259.949	15.819.643	56,50	(1,00)		
s	Belanja Tagihan Telepon		16.200.000	58,31	60,29	1,98	103,40	9.450.000	58,33	1.188.926	9.767.732	60,29	1,96		
t	Belanja Tagihan Air		840.000	58,31	58,31	0	100,00	490.000	58,33	61.000	427.000	50,83	(7,50)		
u	Belanja Tagihan Listrik		108.672.000	58,31	58,31	0	100,00	63.392.000	58,33	7.632.796	61.654.523	56,73	(1,60)		
v	Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		17.908.000	44,51	64,69	20,18	145,34	7.976.121	44,54	921.860	7.897.981	44,10	(0,44)		
w	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.900.000	57,07	58,31	1,24	102,17	5.650.000	57,07	579.815	5.214.740	52,67	(4,40)		
x	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.348.000	30,58	42,13	11,55	137,77	69.800.000	30,57	35.663.773	57.533.133	25,20	(5,37)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
y	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.000.000	58,33	58,33	0	100,00	31.500.000	58,33	3.939.227	26.983.030	49,97	(8,36)		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.605.467.000	61,45	61,53	0,08	100,13	1.589.562.000	61,01	183.272.165	1.313.677.810	50,42	(10,59)		
a	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.605.467.000	61,45	61,53	0,08	100,13	1.589.562.000	61,01	183.272.165	1.313.677.810	50,42	(10,59)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.059.381.000	60,37	60,54	0,18	100,29	628.041.616	59,28	76.403.086	573.306.422	54,12	(5,17)		
a	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	53,83	53,83	0	100,00	63.000.000	53,85	8.911.500	60.519.000	51,73	(2,12)		
b	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	58,31	58,31	0	100,00	101.500.000	58,00	14.579.790	87.478.740	49,99	(8,01)		
c	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.000.000	58,33	58,33	0	100,00	62.128.000	53,10	8.905.000	61.140.000	52,26	(0,84)		
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	444.790.000	64,40	64,41	0,01	100,02	286.474.000	64,41	27.623.705	257.327.770	57,85	(6,55)		
e	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.328.000	63,64	63,64	0,00	100,01	53.858.000	58,33	7.660.000	45.960.000	49,78	(8,55)		
f	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	53,78	53,78	0	100,00	37.660.000	53,80	5.416.236	37.459.296	53,51	(0,29)		
g	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		43.263.000	54,11	58,31	4,20	107,76	23.421.616	54,14	3.306.855	23.421.616	54,14	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.469.415.000	41,27	49,82	8,55	120,72	2.287.598.450	41,83	445.421.854	1.988.353.864	36,35	(5,47)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.530.289.000	55,49	65,72	10,23	118,44	852.665.000	55,72	231.102.354	958.581.314	62,64	6,92		
a	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	84,75	60,35	(24,40)	71,21	33.900.000	84,75	5.000.000	33.900.000	84,75	0		
b	Belanja Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.450.000	53,90	53,95	0,05	100,09	47.690.000	53,92	7.039.000	47.617.000	53,83	(0,08)		
c	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perijinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.115.000	50,41	68,49	18,08	135,87	7.115.000	50,41	0	9.448.000	66,94	16,53		
d	Belanja Pemeliharaan Alat/Bengkel dan Alat Ukur-Alat/Bengkel Bermesin-Perkakas/Begkel Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.500.000	53,70	74,70	21	139,11	58.500.000	57,64	10.790.000	75.819.000	74,70	17,06		
e	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	48,09	63,58	15,49	132,21	5.289.000	48,08	221.000	5.207.000	47,34	(0,75)		
f	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.750.000	64,35	64,35	0	100,00	18.500.000	64,35	6.656.880	18.103.840	62,97	(1,38)		
g	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.122.000	44,46	61,11	16,65	137,45	2.722.000	44,46	221.000	3.738.500	61,07	16,60		
h	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	54,48	54,50	0,02	100,04	14.600.000	54,48	1.600.000	14.480.000	54,03	(0,45)		
i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	894.525.000	55,03	67,28	12,25	122,26	489.450.000	54,72	191.908.474	596.003.974	66,63	11,91		
j	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.075.000	58,26	56,08	(2,18)	96,26	35.000.000	58,26	5.000.000	35.000.000	58,26	0		
k	Belanja Pembayran Pajak, Bea dan Perijinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.748.000	59,51	59,51	0	100,00	7.588.000	59,52	2.445.000	4.646.000	36,44	(23,08)		
l	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.725.000	44,48	100,00	55,52	224,82	17.225.000	44,48	0	17.225.000	44,48	0		
m	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Dua	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.490.000	51,18	71,63	20,45	139,96	4.345.000	51,18	0	6.081.000	71,63	20,45		
n	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.255.000	100,00	100,00	0	100,00	3.255.000	100,00	0	3.250.000	99,85	(0,15)		
o	Belanja pembayaran pajak, Bea dan Perizinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.650.000	45,76	47,50	1,74	103,80	3.500.000	45,75	0	3.560.500	46,54	0,79		
p	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.300.000	50,00	50,00	0	100,00	27.150.000	50,00	0	11.513.000	21,20	(28,80)		
q	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		70.224.000	60,06	60,06	0	100,00	42.028.000	59,85	0	42.000.000	59,81	(0,04)		
r	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis		50.680.000	51,54	67,39	15,85	130,75	26.128.000	51,55	0	26.128.000	51,55	0		
s	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		12.880.000	48,74	48,74	0	100,00	8.680.000	67,39	221.000	4.860.500	37,74	(29,65)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.680.309.000	29,55	31,37	1,82	106,18	817.213.450	30,49	55.247.000	439.252.450	16,39	(14,10)		
a	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.668.000	19,13	100,00	80,87	522,74	22.316.500	19,13	0	22.316.500	19,13	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100,00	100,00	0	100,00	90.000.000	100,00	0	89.918.000	99,91	(0,09)		
c	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung, Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.474.000	63,08	100,00	36,92	158,53	87.352.000	63,08	30.126.000	86.220.000	62,26	(0,82)		
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.956.790.000	19,16	6,00	(13,16)	31,32	375.000.000	19,16	0	0	0	(19,16)	karena jadwal pelaksanaannya mundur dari rencana awal	
e	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.879.000	76,26	100,00	23,74	131,13	104.379.000	76,26	0	102.845.000	75,14	(1,12)		
f	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.768.000	100,00	100,00	0	100,00	69.768.000	100,00	0	69.555.000	99,69	(0,31)		
g	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		171.730.000	25,20	100,00	74,80	396,83	68.397.950	39,83	25.121.000	68.397.950	39,83	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.258.817.000	48,95	69,78	20,84	142,57	617.720.000	49,07	159.072.500	590.520.100	46,91	(2,16)		
a	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.339.000	59,95	59,95	0	100,00	7.997.000	59,95	0	7.987.000	59,88	(0,07)		
c	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.083.000	59,37	59,37	0	100,00	10.735.000	59,37	0	10.732.500	59,35	(0,01)		
d	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.393.000	25,02	53,45	28,43	213,63	48.380.000	25,02	0	48.227.500	24,94	(0,08)		
e	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50,00	50,00	0	100,00	1.000.000	50,00	0	800.000	40,00	(10)		
f	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.004.000	100,00	100,00	0	100,00	11.004.000	100,00	790.000	10.790.000	98,06	(1,94)		
g	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.560.000	63,07	100,00	36,93	158,55	14.229.000	63,07	0	14.229.000	63,07	0		
h	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	47,91	77,45	29,54	161,66	10.060.000	47,90	0	10.060.000	47,90	0		
i	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.915.000	100,00	100,00	0	100,00	6.915.000	100,00	0	6.704.300	96,95	(3,05)		
j	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya- Alat/Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.167.000	87,00	89,00	2	102,30	8.829.000	86,84	0	8.606.300	84,65	(2,19)		
k	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.540.000	30,85	62,64	31,79	203,05	7.880.000	30,85	1.970.000	7.880.000	30,85	0		
l	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	701.862.000	56,57	67,79	11,22	119,83	397.130.000	56,58	153.337.500	374.770.500	53,40	(3,19)		
m	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.397.000	100,00	100,00	0	100,00	10.397.000	100,00	0	10.393.000	99,96	(0,04)		
n	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.105.000	57,74	34,22	(23,52)	59,27	3.525.000	57,74	500.000	3.000.000	49,14	(8,60)		
o	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.123.000	100,00	100,00	0	100,00	10.123.000	100,00	0	10.111.000	99,88	(0,12)		
p	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.731.000	22,31	100,00	77,69	448,23	30.731.000	22,31	0	30.726.000	22,31	(0,00)		
q	Belanja-Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.002.000	100,00	100,00	0	100,00	5.002.000	100,00	0	3.356.000	67,09	(32,91)		
r	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.632.000	50,00	50,00	0	100,00	4.816.000	50,00	0	4.779.000	49,62	(0,38)		
s	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-ALat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.400.000	50,00	50,00	0	100,00	3.200.000	50,00	2.475.000	4.375.000	68,36	18,36		
t	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-ALat Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.731.000	50,00	50,00	0	100,00	5.865.000	50,00	0	4.646.000	39,60	(10,39)		
u	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik		12.974.000	50,00	50,00	0	100,00	6.466.000	49,84	0	6.323.000	48,74	(1,10)		
v	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		17.606.000	53,00	53,71	0,71	101,34	10.836.000	61,55	0	9.456.000	53,71	(7,84)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
w	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya		4.503.000	57,70	57,70	0	100,00	2.600.000	57,74	0	2.568.000	57,03	(0,71)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	201.975.653.000	23,29	30,27	6,98	129,98	45.812.737.392	22,68	31.096.984.291	64.364.996.362	31,87	9,19		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	96.677.116.000	21,59	31,65	10,06	146,59	23.649.229.552	24,46	14.042.836.079	30.013.133.554	31,04	6,58		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	827.414.000	63,48	62,54	(0,94)	98,52	525.151.000	63,47	59.526.160	429.597.880	51,92	(11,55)		
a	FASILITASI DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.250.000	49,13	55,87	6,74	113,72	86.600.000	49,13	11.174.500	53.603.200	30,41	(18,72)		
b	FASILITASI KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.542.000	63,83	68,27	4,44	106,96	190.049.000	63,87	24.594.330	170.214.980	57,21	(6,67)		
c	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.744.000	69,60	60,02	(9,58)	86,24	195.847.000	69,51	4.129.330	169.944.950	60,32	(9,19)		
d	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.878.000	73,25	65,10	(8,15)	88,87	52.655.000	73,26	19.628.000	35.834.750	49,85	(23,40)		
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.797.797.000	4,49	7,48	2,99	166,48	0	0,00	568.241.700	568.241.700	14,96	14,96		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Triharjo (Lanjutan) Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.894.139.000	7,00	15,00	8	214,29	0	0,00	568.241.700	568.241.700	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
b	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung DAS Kalong (Lanjutan) Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.903.658.000	2,00	0	(2)	0	0	0,00	0	0	0	0	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
3	Normalisasi/Restorasi Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.000.000	30,86	57,64	26,77	186,76	1.005.000.000	70,53	36.819.000	555.028.500	38,95	(31,58)		
a	Pemeliharaan Alur Sistem Sungai Silandak (Kota Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	40,00	100,00	60	250,00	200.000.000	100,00	0	199.192.000	99,60	(0,40)		
b	Pemeliharaan Alur Anak Sungai Rawa Pening (Kab. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	40,00	100,00	60	250,00	210.000.000	70,00	35.040.000	35.040.000	11,68	(58,32)		
c	Pemeliharaan Alur Sungai Rambut (Kab. Pemalang/Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25,00	0	(25)	0	150.000.000	50,00	0	0	0	(50)	pekerjaan belum dimulai	pekerjaan dimulai bulan depan (secara bertahap)
d	Pemeliharaan Alur Sungai Cacaban (Kab. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25,00	0	(25)	0	210.000.000	70,00	0	0	0	(70)	pekerjaan belum dimulai	pekerjaan dimulai bulan depan (secara bertahap)
e	Persiapan Normalisasi/Restorasi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.400.000	100,00	100,00	0	100,00	6.400.000	100,00	0	5.916.000	92,44	(7,56)		
f	Pemantauan dan Evaluasi Normalisasi/Restorasi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.600.000	45,00	80,18	35,18	178,18	18.600.000	100,00	1.779.000	16.692.500	89,74	(10,26)		
g	Pemeliharaan Alur Sungai Blukar Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	25,00	100,00	75	400,00	210.000.000	70,00	0	298.188.000	99,40	29,40		
4	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **		370.309.000	61,43	59,77	(1,66)	97,29	235.301.477	63,54	22.158.160	225.485.777	60,89	(2,65)		
a	Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Teknis Penggunaan SDA		275.586.000	62,48	62,67	0,19	100,30	172.201.477	62,49	22.158.160	170.188.297	61,76	(0,73)		
b	Pelaksanaan Kegiatan Uji Mutu Sarana Prasarana SDA		94.723.000	58,37	51,32	(7,05)	87,92	63.100.000	66,62	0	55.297.480	58,38	(8,24)		
5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.958.000	67,40	70,26	2,86	104,24	395.350.176	70,86	49.977.830	364.468.626	65,32	(5,53)		
a	Pembinaan, Koordinasi & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Sarpras Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.428.000	74,98	74,17	(0,81)	98,92	67.407.000	75,38	7.083.000	63.599.320	71,12	(4,26)		
b	Pengelolaan Data Sungai dan Monitoring Bendungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.984.000	53,61	61,45	7,84	114,62	39.040.176	55,00	10.249.000	37.437.676	52,74	(2,26)		
c	Pembinaan Masyarakat dalam Konservasi SDA dan Penguatan Kelembagaan KPS	PAD & Dana Transfer Lainnya	304.744.000	67,40	69,75	2,35	103,49	223.341.000	73,29	23.331.500	208.902.320	68,55	(4,74)		
d	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi O&P Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.902.000	89,80	89,80	0	100,00	23.262.000	89,81	3.200.000	15.199.000	58,68	(31,13)		
e	Persiapan Monitoring Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.560.000	50,34	58,31	7,97	115,83	24.960.000	50,36	4.129.330	24.955.310	50,35	(0,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Monitoring & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.340.000	100,00	100,00	0	100,00	17.340.000	100,00	1.985.000	14.375.000	82,90	(17,10)		
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.164.591.000	61,75	66,80	5,05	108,18	5.424.159.248	59,19	431.960.110	5.241.646.309	57,19	(1,99)		
a	Hidrodatabase	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.094.000	65,43	65,43	0	100,00	265.028.798	65,10	24.418.608	259.347.158	63,71	(1,40)		
b	Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.021.000	52,56	52,56	0	100,00	59.408.000	52,56	0	56.963.500	50,40	(2,16)		
c	Rekomendasi Teknik	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.437.000	80,54	86,99	6,45	108,01	26.125.000	80,54	1.310.000	28.218.500	86,99	6,45		
d	Pemanfaatan dan Pengamanan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.114.000	86,01	98,15	12,14	114,11	100.723.000	86,00	7.425.000	114.953.000	98,15	12,15		
e	Sertifikasi Tanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.752.000	50,02	15,00	(35,02)	29,99	4.877.000	50,01	0	655.000	6,72	(43,29)	Pelaksanaan Kejadiannya Menunggu Sertifikat dari Badan Pertanahan Terbit	Setelah Sertifikat dari Badan Pertanahan Terbit, Kegiatan Sertifikat Tanah dilaksanakan
f	Piket Banjir dan Penanganan Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	919.287.000	72,94	78,01	5,07	106,95	483.898.500	52,64	28.759.000	517.467.000	56,29	3,65		
g	Pengelolaan Hidrologi dan Database	PAD & Dana Transfer Lainnya	358.158.000	51,10	49,14	(1,96)	96,16	182.973.000	51,09	26.457.480	182.788.080	51,04	(0,05)		
h	Pengelolaan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.421.000	84,39	74,27	(10,12)	88,01	106.701.000	84,40	3.020.000	104.990.050	83,05	(1,35)		
i	Pelaksanaan Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.908.000	58,01	58,01	0	100,00	121.158.000	58,00	0	120.982.350	57,91	(0,08)		
j	Pengadaan Bahan Banjiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.375.000	47,29	57,66	10,37	121,93	48.881.000	47,29	0	48.690.700	47,10	(0,18)		
k	Persiapan (Sosialisasi/Rapat/Koordinasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	615.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Penanganan Darurat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.997.000	43,18	47,64	4,46	110,33	84.641.000	43,18	8.926.000	83.165.485	42,43	(0,75)		
m	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.722.000	55,00	55,00	0	100,00	947.000	54,99	655.000	825.700	47,95	(7,04)		
n	Pemantauan Hidrologi dan Sistem Informasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	598.994.000	64,28	64,38	0,10	100,15	391.897.750	65,43	38.017.189	276.515.323	46,16	(19,26)	-	-
o	Pengelolaan Asset	PAD & Dana Transfer Lainnya	251.333.000	78,42	76,10	(2,32)	97,04	198.288.000	78,89	45.251.970	201.870.390	80,32	1,43	-	-
p	Pemantauan Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.420.000	100,00	100,00	0	100,00	53.420.000	100,00	-705.000	52.522.000	98,32	(1,68)		
q	Pelaksanaan Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.000.000	50,01	66,75	16,74	133,47	121.500.000	50,00	0	162.000.000	66,67	16,67	-	-
r	Pengelolaan Banjir dan Tanggap Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.064.192.000	69,96	70,42	0,46	100,66	744.514.000	69,96	15.840.140	558.029.210	52,44	(17,52)	-	-
s	Pengelolaan Hidrologi dan Data base	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.124.000	63,37	57,94	(5,43)	91,43	128.098.000	63,38	13.946.969	125.859.883	62,27	(1,11)		
t	Pengelolaan Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	244.092.000	65,80	69,46	3,66	105,56	160.600.000	65,79	12.510.900	158.851.850	65,08	(0,72)		
u	Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.970.000	57,32	57,22	(0,10)	99,83	60.160.000	57,31	10.317.990	60.076.630	57,23	(0,08)		
v	Piket Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.055.000	57,61	59,55	1,94	103,37	96.245.000	57,61	0	91.339.300	54,68	(2,94)		
w	Penanganan Darurat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.056.000	46,90	64,26	17,36	137,01	284.207.450	46,89	41.412.900	295.938.000	48,83	1,94		
x	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.450.000	51,31	30,23	(21,08)	58,92	6.900.000	51,30	1.524.000	2.126.500	15,81	(35,49)		
y	Pelaksanaan Pemantuan Kualitas Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.743.000	50,95	52,10	1,15	102,26	27.383.000	50,95	550.000	27.389.620	50,96	0,01		
z	Pelaksanaan Pengendalian dan Pendayagunaan Aset SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.502.000	47,87	48,50	0,63	101,32	56.498.000	49,78	9.658.870	55.910.860	49,26	(0,52)		
aa	Pengelolaan Data Base SDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	365.937.000	50,44	51,10	0,66	101,31	187.565.000	51,26	27.707.006	174.530.626	47,69	(3,56)		
ab	Sensus BMD dan Sertikasi Tanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.670.000	61,14	62,00	0,86	101,41	23.650.000	61,16	4.303.250	20.210.858	52,26	(8,89)		
ac	Pengelolaan Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.470.000	47,51	48,16	0,65	101,37	204.374.500	49,07	8.832.800	192.752.390	46,28	(2,79)		
ad	Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA - Pendukung Pelaporan Publikasi Data Hidrologi dan Sistem Informasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.842.000	66,85	67,57	0,72	101,08	77.643.250	65,33	8.239.700	69.742.900	58,69	(6,65)		
ae	Sistem Informasi Hidrologi (SIH3) dan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.480.000	65,00	66,91	1,91	102,94	25.480.000	52,56	7.985.000	19.352.000	39,92	(12,64)		
af	Biaya Pulsa Logger Telemetry dan Server	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	58,31	59,15	0,84	101,44	43.750.000	58,33	6.250.000	43.750.000	58,33	0		
ag	Kalibrasi Peralatan Hidrologi dan klimatologi	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.495.000	34,80	80,60	45,80	231,61	14.000.000	25,23	0	30.000.000	54,06	28,83		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ah	Pengukuran Debit Pemanfaatan/Pengusahaan Air (NPA) untuk Pajak Air Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.000.000	100,00	100,00	0	100,00	189.000.000	100,00	0	189.000.000	100,00	0		
ai	Pembangunan dan / atau rehabilitasi Pos Hidrologi dan Hidroklimatologi	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.405.000	33,18	34,00	0,82	102,47	0	0,00	0	0	0	0		
aj	Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki - Pendukung Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.590.000	62,83	67,15	4,32	106,88	19.590.000	47,10	7.764.500	22.314.000	53,65	6,55		
ak	Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki - Pengukuran Debit Pemanfaatan/Pengusahaan Air (NPA) untuk Pajak Air Permukaan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	56,92	60,77	3,85	106,76	12.800.000	50,20	7.054.000	25.221.000	98,91	48,71		
al	Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA - Inspeksi Pos-Pos Hidroklimatologi se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	51,62	69,00	17,38	133,67	7.000.000	48,61	0	19.793.500	137,45	88,84		
am	Pemantauan Kualitas Air		8.460.000	38,18	60,45	22,27	158,33	3.430.000	40,54	1.220.000	3.020.000	35,70	(4,85)		
an	Pengelolaan Aset		160.169.000	74,91	69,02	(5,89)	92,14	119.964.500	74,90	13.894.969	119.894.663	74,86	(0,04)		
ao	Pengelolaan Hidrologi dan Database		277.414.000	61,21	58,92	(2,29)	96,26	169.828.500	61,22	20.908.900	164.274.500	59,22	(2,00)		
ap	Pelaksanaan Piket Banjir		267.877.000	58,83	63,93	5,10	108,67	157.594.500	58,83	6.499.969	154.861.283	57,81	(1,02)		
aq	Penanganan Darurat Banjir		585.260.000	59,11	96,33	37,22	162,97	346.396.500	59,19	14.368.000	397.817.500	67,97	8,79		
ar	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA		8.190.000	85,72	100,00	14,28	116,66	7.020.000	85,71	7.635.000	7.635.000	93,22	7,51		
as	Pemantauan Kualitas Air		21.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	92,71	93,29	0,57	100,62	161.200.000	92,11	7.927.500	163.615.500	93,49	1,38		
a	Pengadaan Peralatan FFWS	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100,00	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	0	149.500.000	99,67	(0,33)		
b	Pendukung Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	49,00	53,00	4	108,16	11.200.000	44,80	7.927.500	14.115.500	56,46	11,66		
8	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.983.712.000	47,91	55,63	7,72	116,11	2.384.834.300	47,85	283.560.000	2.420.051.450	48,56	0,71		
a	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Embung dan Penampungan Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.044.000	47,81	60,03	12,22	125,56	464.742.500	47,81	77.739.500	464.735.000	47,81	(0,00)	-	-
b	Survey / Identifikasi Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.102.000	52,55	29,71	(22,84)	56,54	7.928.000	52,50	990.000	3.774.000	24,99	(27,51)	proses kelengkapan dokumen SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Embung dilakukan di bulan Agustus 2025	Pembayaran SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Embung dilakukan di bulan Agustus 2025
c	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.368.000	55,47	47,63	(7,84)	85,87	154.349.500	54,09	20.900.000	139.941.000	49,04	(5,05)		
d	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Embung	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.013.000	66,34	62,82	(3,52)	94,69	14.558.000	76,57	655.000	10.895.500	57,31	(19,26)		
e	Pemeliharaan Embung Ringinarum Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.210.000	50,59	97,20	46,61	192,13	14.000.000	51,45	0	26.900.000	98,86	47,41		
f	Pemeliharaan Embung Sojomerto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.325.000	100,00	100,00	0	100,00	24.325.000	100,00	0	24.229.200	99,61	(0,39)		
g	Pemeliharaan Embung Sidokumpul Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	97,67	97,67	0	0	0,00	8.361.000	24.416.600	97,67	97,67		
h	Pemeliharaan Embung Tejorejo Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.118.000	100,00	100,00	0	100,00	29.118.000	100,00	0	29.118.000	100,00	0		
i	Pemeliharaan Embung Ngerjo Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	97,38	97,38	0	0	0,00	0	24.345.000	97,38	97,38		
j	Pemeliharaan Embung Kedungasri Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.464.000	0	97,86	97,86	0	0	0,00	0	24.464.000	100,00	100		
k	Pemeliharaan Embung Rowobranten Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.486.000	100,00	100,00	0	100,00	24.486.000	100,00	0	24.486.000	100,00	0		
l	Pemeliharaan Embung Bumiayu Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.575.000	100,00	100,00	0	100,00	22.575.000	100,00	0	22.575.000	100,00	0		
m	Pemeliharaan Embung Kedunggading Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.524.000	100,00	100,00	0	100,00	24.524.000	100,00	0	24.524.000	100,00	0		
n	Pemeliharaan Embung Bancak Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	68,08	68,08	0	0	0,00	13.615.000	13.615.000	68,08	68,08		
o	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.142.000	72,13	72,13	0	100,00	15.972.000	72,13	0	14.420.500	65,13	(7,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
p	Survey / Identifikasi Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.590.000	71,13	71,13	0	100,00	26.030.000	71,14	2.294.500	24.956.800	68,21	(2,93)		
q	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Embung dan Penampung Air Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.659.000	52,27	49,34	(2,93)	94,39	199.979.000	52,26	28.800.000	195.480.250	51,08	(1,18)		
r	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.630.000	100,00	100,00	0	100,00	2.630.000	100,00	0	2.278.000	86,62	(13,38)		
s	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.462.000	57,98	57,98	0	100,00	61.192.000	56,94	7.200.000	51.467.500	47,89	(9,05)		
t	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.386.000	43,22	43,35	0,13	100,30	26.526.000	43,21	1.410.000	24.130.500	39,31	(3,90)		
u	Pemeliharaan Embung Kalong (Kabupaten Kebumen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.586.000	99,41	(0,59)		
v	Pemeliharaan Embung Bagelen (Kabupaten Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
w	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.889.000	78,51	78,51	0	100,00	14.044.000	78,51	0	13.647.200	76,29	(2,22)		
x	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.809.000	51,18	44,64	(6,54)	87,22	222.584.000	51,19	33.600.000	222.521.200	51,18	(0,01)		
y	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Air Baku	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.963.000	58,84	84,43	25,59	143,49	145.340.800	58,85	2.920.000	144.809.200	58,64	(0,22)		
z	Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Air Baku Embung Sridadi Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	20.604.000	99.737.500	99,74	(0,26)		
aa	Pemeliharaan Berkala Sarana dan Prasarana Air Baku LS Warugunung Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	60.000.000	100,00	18.528.000	59.769.500	99,62	(0,38)		
ab	SURVEY/IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.356.000	100,00	100,00	0	100,00	4.356.000	100,00	0	3.560.000	81,73	(18,27)		
ac	OPERASI RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.817.000	52,29	55,41	3,12	105,97	87.244.500	52,30	1.300.000	85.108.000	51,02	(1,28)		
ad	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.382.000	100,00	100,00	0	100,00	22.382.000	100,00	755.000	20.299.000	90,69	(9,31)		
ae	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - EMBUNG PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.756.000	0	59,50	59,50	0	0	0,00	0	0	0	0		
af	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - LONGSTORAGE KEDUNGJATI KABUPATEN PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.472.000	0	63,26	63,26	0	0	0,00	43.888.000	43.888.000	29,56	29,56		
ag	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU - EMBUNG DANASRI KABUPATEN CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.779.000	69,11	69,11	0	100,00	44.772.000	69,11	0	0	0	(69,11)		
ah	Pemeliharaan Embung Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
ai	Pemeliharaan Embung Wilayah Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
aj	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Doya (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.400.000	100,00	100,00	0	100,00	56.400.000	100,00	0	55.825.000	98,98	(1,02)		
ak	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Turi Sundang (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	60.000.000	100,00	0	59.321.500	98,87	(1,13)		
al	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Pringkuku (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.662.000	100,00	100,00	0	100,00	78.662.000	100,00	0	76.534.000	97,29	(2,71)		
am	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bowong (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.700.000	100,00	100,00	0	100,00	54.700.000	100,00	0	53.892.500	98,52	(1,48)		
an	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bakal (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	65.464.500	93,52	(6,48)		
ao	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Nglasep (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ap	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Krikilan (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	100,00	100,00	0	100,00	72.000.000	100,00	0	71.072.000	98,71	(1,29)		
aq	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Mranggen (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.934.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ar	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Seboto (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.600.000	100,00	100,00	0	100,00	53.600.000	100,00	0	49.384.000	92,13	(7,87)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
as	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Alas Tuwo (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
at	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Bumi Aji (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.581.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
au	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Tewel (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
av	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Guworejo (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.814.000	100,00	100,00	0	100,00	55.814.000	100,00	0	54.880.500	98,33	(1,67)		
aw	Pemeliharaan Berkala Air Baku Embung Ngunduk (Kab. Wonogiri)		78.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.795.320.000	28,10	49,62	21,52	176,57	6.967.374.000	28,10	916.930.135	7.337.826.087	29,59	1,49		
a	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Tanggul dan Tebing Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.940.000	51,82	51,87	0,05	100,10	134.169.000	51,81	1.766.500	58.563.000	22,62	(29,20)	-	-
b	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tanggul dan Tebing Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	816.689.000	24,55	50,26	25,71	204,74	195.605.000	23,95	10.576.000	177.209.000	21,70	(2,25)	-	-
c	Pemeliharaan DAS Pemali	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	49,00	100,00	51	204,08	154.072.000	48,91	0	285.883.050	90,76	41,84	-	-
d	Pemeliharaan DAS Gangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	144.689.500	91,58	91,58	-	-
e	Pemeliharaan DAS Wadas	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	49,00	100,00	51	204,08	77.281.000	48,91	0	144.689.500	91,58	42,66	-	-
f	Pemeliharaan DAS Gung	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
g	Pemeliharaan DAS Cacaban	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	49,00	0	(49)	0	154.072.000	48,91	0	0	0	(48,91)	Kondisi cuaca masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan pekerjaan (Debit sungai masih tinggi)	Akan ditindaklanjuti di bulan berikutnya
h	Pemeliharaan DAS Jimat	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	100,00	100,00	0	100,00	158.000.000	100,00	0	134.605.400	85,19	(14,81)	-	-
i	Pemeliharaan DAS Rambut	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	49,00	100,00	51	204,08	77.281.000	48,91	0	134.605.400	85,19	36,28	-	-
j	Pemeliharaan DAS Waluh	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
k	Pemeliharaan DAS Comal	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
l	Pemeliharaan DAS Sragi Lama	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	49,00	100,00	51	204,08	113.965.000	48,91	0	211.929.350	90,96	42,04	-	-
m	Pemeliharaan DAS Sragi Baru	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	100,00	100,00	0	100,00	158.000.000	100,00	0	134.605.400	85,19	(14,81)	-	-
n	Pemeliharaan DAS Sengkarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
o	Pemeliharaan Sungai Breml	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	40,00	0	(40)	0	63.200.000	40,00	0	0	0	(40)	Terdapat perubahan titik lokasi kegiatan menyesuaikan dengan prioritas penanganan banjir dan rob	Akan segera dioptimalkan pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya
p	Pemeliharaan Sungai Meduri	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	49,00	0	(49)	0	113.965.000	48,91	0	0	0	(48,91)	Terdapat perubahan titik lokasi kegiatan menyesuaikan dengan prioritas penanganan banjir dan rob	Akan segera dioptimalkan pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya
q	Pemeliharaan DAS Kupang	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
r	Pemeliharaan DAS Sambong	PAD & Dana Transfer Lainnya	233.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
s	Pemeliharaan DAS Sono	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
t	Survey/Identifikasi sarana dan prasarana sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.935.000	62,03	36,10	(25,93)	58,20	51.087.000	70,04	14.605.000	33.278.500	45,63	(24,42)	proses kelengkapan dokumen SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Tanggul Tebing Sungai	Pembayaran SPJ Survey/Identifikasi sarana & prasarana Tanggul Tebing Sungaidilakukan di bulan Agustus 2025

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
u	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	775.155.000	53,69	52,02	(1,67)	96,89	416.665.000	53,75	58.910.980	368.809.860	47,58	(6,17)		
v	Pemeliharaan Sungai Kendal Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100,00	66,66	(33,34)	66,66	300.000.000	100,00	0	85.456.000	28,49	(71,51)	Pekerjaan Sungai Kendal adalah Normalisasi Sungai, yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan PUPR Kab. Kendal dan juga menunggu disahkan nya PA PUPR Kab Kendal.	Pekerjaan akan dilaksanakan setelah disahkan nya PA PUPR Kab Kendal.
w	Pemeliharaan Sungai Waridin Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	75,18	97,93	22,75	130,26	200.000.000	75,19	32.642.000	260.482.400	97,93	22,74		
x	Pemeliharaan Sungai Aji Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	42,86	20,00	(22,86)	46,66	150.000.000	42,86	0	0	0	(42,86)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Bahan Pemeliharaan Sungai Aji Kab Kendal	Pembayaran Pengadaan Bahan Pemeliharaan Sungai Aji Kab Kendal dilakukan di bulan Agustus 2025
y	Pemeliharaan Sungai Blorong Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	21,92	21,92	0	0	0,00	43.845.000	43.845.000	21,92	21,92		
z	Pemeliharaan Sungai Bodri Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.700.000	100,00	100,00	0	100,00	134.700.000	100,00	41.956.000	131.616.000	97,71	(2,29)		
aa	Pemeliharaan Sungai Blukar Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.666.000	100,00	100,00	0	100,00	162.666.000	100,00	0	162.666.000	100,00	0		
ab	Pemeliharaan Sungai Kuto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.954.000	100,00	100,00	0	100,00	119.954.000	100,00	0	119.954.000	100,00	0		
ac	Pemeliharaan Sungai Bulanan Kab. Kendal		210.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ad	Penanganan Sarana Prasarana Akibat Banjir	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.549.837.000	18,68	49,80	31,12	266,60	2.903.859.000	18,67	540.405.330	3.538.947.060	22,76	4,08		
ae	Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap Darurat	PAD & Dana Transfer Lainnya	382.959.000	45,60	62,24	16,64	136,49	174.273.000	45,51	3.575.000	187.287.500	48,91	3,40		
af	Rekomendasi Pemanfaatan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.574.950.000	60,61	64,61	4	106,60	954.560.000	60,61	168.648.325	978.704.167	62,14	1,53		
ag	Pemeliharaan DAS Gabus	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
ah	Pemeliharaan DAS Pemali II		162.535.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **		1.063.466.000	23,68	28,19	4,51	119,06	251.849.851	23,68	59.734.100	181.811.271	17,10	(6,59)		
a	Penyusunan Indeks Ketahanan Air di Provinsi Jawa Tengah (Konsultan Individu)		70.000.000	0	14,86	14,86	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyusunan Studi Perencanaan Konservasi dan Pemanfaatan Mata Air di WS Bodri Kuto		230.000.000	30,00	24,11	(5,89)	80,37	69.000.000	30,00	43.322.600	43.322.600	18,84	(11,16)	Dalam kurva s progres nya belum melaksanakan Diskusi Laporan Pendahuluan	segera mempercepat realisasi progres kegiatan selanjutnya
c	Pendukung Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi		226.566.000	67,46	63,77	(3,69)	94,53	152.849.851	67,46	16.411.500	138.488.671	61,13	(6,34)		
d	Kajian Pemetaan Masalah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Solusi Penanganan		100.000.000	30,00	89,50	59,50	298,33	30.000.000	30,00	0	0	0	(30)		
e	Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Pengelolaan SDA		436.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	1.974.433.000	24,55	71,42	46,87	290,90	939.577.000	47,59	424.418.100	1.065.681.160	53,97	6,39		
a	Persiapan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.341.000	50,29	50,29	0	100,00	47.341.000	100,00	0	47.162.420	99,62	(0,38)		
b	Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.802.000	45,87	22,78	(23,09)	49,66	168.636.000	60,06	24.706.900	144.299.740	51,39	(8,67)	terdapat komponen perjalanan dinas luar daerah yang belum digunakan karena efisiensi anggaran	perjalanan dinas luar daerah akan digunakan di bulan depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	100,00	100,00	0	100,00	3.600.000	100,00	0	3.600.000	100,00	0		
d	Supervisi Konstruksi Sungai	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.150.000	20,00	68,19	48,19	340,95	120.000.000	55,78	0	42.645.800	19,82	(35,95)		
e	Perkuatan Tebing Sungai Breml Meduri Kab/Kota Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.427.540.000	20,00	82,10	62,10	410,52	600.000.000	42,03	399.711.200	827.973.200	58,00	15,97		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.171.944.000	6,51	10,99	4,48	168,89	5.127.084.000	11,10	11.168.829.394	11.247.494.824	24,36	13,26		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Kemurang Wetan Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000.000	19,00	8,00	(11)	42,11	1.250.000.000	20,33	1.580.809.500	1.580.809.500	25,70	5,38	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
b	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	934.585.000	41,00	51,00	10	124,39	373.834.000	40,00	84.363.694	163.029.124	17,44	(22,56)		
c	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Selur Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.872.258.000	5,00	7,00	2	140,00	1.402.250.000	28,78	1.461.677.400	1.461.677.400	30,00	1,22	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
d	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Salam Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.767.061.000	5,00	7,00	2	140,00	0	0,00	1.130.118.300	1.130.118.300	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
e	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Geblok Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.793.454.000	6,00	12,00	6	200,00	0	0,00	1.738.036.200	1.738.036.200	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
f	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Plosorejo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.282.009.000	7,00	15,00	8	214,29	0	0,00	1.284.602.700	1.284.602.700	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
g	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Tegalwulung Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.367.577.000	2,00	10,00	8	500,00	0	0,00	1.310.273.100	1.310.273.100	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
h	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Rondo Kuning Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
i	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Embung Karangjati Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000.000	0	15,00	15	0	1.800.000.000	20,00	2.578.948.500	2.578.948.500	28,65	8,65	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
j	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	545.000.000	19,00	25,00	6	131,58	109.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
k	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	19,00	25,00	6	131,58	96.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
l	Pengawasan Konstruksi Pembangunan Air Baku Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	19,00	25,00	6	131,58	96.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
13	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.370.172.000	15,68	15,76	0,08	100,50	232.348.500	16,96	12.753.890	212.184.470	15,49	(1,47)		
a	Penunjang Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.704.000	69,70	69,74	0,04	100,06	122.348.500	75,20	12.753.890	110.690.870	68,03	(7,16)		
b	DD Sungai Pemali (Kabupaten Brebes)	PAD & Dana Transfer Lainnya	507.468.000	20,00	20,20	0,20	101,00	110.000.000	21,68	0	101.493.600	20,00	(1,68)		
c	Pengukuran Bathimetri Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Reviu DD Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Survey Sedimen, Arus Gelombang untuk Penanganan Banjir Rob Sayung Kab Demak		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Reviu DD Penanganan Banjir Rob Ds Blendung Kab Pemalang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Rob Ds. Blendung Kab Pemalang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Penyelidikan Geoteknik Tambahan Penanganan Banjir Rob Ds Blendung Kab Pemalang		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	105.298.537.000	24,85	29,00	4,16	116,73	22.163.507.840	21,05	17.054.148.212	34.351.862.808	32,62	11,58		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	67.119.918.000	11,33	16,39	5,05	144,60	4.057.840.710	6,05	14.441.345.699	16.064.713.286	23,93	17,89		
a	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	50,00	50,00	0	100,00	62.250.000	30,00	0	0	0	(30)		
b	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Kepoh Kab. Sragen-Kab.Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.255.929.000	10,00	17,00	7	170,00	0	0,00	1.276.778.700	1.276.778.700	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
c	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean Kab. Semarang-Kab.Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	100,00	100,00	0	100,00	185.000.000	100,00	0	183.038.000	98,94	(1,06)		
d	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.349.127.000	3,00	5,00	2	166,67	0	0,00	1.004.738.100	1.004.738.100	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
e	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Klego Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	100,00	100,00	0	100,00	197.000.000	100,00	0	195.405.000	99,19	(0,81)		
f	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Pundung Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.851.017.000	10,00	17,00	7	170,00	0	0,00	855.305.100	855.305.100	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
g	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Dolog Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	80,00	80,00	0	100,00	59.000.000	29,87	139.874.000	139.874.000	70,82	40,95		
h	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Bonggo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.000.000	32,00	42,00	10	131,25	120.000.000	61,22	0	0	0	(61,22)		
i	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Braholo Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	100,00	100,00	0	100,00	192.000.000	100,00	0	190.025.000	98,97	(1,03)		
j	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Kedungboyo Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.000.000	32,00	42,00	10	131,25	120.000.000	61,86	126.953.000	126.953.000	65,44	3,58		
k	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Walikan Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	100,00	100,00	0	100,00	197.500.000	100,00	0	195.978.000	99,23	(0,77)		
l	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Lenggor Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Gangsa Lumingser Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.984.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Sojomerto Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	80,00	100,00	20	125,00	60.000.000	30,38	0	196.135.000	99,31	68,93		
o	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Penggaron Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	80,00	100,00	20	125,00	60.000.000	30,77	0	192.879.000	98,91	68,14		
p	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Dwicupaksari Kab. Purbalingga-Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	50,00	50,00	0	100,00	60.000.000	29,56	0	0	0	(29,56)		
q	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Krenceng Kab. Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.000.000	50,00	50,00	0	100,00	60.000.000	29,27	0	0	0	(29,27)		
r	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Tangsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.381.004.000	2,00	3,00	1	150,00	0	0,00	0	0	0	0	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
s	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Nyaen Kab. Sukoharjo-Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	50,00	50,00	0	100,00	57.000.000	30,00	122.896.000	122.896.000	64,68	34,68		
t	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Jetu Kab. Karanganyar - Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	50,00	50,00	0	100,00	59.000.000	29,87	0	0	0	(29,87)		
u	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Soropadan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000.000	0	5,00	5	0	0	0,00	1.300.539.900	1.300.539.900	28,90	28,90	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
v	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-2	PAD & Dana Transfer Lainnya	645.000.000	19,00	25,00	6	131,58	129.000.000	20,00	100.533.600	100.533.600	15,59	(4,41)		
w	BELANJA PENUNJANG KEGIATAN APBD dan DAK	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.132.849.000	57,00	63,00	6	110,53	1.202.090.710	56,36	181.055.299	650.962.886	30,52	(25,84)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Bakalan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.299.744.000	7,00	10,00	3	142,86	0	0,00	989.923.200	989.923.200	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
y	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Bapang Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.310.784.000	7,00	15,00	8	214,29	0	0,00	1.293.235.200	1.293.235.200	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
z	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Sudikampir Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.537.121.000	2,00	3,00	1	150,00	0	0,00	0	0	0	0	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
aa	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Beji Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.842.353.000	5,00	12,00	7	240,00	0	0,00	852.705.900	852.705.900	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ab	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Pundung Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	60,00	65,00	5	108,33	125.000.000	64,10	134.708.000	134.708.000	69,08	4,98		
ac	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Kwangsan Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.860.065.000	4,00	8,00	4	200,00	0	0,00	1.158.019.500	1.158.019.500	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ad	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Mejagong Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.857.507.000	3,00	3,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ae	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Banjaran Kab. Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.859.388.000	3,00	5,00	2	166,67	0	0,00	1.157.816.400	1.157.816.400	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
af	Pembuatan Database Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (Epaksi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Penetapan pemenang seleksi	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ag	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Klego Kab. Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.808.538.000	3,00	15,00	12	500,00	0	0,00	2.042.561.400	2.042.561.400	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ah	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean Kab. Semarang-Kab.Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.679.008.000	7,00	15,00	8	214,29	0	0,00	1.703.702.400	1.703.702.400	30,00	30	Penyedia jasa belum maksimal	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ai	Pengadaan Pipa Corrugated HDPE Double Wall ID 600 mm (SN8-UKURAN 6M-NON PERFORATED)+Assesories (RUBBER RING ID 600 MM) 6 Balai PSDA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
aj	Penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) terhadap AKNPI Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	Proses pengadaan	Akselerasi pekerjaan pada bulan mendatang
ak	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-1	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.000.000	19,00	25,00	6	131,58	0	0,00	0	0	0	0		
al	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket-3	PAD & Dana Transfer Lainnya	565.000.000	19,00	25,00	6	131,58	113.000.000	20,00	0	0	0	(20)		
am	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Kemurang Wetan Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		
an	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Rondo Kuning Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		
ao	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Karangjati Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		
ap	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Selur Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		
aq	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Salam Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		
ar	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Geblok Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		
as	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Plosorejo Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
at	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Embung Tegatwulung Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,00	54,00	4	108,00	0	0,00	0	0	0	0		
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.152.809.000	49,67	52,11	2,44	104,91	17.377.161.930	48,07	2.310.636.783	17.698.844.542	48,96	0,89		
a	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.386.000	42,68	42,73	0,05	100,12	27.906.000	42,68	142.500	8.415.500	12,87	(29,81)	-	-
b	Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.170.338.000	50,21	49,85	(0,36)	99,28	2.574.999.000	49,80	385.776.978	2.570.127.306	49,71	(0,09)	-	-
c	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	261.057.000	73,12	52,40	(20,71)	71,67	190.871.000	73,11	11.927.500	192.152.500	73,61	0,49	-	-
d	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.420.000	100,00	100,00	0	100,00	19.420.000	100,00	14.750.000	14.750.000	75,95	(24,05)	-	-
e	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Ws Pemali Comal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.795.000	44,24	1,84	(42,40)	4,15	41.493.000	44,24	738.500	3.556.500	3,79	(40,45)	'- Dokumen Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) sebagai bahan sidang masih dalam proses penyusunan - Item pendukung kegiatan masuk dalam usulan perubahan anggaran	Akan dioptimalkan pelaksanaan kegiatan setelah perubahan anggaran disetujui
f	Pemeliharaan D.I. Lenggor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40,00	100,00	60	250,00	20.000.000	40,00	16.286.000	49.941.000	99,88	59,88	-	-
g	Pemeliharaan D.I. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
h	Pemeliharaan D.I. Gondang	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
i	Pemeliharaan D.I. Parakan Kidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
j	Pemeliharaan D.I. Beji	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	40,00	0	(40)	0	26.000.000	40,00	0	0	0	(40)	Menyesuaikan kebutuhan petani akan ketersediaan air pada saat akhir MT III agar tidak terganggu dan kemudahan akses material saat pengeringan	Akan dioptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada bulan berikutnya atau saat pengeringan
k	Pemeliharaan D.I. Kemaron	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
l	Pemeliharaan D.I. Pesayangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
m	Pemeliharaan D.I. Sidapurna	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
n	Pemeliharaan D.I. Gangsa Lumingser	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	40,00	100,00	60	250,00	26.000.000	40,00	3.819.000	64.047.000	98,53	58,53	-	-
o	Pemeliharaan D.I. Mejangong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
p	Pemeliharaan D.I. Sudikampir	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	57.530.500	88,51	88,51	-	-
q	Pemeliharaan D.I. Padurekso	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
r	Pemeliharaan D.I. Tapak Menjangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
s	Pemeliharaan D.I. Asem Siketek	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
t	Pemeliharaan D.I. Kedungdowo Kramat	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-	-
u	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.909.000	64,33	71,72	7,39	111,49	19.229.000	64,29	1.125.000	19.583.500	65,48	1,19		
v	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.194.508.000	55,05	51,09	(3,96)	92,81	2.227.662.000	53,11	302.037.990	2.068.942.070	49,33	(3,78)		
w	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.315.000	59,25	37,70	(21,55)	63,63	45.943.000	25,20	21.473.820	57.605.820	31,60	6,40		
x	Pemeliharaan DI. Sojomerto I Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	50,00	98,72	48,72	197,44	55.000.000	50,00	0	108.588.000	98,72	48,72		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
y	Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon I Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100,00	82,88	(17,12)	82,88	80.000.000	100,00	66.300.000	66.300.000	82,88	(17,13)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon I Kab Kendal	Pembayaran Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon I Kab Kendal dilakukan di bulan Agustus 2025
z	Pemeliharaan DI. Kedung Pengilon II Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	96,27	96,27	0	0	0,00	18.490.000	57.760.000	96,27	96,27		
aa	Pemeliharaan DI. Guntur I Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.267.000	100,00	100,00	0	100,00	125.267.000	100,00	0	125.267.000	100,00	0		
ab	Pemeliharaan DI. Guntur II Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.826.000	100,00	100,00	0	100,00	83.826.000	100,00	0	83.286.000	99,36	(0,64)		
ac	Pemeliharaan DI. Pelayaran Sayung Batu Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	49,12	49,12	0	0	0,00	70.000.000	122.791.000	18,89	18,89		
ad	Pemeliharaan DI. Dolok Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.960.000	100,00	100,00	0	100,00	118.960.000	100,00	0	117.540.000	98,81	(1,19)		
ae	Pemeliharaan DI. Pengaron Kab. Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.620.000	100,00	100,00	0	100,00	122.620.000	100,00	0	122.620.000	100,00	0		
af	Pemeliharaan DI. Senjoyo Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.535.000	100,00	100,00	0	100,00	118.535.000	100,00	0	118.002.000	99,55	(0,45)		
ag	Pemeliharaan DI. Sinongko Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	0	98,22	98,22	0	0	0,00	10.904.000	37.323.000	98,22	98,22		
ah	Pemeliharaan DI. Isep Isep Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.100.000	100,00	50,17	(49,83)	50,17	30.100.000	100,00	15.102.000	15.102.000	50,17	(49,83)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Isep Isep Kab Semarang	Pembayaran Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Isep Isep Kab Semarang dilakukan di bulan Agustus 2025
ai	Pemeliharaan DI. Rejoso Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100,00	63,87	(36,13)	63,87	80.000.000	100,00	0	51.099.000	63,87	(36,13)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Rejoso Kab Semarang	Pembayaran Pengadaan Upah Borong Pemeliharaan DI. Rejoso Kab Semarang dilakukan di bulan Agustus 2025
aj	Pemeliharaan DI. Padasklorot Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.869.000	0	96,30	96,30	0	0	0,00	38.052.000	149.282.000	98,30	98,30		
ak	Pemeliharaan DI. Sucek Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.850.000	53,85	97,84	43,99	181,69	35.000.000	54,82	0	63.595.000	99,60	44,78		
al	Pemeliharaan DI. Aji Getas Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.950.000	0	97,77	97,77	0	0	0,00	0	63.548.000	99,37	99,37		
am	Pemeliharaan DI. Plumbon Kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.238.000	100,00	100,00	0	100,00	31.238.000	100,00	0	30.356.500	97,18	(2,82)		
an	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.496.000	53,51	59,21	5,70	110,65	139.160.000	24,35	22.332.000	154.162.000	26,98	2,63		
ao	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.206.000	67,59	86,18	18,59	127,50	293.332.550	75,17	6.531.500	271.563.600	69,59	(5,58)		
ap	Survey identifikasi Sarana Prasanana Irigasi		97.245.000	66,92	73,10	6,18	109,23	67.504.000	69,42	13.356.000	60.170.150	61,87	(7,54)		
aq	Peningkatan OP dan Peran Masyarakat		1.980.000	100,00	100,00	0	100,00	1.980.000	100,00	0	1.631.500	82,40	(17,60)		
ar	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan (PPM)		49.170.000	75,53	89,03	13,50	117,87	49.170.000	100,00	49.020.000	49.020.000	99,69	(0,31)		
as	Operasirasionalisasi Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.714.512.000	51,59	51,59	0	100,00	1.981.312.000	53,34	280.070.079	1.932.564.453	52,03	(1,31)		
at	Survey/identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.318.000	69,58	69,67	0,09	100,13	27.358.000	69,58	755.000	23.168.500	58,93	(10,66)		
au	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.923.183.000	49,24	49,29	0,05	100,10	1.382.215.500	47,28	200.785.860	1.307.846.440	44,74	(2,54)		
av	Pemeliharaan Rutin sarana dan Prasarana Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.776.000	47,02	57,78	10,76	122,88	380.278.000	47,02	136.546.000	411.509.000	50,88	3,86		
aw	Pemeliharaan DI. Loning Kragilan_Kabupaten Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	50,00	(50)	50,00	105.000.000	100,00	0	0	0	(100)	pelaksanaan kontrak	
ax	Pemeliharaan DI. Watujagir_Kabupaten Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100,00	100,00	0	100,00	110.000.000	100,00	0	109.649.500	99,68	(0,32)		
ay	Pemeliharaan DI. Tangsi_Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	52,38	100,00	47,62	190,91	55.000.000	52,38	104.628.000	104.628.000	99,65	47,26		
az	Pemeliharaan DI. Galeh_Kabupaten Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	100,00	0	100,00	105.000.000	100,00	0	104.663.000	99,68	(0,32)		
ba	Pemeliharaan DI. Soropadan_Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	99.570.000	99,57	(0,43)		
bb	Pemeliharaan DI. Catgawen_Kabupaten Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	50,00	(50)	50,00	100.000.000	100,00	39.710.000	39.710.000	39,71	(60,29)	pelaksanaan kontrak	
bc	Pemeliharaan DI. Kalibutek_Kabupaten Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	89.559.500	99,51	99,51		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
bd	Survey/Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi		51.377.000	56,73	56,73	0	100,00	31.850.000	61,99	0	26.083.000	50,77	(11,22)		
be	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi		806.584.000	48,93	50,77	1,84	103,76	393.045.000	48,73	52.811.700	393.632.400	48,80	0,07		
bf	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi		2.856.413.000	46,60	47,84	1,24	102,66	1.331.301.380	46,61	172.194.939	1.329.026.884	46,53	(0,08)		
bg	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi		29.020.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bh	Pemeliharaan Berkala DI. Medani Kab. Jepara		70.000.000	70,00	100,00	30	142,86	0	0,00	26.230.000	69.373.500	99,11	99,11		
bi	Pemeliharaan Berkala DI. Logung Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	69.645.000	99,49	99,49		
bj	Pemeliharaan Berkala DI. Kedungsapen Kab. Rembang		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	20.835.000	69.436.900	99,20	(0,80)		
bk	Pemeliharaan Berkala DI. Widodaren Kab. Pati		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	27.139.000	69.472.000	99,25	(0,75)		
bl	Pemeliharaan Berkala DI. Sentul Kab. Pati		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	69.736.000	99,62	(0,38)		
bm	Pemeliharaan Berkala DI Siwayut Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	69.055.500	98,65	98,65		
bn	Pemeliharaan Berkala DI. Kramat, Kab. Kudus		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	49.000.000	70,00	0	69.817.500	99,74	29,74		
bo	Pemeliharaan Berkala DI. Bakalan Kab. Jepara		70.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	69.766.500	99,67	99,67		
bp	Pemeliharaan Berkala DI. Kedungwaru Kab. Grobogan		80.000.000	100,00	100,00	0	100,00	56.000.000	70,00	0	79.222.500	99,03	29,03		
bq	SURVEI IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.908.000	69,95	96,10	26,15	137,38	69.885.000	69,95	17.765.000	84.418.500	84,50	14,55		
br	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	542.003.000	65,98	70,46	4,48	106,79	357.572.000	65,97	24.615.000	334.502.500	61,72	(4,26)		
bs	OPERASI RUTIN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.431.811.000	49,44	51,02	1,58	103,20	1.696.711.500	49,44	54.369.417	1.613.672.519	47,02	(2,42)		
bt	APEMASI (APLIKASI PEMBAGIAN AIR IRIGASI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.450.000	55,96	67,92	11,96	121,37	3.050.000	55,96	0	0	0	(55,96)		
bu	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IRIGASI	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.760.000	100,00	100,00	0	100,00	35.760.000	100,00	30.500.000	30.500.000	85,29	(14,71)		
bv	Pemeliharaan DI. Sidopangus Kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	100,00	25,00	(75)	25,00	47.000.000	100,00	0	0	0	(100)	proses kelengkapan dokumen SPJ Pengadaan Bahan Pemeliharaan DI. Sidopangus Kota Semarang	Pembayaran Pengadaan Bahan Pemeliharaan Sidopangus Kota Semarang dilakukan di bulan Agustus 2025
bw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cengklik (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.411.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Lemahban II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.500.000	100,00	100,00	0	100,00	179.500.000	100,00	0	177.349.000	98,80	(1,20)		
by	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Nglasem (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.656.000	100,00	100,00	0	100,00	53.656.000	100,00	0	52.973.000	98,73	(1,27)		
bz	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sidomakmur (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.736.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ca	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Walikan (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.440.000	100,00	100,00	0	100,00	73.440.000	100,00	0	72.620.500	98,88	(1,12)		
cb	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Semanding (Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.776.000	100,00	100,00	0	100,00	61.776.000	100,00	0	61.130.000	98,95	(1,05)		
cc	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Latung (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.976.000	100,00	100,00	0	100,00	53.976.000	100,00	0	53.312.000	98,77	(1,23)		
cd	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cangkring (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.392.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ce	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Lemahbang II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cf	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kepoh (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.856.000	100,00	100,00	0	100,00	61.856.000	100,00	0	60.844.500	98,36	(1,64)		
cg	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kwangsan (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.608.000	100,00	100,00	0	100,00	49.608.000	100,00	0	48.937.500	98,65	(1,35)		
ch	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Mindi (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.710.000	100,00	100,00	0	100,00	45.710.000	100,00	0	45.059.000	98,58	(1,42)		
ci	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bakdalem II (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.912.000	100,00	100,00	0	100,00	51.912.000	100,00	0	51.259.000	98,74	(1,26)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cj	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Trani (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.416.000	100,00	100,00	0	100,00	79.416.000	100,00	0	76.817.000	96,73	(3,27)		
ck	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bonggo (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.616.000	100,00	100,00	0	100,00	77.616.000	100,00	0	76.175.500	98,14	(1,86)		
cl	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Cengklik Sal. Kanan (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.688.000	100,00	100,00	0	100,00	59.688.000	100,00	0	58.522.000	98,05	(1,95)		
cm	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Tritis (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.128.000	100,00	100,00	0	100,00	61.128.000	100,00	0	55.890.000	91,43	(8,57)		
cn	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Nyaen / Tirip (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.896.000	100,00	100,00	0	100,00	67.896.000	100,00	0	66.967.000	98,63	(1,37)		
co	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Baran (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.880.000	100,00	100,00	0	100,00	51.880.000	100,00	0	51.194.000	98,68	(1,32)		
cp	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Gunung Maling (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.244.000	100,00	100,00	0	100,00	50.244.000	100,00	0	49.634.000	98,79	(1,21)		
cq	Pemeliharaan Berkala Irigasi I. Pakelan (Kab. Sukoharjo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.856.000	100,00	100,00	0	100,00	44.856.000	100,00	0	44.222.000	98,59	(1,41)		
cr	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Brajan (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.224.000	100,00	100,00	0	100,00	46.224.000	100,00	0	43.263.000	93,59	(6,41)		
cs	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Mantren (Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.272.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ct	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Wonotoro (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.560.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cu	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kedungboyo (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.834.000	100,00	100,00	0	100,00	61.834.000	100,00	0	61.029.000	98,70	(1,30)		
cv	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Klego. (Kab. Boyolali)	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.352.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bapang (Kab. Sragen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.896.000	100,00	100,00	0	100,00	77.896.000	100,00	0	76.377.000	98,05	(1,95)		
cx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Karang (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	100,00	100,00	0	100,00	72.000.000	100,00	0	71.191.000	98,88	(1,12)		
cy	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Sende(Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.016.000	100,00	100,00	0	100,00	65.016.000	100,00	0	64.263.000	98,84	(1,16)		
cz	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Plosowareng Sal.Sek. Boto (Kab. Klaten)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.952.000	100,00	100,00	0	100,00	65.952.000	100,00	0	65.178.000	98,83	(1,17)		
da	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Braholo	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.272.000	100,00	100,00	0	100,00	57.272.000	100,00	0	56.568.000	98,77	(1,23)		
db	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Menggok	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dc	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Pulo	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.416.000	100,00	100,00	0	100,00	48.416.000	100,00	0	47.751.000	98,63	(1,37)		
dd	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jetis	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.016.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
de	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sudangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.904.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
df	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Seloromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.984.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dg	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sedayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.808.000	100,00	100,00	0	100,00	47.808.000	100,00	0	46.942.000	98,19	(1,81)		
dh	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Temantenan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.408.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
di	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Kasihan II	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.048.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dj	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Srambang	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.416.000	100,00	100,00	0	100,00	56.416.000	100,00	0	55.598.000	98,55	(1,45)		
dk	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Munggur	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.592.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dl	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jetu	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.406.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dm	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Blingi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.816.000	100,00	100,00	0	100,00	39.816.000	100,00	0	39.247.000	98,57	(1,43)		
dn	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jumeng	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.376.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
do	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Pundung	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.296.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dp	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Gisik	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.056.000	100,00	100,00	0	100,00	52.056.000	100,00	0	51.419.500	98,78	(1,22)		
dq	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Ngasem	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.304.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dr	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Glodog	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.224.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ds	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Majegan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.056.000	100,00	100,00	0	100,00	46.056.000	100,00	0	45.432.500	98,65	(1,35)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
dt	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Parean	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.688.000	100,00	100,00	0	100,00	78.688.000	100,00	0	76.591.000	97,34	(2,66)		
du	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Sumber Tlatar / Pager	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.872.000	100,00	100,00	0	100,00	46.872.000	100,00	0	44.139.000	94,17	(5,83)		
dv	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Jaban Sal.Sek. Pandanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.728.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dw	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Plosowareng Sal.Sek. Dukuh	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.128.000	100,00	100,00	0	100,00	52.128.000	100,00	0	51.544.500	98,88	(1,12)		
dx	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Garat	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.224.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dy	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KALISAPI KAB. BANJARNEGARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.887.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dz	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KRENCENG KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.101.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ea	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BANJARAN KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.556.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eb	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. CIJALU KAB. CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.115.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ec	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KEDUNGLIMUS ARCA KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.586.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ed	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. CILEUMEUH KAB. CILACAP	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.692.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ee	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BUNIAYU KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.639.000	0	80,31	80,31	0	0	0,00	53.517.000	53.517.000	80,31	80,31		
ef	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. KEBASEN KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.592.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eg	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. ANDONGBANG KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.952.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eh	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. PRIBADI KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.494.000	60,61	69,31	8,70	114,35	30.000.000	60,61	0	0	0	(60,61)		
ei	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. BODAG KAB. PURBALINGGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.680.000	62,92	62,92	0	100,00	30.000.000	62,92	0	0	0	(62,92)		
ej	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. PIASA KAB. BANJARNEGARA	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.175.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ek	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI DI. DWI CUPAKSARI KAB. BANYUMAS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.468.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
el	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Brajan Saluran Suplesi Cengklik (Kab. Boyolali)		150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
em	Pemeliharaan Berkala Irigasi DI. Bapang Sek. Mayang (Kab. Sragen)		180.096.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.632.000	20,31	25,09	4,78	123,56	452.917.700	28,30	258.231.400	324.385.420	20,27	(8,03)		
a	Biaya Penunjang Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.320.000	60,73	60,81	0,08	100,13	72.917.700	66,10	4.720.000	70.874.020	64,24	(1,85)		
b	DD DI. Sidopangus (Kabupaten Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	20,00	20,00	0	100,00	50.000.000	20,00	46.177.000	46.177.000	18,47	(1,53)		
c	DD Penanganan Longsor Saluran Sekunder Watujagir (Kabupaten Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
d	Penyelidikan Geoteknik DI. Klego Kab. Boyolali dan Embung Geblok Kab. Temanggung		100.000.000	0	100,00	100	0	100.000.000	100,00	99.272.000	99.272.000	99,27	(0,73)		
e	DD DI. Tapak Menjangan (Kabupaten Pekalongan)		540.312.000	20,00	15,65	(4,35)	78,25	130.000.000	24,06	108.062.400	108.062.400	20,00	(4,06)	kontrak pekerjaan mengalami sedikit kemunduran, tanda tangan kontrak baru dilaksanakan pada tanggal 14 juli 2025	mempercepat realisasi progres kegiatan selanjutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
f	Reviu DD. DI. Kedungsapen (Kabupaten Rembang)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Reviu DD. DI. Widodaren (Kabupaten Pati)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Reviu DD. DI. Medani (Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	DD. Penanganan Kerusakan DI. Catgawen III (Kabupaten Temanggung)		75.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	DD. Penanganan Kerusakan DI. Gisik dan DI. Wonotoro (Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali)		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	DD Penanganan DI. Klego Kab. Boyolali dan Review DD Embung Geblok Kab. Temanggung		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.178.000	64,38	70,39	6,00	109,32	275.587.500	64,82	43.934.330	263.919.560	62,07	(2,74)		
a	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi O&P Jaringan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.118.000	57,14	74,80	17,66	130,91	63.507.500	57,15	8.728.000	62.856.050	56,57	(0,59)		
b	Pelatihan Petugas O&P	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.500.000	100,00	100,00	0	100,00	57.500.000	100,00	0	57.300.000	99,65	(0,35)		
c	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi P3A/GP3A/IP3A	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.895.000	79,60	100,00	20,40	125,63	8.895.000	100,00	0	7.080.000	79,60	(20,40)		
d	Persiapan Monitoring Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.560.000	50,34	58,31	7,97	115,83	24.960.000	50,36	4.129.330	24.955.310	50,35	(0,01)		
e	Monitoring & Evaluasi Kinerja, Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.840.000	56,18	56,32	0,14	100,25	54.410.000	56,19	11.757.000	50.351.000	51,99	(4,19)		
f	Pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.325.000	67,56	67,56	0	100,00	64.395.000	67,55	19.320.000	59.719.000	62,65	(4,91)		
g	Rapat Koordinasi Bidang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	100,00	100,00	0	100,00	1.200.000	100,00	0	940.000	78,33	(21,67)		
h	Rapat Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	50,00	50,00	0	100,00	720.000	50,00	0	718.200	49,88	(0,13)		
i	Rapat Koordinasi (Rakor)		3.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.169.196.000	38,46	46,43	7,97	120,71	1.227.082.400	38,72	361.623.593	1.392.470.868	43,94	5,22		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.079.309.000	22,30	28,73	6,43	128,85	240.729.000	22,30	177.950.673	292.146.270	27,07	4,76		
1	Penetapan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.005.064.000	22,56	29,47	6,92	130,66	226.752.000	22,56	168.394.173	275.399.970	27,40	4,84		
a	Arahan Pengembangan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	920.686.000	20,87	23,57	2,70	112,91	192.180.000	20,87	155.294.873	205.670.960	22,34	1,47		
b	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.378.000	40,97	93,94	52,97	229,29	34.572.000	40,97	13.099.300	69.729.010	82,64	41,67		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.245.000	18,82	18,71	(0,11)	99,44	13.977.000	18,83	9.556.500	16.746.300	22,56	3,73		
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.245.000	18,82	18,71	(0,11)	99,44	13.977.000	18,83	9.556.500	16.746.300	22,56	3,73		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	403.645.000	44,92	50,04	5,12	111,39	181.342.000	44,93	37.243.400	213.646.998	52,93	8,00		
1	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.817.000	58,58	61,85	3,27	105,57	145.771.000	58,59	9.058.900	166.862.498	67,06	8,48		
a	Pembinaan RTR Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.817.000	58,58	61,85	3,27	105,57	145.771.000	58,59	9.058.900	166.862.498	67,06	8,48		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	22,98	31,07	8,09	135,22	35.571.000	22,97	28.184.500	46.784.500	30,22	7,24		
a	Kajian Tematik Sektoral	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.828.000	22,98	31,07	8,09	135,22	35.571.000	22,97	28.184.500	46.784.500	30,22	7,24		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	586.444.000	48,38	51,13	2,75	105,68	283.668.900	48,37	22.025.830	251.239.510	42,84	(5,53)		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	448.950.000	49,03	51,52	2,49	105,07	220.104.300	49,03	20.433.830	191.585.910	42,67	(6,35)		
a	Penyebarnya Informasi Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.997.000	39,78	43,11	3,33	108,37	31.821.000	39,78	4.432.000	24.290.700	30,36	(9,41)		
b	Operasionalisasi Forum Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.010.000	67,17	70,43	3,26	104,85	110.161.500	67,17	7.485.000	93.742.600	57,16	(10,01)		
c	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.943.000	38,13	39,67	1,54	104,04	78.121.800	38,12	8.516.830	73.552.610	35,89	(2,23)		
2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.494.000	46,24	49,84	3,61	107,80	63.564.600	46,23	1.592.000	59.653.600	43,39	(2,84)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Pembina Data Geospasial	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.724.000	77,20	75,85	(1,35)	98,25	32.981.600	77,20	1.592.000	32.454.600	75,96	(1,23)		
b	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.770.000	32,28	38,12	5,84	118,09	30.583.000	32,27	0	27.199.000	28,70	(3,57)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.099.798.000	46,66	59,95	13,30	128,50	521.342.500	47,40	124.403.690	635.438.090	57,78	10,37		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	826.581.000	49,13	52,39	3,26	106,64	414.297.500	50,12	104.428.360	422.628.017	51,13	1,01		
a	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.088.000	53,60	53,60	0	100,00	45.490.500	64,90	4.129.330	45.102.630	64,35	(0,55)		
b	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.714.000	54,71	54,71	0	100,00	29.933.000	54,71	4.363.900	29.568.800	54,04	(0,67)		
c	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.458.000	55,91	56,63	0,72	101,29	38.821.000	55,89	5.612.030	32.437.430	46,70	(9,19)	-	-
d	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.291.000	50,52	51,84	1,32	102,61	28.947.000	50,53	4.291.400	29.691.300	51,83	1,30		
e	Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.518.000	68,10	79,83	11,73	117,22	148.815.000	68,10	31.506.200	173.533.800	79,41	11,31		
f	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.157.000	33,45	33,46	0,01	100,03	68.293.000	33,45	46.726.600	53.188.600	26,05	(7,40)		
g	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.591.000	0	8,76	8,76	0	0	0,00	0	4.709.000	7,29	7,29		
h	Pemantauan Pemanfaatan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.692.000	52,66	53,00	0,34	100,65	30.372.000	52,65	5.208.900	29.269.857	50,73	(1,91)		
i	Pemantauan Pemanfaatan Ruang		30.072.000	77,54	58,31	(19,23)	75,20	23.626.000	78,56	2.590.000	25.126.600	83,55	4,99		
2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.362.000	64,88	83,53	18,65	128,75	91.725.000	64,89	6.569.330	107.532.810	76,07	11,18		
a	Pengawasan Kinerja TURBINLAK dan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.362.000	64,88	83,53	18,65	128,75	91.725.000	64,89	6.569.330	107.532.810	76,07	11,18		
3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	11,62	82,08	70,46	706,37	15.320.000	11,62	13.406.000	105.277.263	79,84	68,22		
a	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.855.000	11,62	82,08	70,46	706,37	15.320.000	11,62	13.406.000	105.277.263	79,84	68,22		

** Sub Kegiatan